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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1495, Del Contratista, de 6.08.2021 (folio nº. 61, Tomo 18)
Asunto: Inicio de causal de Ampliación de Plazo
Referencia: Partida “Cuneta de banqueta revestida”
De acuerdo al programa vigente la Partida “Cuneta de banqueta revestida”, inicia el 3/08/2021 y
culmina el 0/08/2021, siendo las partidas vinculantes a dicha tarea critica: Sistema de muro
anclado tipo paraguas (incluye accesorios); Sistema de muro anclado tipo paraguas de cierre
(incluye accesorios); Relleno para estructuras con material propio muro paraguas; Relleno con
material tipo “Over”; Capa de grava o piedra de 30 cm y Capa de grava o piedra de 50 cm
Precisa también que, la ejecución del Adicional 3, no puede ser ejecutado como fue planteado (en
la programación). Mencionando que, finalizada la afectación de las partidas del adicional, existen
partidas contractuales que no podrían completarse como conformación terraplenes, base
granular, de concreto hidráulico, pavimento de concreto hidráulico, entre otros.
En tal sentido, de conformidad con los artículos 169 y 170 del RLCE establece el 6.08.2021 como
fecha de inicio de causal por la imposibilidad de cumplir con los trabajos de la parida “Cuneta de
banqueta revestida”, dentro d la programación prevista.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
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Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – En ejecución
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – En ejecución
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600” – En ejecución
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56– En ejecución
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00 – En
ejecución

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Debido a posibles adeudos por parte del CVA a sus Proveedores, Comunidad y en algunos casos
al Personal de obra, la Comunidad de Oyón no estaría autorizando la ampliación del DME N° 04.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, la
calibración de los equipos se encuentra vencida.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios, y en
algunos casos sin el separador de bioseguridad.

9.INCIDENTES
En horas de la mañana un bus de la Empresa Polar, cedió sobre la Alcantarilla tipo TMC en
proceso de construcción ubicada en el km 140+461, por lo que con ayuda de la excavadora que
se encontraba en la zona, el bus fue retirado.

10.PACRI
Refiere que se ha comunicado al Contratista respecto a la disponibilidad de terrenos para la
ejecución de Emboquillados entre el km 168 al km 181 del proyecto.

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno
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12.OTROS

Recomendaciones:

Del panel fotográfico Nº 3, se sugiere a través de las instancias correspondientes continuar e
impulsar las acciones correspondientes a fin de lograr la autorización social para la ampliación del
DME N° 04.

Auditoria Fecha De Creación:

11-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501.BPavimento de Concreto Hidráulico Sc=45 kg/cm2 (Manual)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
7Q0.ETransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d<= 1 Km
700.FTransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d> 1 Km

Progresiva: km 146+930 al km 146+960

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Ing. de Campo 1 Capataz, 10 Operario, 10
Oficial, 12 Ayudante y 2 Vigía, además de un equipo de calidad conformado por 1
Técnico de Laboratorio.
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Camión Mixer, 1 Camión Baranda, 1 Mini
Cargador con sus respectivos operadores, además de equipos menores como: 1 Regla
vibratoria y 1 vibradora de Concreto, 1 mufle, 1 sonorizador
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posible afectación medio Ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.ASub Base Granular
700.0TRANSPORTE
700. A   Transporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.B    Transporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 152+560 al km 152+900

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 1 Oficial, 2 Ayudante
y 2 Vigía. Además de un equipo de Topografía conformado por 1 Topógrafo y 4
Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora, 1 Rodillo, 1 Camión
Cisterna de Agua y 4 Volquetes con sus respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posible afectación medio Ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

11-08-2021

Actividades:

900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CAcondicionamiento de Desechos y Material Excedente

Progresiva: km 154+170 – DME Nº 4

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Controlador
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Tractor sobre oruga con operador
SE APRECIA QUE, SE VIENE DEPOSITANDO MATERIAL EXCEDENTE (sin
conformación de acuerdo a especificaciones técnicas del expediente técnico de obra)
EN EL DME N° 04, PESE A QUE ESTE YA HABRÍA LLEGADO A SU CAPACIDAD
MÁXIMA. ES PRECISO INDICAR QUE SE TENDRÍA APROBADA POR PARTE DE LA
DGAMM LA AMPLIACIÓN N° 1 DEL DME, CON UN ÁREA DE 1.11 HA, QUE NO SE
ESTARÍA UTILIZANDO
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE LA COMUNIDAD DE OYÓN NO ESTARÍA
OTORGANDO LA AUTORIZACIÓN SOCIAL PARA LA AMPLIACIÓN DEL DME EN
PROCESO, DEBIDO A POSIBLES ADEUDOS POR PARTE DEL CVA A SUS
PROVEEDORES, COMUNIDAD Y EN ALGUNOS CASOS AL PERSONAL DE OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.BBase de Concreto Hidráulico f’c: 85 kg/cm2
700.0TRANSPORTE
7Q0.ETransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d<= 1 Km
700.FTransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d> 1 Km

Progresiva: km 161+160 al km 161+250

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 4 Operario, 4 Oficial, 2 Ayudante
y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Camión Mixer con sus respectivos
operadores. Además de equipos menores como 1 torre de iluminación, 1 cortadora de
pavimentos, 1 Regla vibratoria y 1 vibradora de Concreto.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de tal forma de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posible afectación medio Ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

11-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.EConcreto Ciclópeo (f’c = 175 kg/cm2)
612.AEncofrado y Desencofrado para Obras de Arte
700.0TRANSPORTE
7Q0.ETransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d<= 1 Km
700.FTransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d> 1 Km

Progresiva: km 164+597 (Alcantarilla TMC Ø=36")

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 1 Oficial y 2
Ayudante. Además de personal de Control de Calidad conformado por 1 Técnico de
Laboratorio y 1 Auxiliar.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Camión Mixer con operador, además de
equipos menores como: 1 vibradora de Concreto.
Al momento de la inspección visual únicamente se contaba en campo con la presencia
de 1 oficial, 1 ayudante y la llegada del Camión Mixer que transportaba el Concreto. Por
lo que, después de aproximadamente 15 minutos llego al frente de trabajo el personal
de Control de Calidad y trabajadores con la finalidad de proceder con el vertido de
Concreto en el Cabezal de ingreso de la alcantarilla.
POR LO QUE SE SUGIERE MAYOR COORDINACIÓN RESPECTO A LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CAMPO A FIN DE EVITAR POSIBLES INICIOS
DE FRAGUA EN EL CONCRETO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
700.0TRANSPORTE
700.GTransporte de Eliminación de Material a DME para d<= 1 Km
700. HTransporte de Eliminación de Material a DME para d> 1 Km

Progresiva: km 164+825 al km 164+882

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Operario y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora Sobre Oruga y 2 Volquetes
con sus respectivos operadores

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 168+600 al km 168+660 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 14 Operario, 8 Oficial, 6 Ayudante
y 3 Vigía. Además de un equipo de Control de Calidad y de topografía conformada por 1
Técnico de Laboratorio, 1 Topógrafo y 5 auxiliares
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto, 1
retroexcavadora, 10 volquetes con sus respectivos operadores, además de equipos
menores como: 3 cortadoras de pavimentos, 1 compresora, 1 torre de iluminación, 1
vibradora de concreto eléctrica, 1 generador eléctrico, entre otras.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio
Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-08-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
201Desbroce y Limpieza en zonas no boscosas
205.AExcavación en Explanaciones en Materia! Común
205.BExcavación en Explanaciones en Roca Suelta

Progresiva: km 176+020 al km 176+045 y km 176+150 al km 176+185

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Oficial, 1 Ayudante y 2 Vigía.
Además de un equipo de Topografía conformado por 1 Topógrafo y 4 Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora Sobre Oruga con operador
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte y evitar riesgos de
contaminación ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-08-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.DConcreto clase D (f’c = 210 kg/cm2)
610.E1Concreto Ciclópeo (f’c = 175 kg/cm2 + 30%PM)
612.AEncofrado y Desencofrado para Obras de Arte
615.AAcero de Refuerzo f’y =4200 kg/cm2

Progresiva: km 165+375 al km 165+536

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 9 Operario, 4 Oficial y 7
Ayudante. además de un equipo de calidad conformado por 1 Técnico de Laboratorio.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Bomba telescópica, 2 Camión Cisterna, 1
Camión Baranda, 1 Mini Cargador, 1 minibús y 1 bus para transporte de personal con
sus respectivos operadores, además de equipos menores como: 1 Torre de Iluminación,
2 vibradora de Concreto.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte y evitar riesgos de
contaminación ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-08-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 144+200 al km 144+460

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 5 Operario, 8 Oficial, 11 Ayudante
y 2 Vigía Además de un grupo de Control de Calidad un grupo de Topografía
conformado por 1 Técnico de Laboratorio 1 Topógrafo y 5 Ayudantes
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto (con 7
operadores), 1 retroexcavadora, 8 volquetes con sus respectivos operadores, además
de equipos menores como: 3 cortadoras de pavimentos, 3 peine, 1 vibradora de
concreto, 3 alisador (mufle), entre otros
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte y evitar
riesgos de contaminación ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-08-2021
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