
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

014

Fecha Informe:

10-08-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N°014 DEL TRAMO III-2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO N°494  DEL CONTRATISTA , ASUNTO:EXCAVACIÓN DEL ESTRIBO DERECHO DEL
PUENTE ACUSHAGRA KM125+672
30
ASIENTO N°495 DEL CONTRATISTA, ASUNTO: ACTIVIDADES DE DESENCOFRADO
DELESTRIBO IZQUIERDO DEL PUENTE JUPANHUAYRO KM123+169
50
ASIENTO N°496 DE LA SUPERVISIÓN, ASUNTO: FRENTE DE TRABAJO QUE EL
CONTRATISTA TIENE DESDE EL INICIO DEL TRAMO III
ASIENTO N°497 DEL CONTRATISTA, ASUNTO:  ACTIVIDADES DE ENCOFRADO DE LA
ZAPATA DEL ESTRIBO DERECHO DEL PUENTE AGOKUSHMA KM129+002
50
ASIENTO N°498 DE LA SUPERVISIÓN, ASUNTO: REUNIÓN CELEBRADA DE ACUERDOS
Y/O COMENTARIOS EN LA FECHA 09/08/2021

ACCIDENTES: NINGUNO

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

10-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM108+670
Corte de talud
Eliminación de materiales

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 VIGIA, 02 PEONES
MAQUINARIA UTILIZADO (INCLUIDO OPERARIO): 01 EXCAVADORA Y 06
VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO : KM 107+525 al KM 107+  535
Corte de talud
Eliminación

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO:  02 peones y 02 vigiaS
MAQUINARIA UTILIZADA ( INCLUIDO OPERARIO):01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO:  KM 125+672.30
Vaciado de solado de estribo izquierdo del puente Acushgra

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTLIZADO: 01 CAPATAZ,  04 OPERARIOS, 02 PEONES, 02 VIGIAS, 01
TOPOGRAFO Y 02 AUXILIARES DE TOPOGRAFIA
POR PARTE DE CONTRATISTA
01 INGENIERO DE SEGURIDAD
01 INGENIERO DE OBRAS DE ARTES
POR SUPERVISIÓN
01 CONTROLADOR DE SUELOS Y PAVIMENTOS
01 CONTROLADOR DE OBRAS DE ARTE

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129+002.5
Vaciado de  zapata estribo derecho del puente  AgokushNa

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 vigías,  12 operarios  y 01 capataz
 01 seguridad por parte del contratistaa
01 Ingeniero de puentes y obras de arte
02 controladores de suelos y pavimentos
01 controlador de obras de arte

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021
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