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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
    ---
2.SITUACIÓN ACTUAL:

-La obra se encuentra suspendida a partir de la fecha 20 de julio del 2021, hasta el 08 de agosto
del 2021, debido a la falta de la subsanación de las causales la supervisión Santa Teresa emite
documento- CARTA CE N°042-2021/S.SST (P) a la entidad, con fecha 10 de agosto del 2021,
recomendando la ampliación de la suspensión del Plazo de la ejecución de obra, con un tiempo
de 45 días calendarios.
-Se tiene la 4+100 km y la 5+850 km puntos levantados
-El polvorín, se encuentra reubicado en el 5+800 km, está en la espera de la SUCAMEN.
-Planta Chancadora, se encuentra ubicado en 4+980 km
-Aún falta definir la faja marginal de 4+980 km.
-Se realizará un expediente con el nombre recomendado por el ANA “Proyecto de encauzamiento
o Proyecto de defensa ribereña”, para el 4+980 km

3.OCURRENCIAS:
?A horas de 5:30 pm se llevó a cabo la reunión con el contratista del Item A- Carretera,
Supervisor del ítem A- Carretera., contratista del ítem b- Consorcio Carretera Cusco, supervisor
del ítem b- Consorcio Supervisor Santa Teresa y los especialistas del ANA, abarcando la
problemática que se presenta en el tramo Santa Maria – Santa Teresa, de los DMEs y canteras
en relación de la faja marginal; lo cual el día de mañana realizarán la visita de campo por parte de
los especialista del ANA, tanto para la obra de la carretera y del túnel Santa Maria . Santa Teresa,
en coordinación con la supervisión y contratista de respectivas obras mencionadas líneas arriba.

4.PERSONAL OFERTADO:

SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. - Presentes obra son:

Personal Clave:
Especialista en Impacto Ambiental: David Salazar Yabar
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: Gerald Benavides Peralta

Personal Auxiliar:
Asistente Técnico de topografía: Richar Chura Apaza

RESIDENCIA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – El personal técnico no firmo el control de
asistencia, debido a la suspensión de plazo de ejecución en obra.

Recomendaciones:

-Se recomienda a la supervisión, agilizar las reubicaciones o modificaciones de las canteras,
DMEs, planta chancadora, polvorín, con respectivos documentos que permitan el avance de la
obra a ejecutar.
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2021

Actividades:

-Visita a la oficina de la supervisión y oficina de residencia
- Reunión del ANA con los contratistas y supervisores de la carretera y tunel

CDescripcion_________________:

Supervisión: Se observa a la supervisión en realizar las actas para la autorización y
verificación de la topografía
Residencia: Se dio la visita de la oficina.
Reunión que abarca la problemática que se presenta en la obra, de los DMEs y
Canteras en relación a la faja marginal

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-08-2021

© Provias Nacional 11/08/2021 11:29:50


