
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

005

Fecha Informe:

11-08-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 005-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:
Se evidencia que el cuaderno de Obra ha sido actualizad hasta el día 02.08.2021.
2. OCURRENCIAS:
- Durante el recorrido en tramo se verificaron cuadrillas de topografía de la empresa contratista
quienes según su programación de actividades, realizaran la verificación de puntos para el trazo
de eje definitivo y  el levantamiento topográfico para la elaboración de planos  de panta, perfil y
secciones; sin embargo fueron alertados por el área de seguridad de la Supervisión, para no
ejecutar trabajos en altura (para visado de punos), ya que aun no cuentan con los implementos
de seguridad y charlas correspondientes para este tipo de trabajos.
- La cisterna de agua que viene recorriendo el tramo del km 00+000 al 23+000, no se abastece
por si sola para el control de polvo, ya que la temperatura de la zona se han incrementado y
existe gran cantidad de vehiculos que recorren el tramo durante el dia.
- El cuaderno de obra aun no ha sido actualizado.
3.  RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
    a. Del personal ofertado: No cumple con el personal ofertado clave que debe estar en proyecto;
ya que según su Programación de salidas, que ha sido entregado hoy por la empresa
Supervisora; el ingeniero de control de calidad; debería estar en campamento durante estos días;
sin embargo no se ha registrado y verificado su presencia.
    Del Supervisor:
    a. Del personal ofertado: Cumple con el personal ofertado que es clave en el proyecto;
contando que algunos de ellos se encuentran en su periodo de salidas, según su Programación.
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Recomendaciones:

- Se recomienda agilizar los temas logísticos de la empresa Contratista, a fin de poder contar con
los recursos necesarios para el avance de ejecución de obra. ( Tema de seguridad - implemento s
de seguridad)
- Se recomienda realizar el llenado del cuaderno de obra diariamente, pues en este se registran
las actividades e incidencias ocurridas diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

11-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2021

Actividades:

Replanteo de puntos para  trazo de eje definitivo

CDescripcion_________________:

La cuadrilla de topografía del Contratista realizó trabajos de replanteo de eje y
levantamiento topográfico elaboración de  planos de planta, perfil y secciones.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2021

Actividades:

Replanteo de puntos para trazo de eje definitivo

CDescripcion_________________:

La cuadrilla de topografía 02 del Contratista realizó trabajos de replanteo de eje y
levantamiento topográfico del terreno natural elaboración de  planos de planta, perfil y
secciones.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2021

Actividades:

Verificación de coordenadas - Personal Técnico de Supervisión

CDescripcion_________________:

Personal sujetando la mira y acomodando el prisma de modo  que este recto y
verificando que este nivelado con el nivel circular-

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2021

Actividades:

Verificación de coordenadas - Personal Técnico de Supervisión

CDescripcion_________________:

Verificación de coordenadas (ángulos y distancias), del informe presentado por la
empresa Contratista, en el cual el margen de error debe ser mínimo o nulo.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2021

Actividades:

Ubicación del DME en el km 26+500.

CDescripcion_________________:

Se observó que el DME ubicado en el Km 26+500, se encuentra delimitado y que en
éste existen postes de la Empresa Electrosur, que causan interferencias.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-08-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2021

Actividades:

Desbroce de terreno

CDescripcion_________________:

Se observó al personal de la empresa Contratista, desbrozando un área de terreno
ubicado aprox. en el km 26+500 (lado izquierdo); con el fin de hacer el levantamiento
topográfico en este terreno, en el cual se ubicará el eje de la vía.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2021

Actividades:

Control de emisión de polvo con Cisterna de agua

CDescripcion_________________:

La cisterna de agua realiza el control de la emisión de polvo en la vía, sin embargo se
observa que no es suficiente debido a la cantidad de vehículos que transitan diariamente
y la temperatura de la zona que hace que el agua sea absorvido rápidamente.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-08-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2021

Actividades:

Asistencia supervision

CDescripcion_________________:

Se verificó la asistencia del personal clave de Supervisión, según la programación
presentada de salidas según su régimen de trabajo y tiempo de permanencia en la Obra
de algunos especialistas ( como especialista en estructuras, impacto ambiental,
geología, hidrología y otros)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-08-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2021

Actividades:

Asistencia empresa contratista

CDescripcion_________________:

Se verificó la asistencia del personal clave de la empresa Contratista, según la
programación presentada de salidas; el ingeniero de Control de Calidad se encuentra
con Falta injustificada.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-08-2021
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