
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
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ra:

Si

Nro
Inform
e:

15

Fecha Informe:

12-08-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  B
CONSTRUCCION DE TUNEL
Y ACCESOS

Personal Encargado:

JANETH MONICA VARGAS
RAMOS

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO N°15-2021-TUNEL Y ACCESO/JMVR

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
    ---
2.SITUACIÓN ACTUAL:

-La obra continua suspendida, en consideración de la recomendación de la ampliación de la
suspensión del Plazo de ejecución de obra, con un tiempo de 45 días calendarios.
-El polvorín, se encuentra reubicado en el 5+800 km, está en la espera de la SUCAMEN.
-La planta chancadora, patio de maquinaria, plantas de asfalto y concreto, lavado de agregados y
campamento posible reubicación en el 10+000 km.
-DME, posible reubicación en el 10+000 Km
-Canteras ubicado en 4+980 km
-Aún falta definir la faja marginal de 4+980 km.
-Se realizará un expediente con el nombre recomendado por el ANA “Proyecto de encauzamiento
o Proyecto de defensa ribereña”, para el 4+980 km

3.OCURRENCIAS:
        A horas de 7:00 am, visitaron a campo los de la ANA, junto con los contratistas y
supervisores de la carretera y túnel, en 24+600 km y 4+980 km.

4.PERSONAL OFERTADO:

SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. - Presentes obra son:

Personal Clave:
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: Gerald Benavides Peralta

Personal Auxiliar:
Asistente Técnico de topografía: Richar Chura Apaza

RESIDENCIA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – El personal técnico no firma el control de
asistencia, debido a la suspensión de plazo de ejecución en obra.
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Recomendaciones:

-Se recomienda a la supervisión, agilizar las reubicaciones o modificaciones de las canteras,
DMEs, planta chancadora, patio de maquinaria, plantas de asfalto y concreto, y polvorín, con
respectivos documentos como autorizaciones y ITS, que permitan el avance de la obra a ejecutar.

Auditoria Fecha De Creación:

12-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

13-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2021

Actividades:

- Coordinación con ANA
- Coordinación con propietario en 10+000 km

CDescripcion_________________:

- Visita de campo el ANA, supervisores y contratistas del tunel y carreteras, en los
24+620 km y 4+980 km.
- Consorcio Supervisor de Santa Teresa, inspecciona el área en el 10+000 km, para la
reubicación de DMEs, planta chancadora, patio de maquinaria, plantas de asfalto y
concreto, lavado de agregados y campamento

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-08-2021
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