
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

006

Fecha Informe:

12-08-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 006-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:
Se informa que hasta la fecha 12.08.2021, no se ha actualizado el cuaderno de Obra.
2. OCURRENCIAS:
- Se reitera que el cuaderno de obra debe ser llenado diariamente con el fin de verificar las
actividades realizadas diariamente.
- Según indica la supervisión el DME ubicado en el km 26+500, no esta disponible aun, pues falta
autorización de SERFOR y ELECTROLUZ, para reubicación de los postes; indican que mientras
los postes causen interferencias, no se podra usar como DME, por temas de seguridad; y por lo
expuesto en el panel fotográfico.
- Respecto a la Cantera y DME del km 24+600; el ALA, dio una respuesta negativa respecto al
uso del espacio como CANTERA, sin embargo indicaron que pueden facilitar una autorización de
uso temporal del área como DME, siempre y cuando no afecte su franja marginal.
- Respecto a las coordinaciones con SERFOR, la especialista de la Supervisión hizo un recorrido
del área para identificar cuales serían los sectores a verificar junto con los representantes de la
entidad SERFOR.
- Se observó que en los km del 23+000 al 30+500 no existe presencia de 01 cisterna de agua que
atenúe el polvo ocasionado por vehículos que transitan, haciendo dificultoso el trabajo para las
cuadrillas de topografía.

Recomendaciones:

- Se recomienda a las empresas contratista y supervisora llenar el cuaderno de obra diariamente,
ya que ello permite conocer las actividades realizadas durante la jornada, asi como las
ocurrencias.
- Se recomienda poner en funcionamiento la segunda  cisterna de agua propuesta, ya que la
polución en las áreas de trabajo es perjudicial y peligrosa.
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Auditoria Fecha De Edición:
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico para elaborar secciones

CDescripcion_________________:

Cuadrilla de topografía de la empresa contratista, que realizan el levantamiento
topográfico para el diseño de plano de planta, perfil y secciones.
Al no contar con los implementos de seguridad, como arneses y otros para trabajos en
altura; se encuentran tomando datos de los puntos cercanos hasta donde llega el
alcance del euipo topogràfico.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2021

Actividades:

Verificación final de BM

CDescripcion_________________:

Una de las cuadrillas de topografía de la empresa contratista, realizaba la verificación
final de los BM del proyecto.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2021

Actividades:

Verificación de BM

CDescripcion_________________:

El personal Técnico de Supervisión realizó trabajos de nivelación y verificación de BM,
presentados por al empresa contratista.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2021

Actividades:

DME KM 26+500

CDescripcion_________________:

Se observó que el área se encuentra delimitada con retazos de cinta de seguridad.
Según señaló la supervisión, el área cuenta con la poligonal, ya que es un DME
propuesto en el expediente técnico del proyecto; sin embargo requiere coordinar con
SERFOR la autorización para desbroce y con ELECROLUZ, la interferencia de 03
postes de electricidad, ya que tendrían que ser removidos.
Aun no se han realizado estas gestiones debido a que no se cuenta con el eje definitivo
del proyecto, el cual permitirá a ambas instituciones delimitar la afectación del proyecto
en sus instancias respectivas.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2021

Actividades:

Asistencia de personal clave emp. Contratista

CDescripcion_________________:

Registro de asistencia de personal clave, se observa que el personal no viene
cumpliendo el registro diario de asistencia; y hasta la fecha no han querido entregar la
Programación de salidas de su personal; así como los números telefónicos de los
mismos.
El día de hoy se estuvo llamando al administrador de la empresa contratista, ya que el
ing, resiente se encontraba en campo; sin embargo tampoco atendió ni devolvió ninguna
de las llamadas.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2021

Actividades:

Verificación de la BM y nivelación de terreno

CDescripcion_________________:

El personal Técnico de Supervisión realizó trabajos de nivelación y verificación de BM,
presentados por al empresa contratista, entre las progresivas del  23+000 al 30+500.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2021

Actividades:

Control de emisión de polvo

CDescripcion_________________:

EL control de emisión de polvo, se viene realizando con 01 ola cisterna de agua, entre
las progresivas del 00+000 al 22+000; sin embargo en las progresivas que llegan hasta
el 30+500, no se realiza el control de polvo; resultando peligros para el personal de
topografía que realiza labores en esos sectores.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2021

Actividades:

Asistencia supervision

CDescripcion_________________:

Registro de asistencia de personal clave.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-08-2021
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