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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
    ---
2.SITUACIÓN ACTUAL:

-Con el oficio N°1817-2021-MTC/20.9, con fecha 12 de agosto del 2021; se suspende hasta el 31
de agosto del 2021.
-Está en proceso de subsanación de las causales que son:
   *DMEs del 4+980 km (V= 158036.60 m3) y DMEs del 24+600 km (V= 341869.02 m3). - Falta la
autorización del DGAAM, falta definir la faja marginal en dichos kilometrajes. Se encontró un
DMEs
             en 10 +000 km., está en proceso de regularización de documento y se está realizando el
levantamiento topográfico.
           * Canteras 4+980 km (potencial útil= 33 161.35m3) y Canteras 24+600 km (potencial útil=
63777.30 m3). - Falta la autorización del ANA, se tiene el levantamiento topográfico del 4+980
km.
           * Polvorín, localizado en 24+600 km.- Se encuentra reubicado 5+850 km, realizaron el
levantamiento topográfico correspondiente, falta adjuntar la documentación de aprobación de
SUCAMEN,
              falta documentación de ITS
          * Planta Tratamiento de materiales, según expediente localizado en 4+980 km.- No
autorizado por el propietario, lo cual se reubicará, obteniendo como alternativas:  en 4+100 km,
se tiene el
             levantamiento topográfico para la ubicación de planta chancadora y a 800 m la planta de
concreto; en 10+000 km, se está realizando el levantamiento topográfico. En los puntos de
kilometraje
             mencionado falta la regularización de documentos.

3.TRABAJOS SIGNIFICATIVOS:
?La supervisión estuvo haciendo coordinaciones con el propietario del 10+000 km el Sr. Orlando
Montes Camacho, para la autorización del uso temporal de su terreno.
?El área de topografía de la residencia del Consorcio Carretera Cusco junto con la supervisión de
topografía- Consorcio Supervisor Santa Teresa, está en coordinación, así también están haciendo
el
        levantamiento topográfico del terreno del Sr. Sr. Orlando Montes Camacho, ubicado en
10+000 Km.

4.OCURRENCIAS/PROBLEMÁTICA
-----

5.PERSONAL OFERTADO:

SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. - Presentes en obra son:

Personal Clave:
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: Gerald Benavides Peralta

Personal Auxiliar:
Asistente Técnico de topografía: Richar Chura Apaza

RESIDENCIA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – El personal técnico no firma el control de
asistencia, debido a la suspensión de plazo de ejecución en obra.

Recomendaciones:

-Se recomienda a la supervisión, agilizar las reubicaciones o modificaciones de las canteras,
DMEs, planta chancadora, patio de maquinaria, plantas de asfalto y concreto, y polvorín, con
respectivos documentos como autorizaciones y ITS, que permitan el avance de la obra a ejecutar.
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico en el 10+000 km

CDescripcion_________________:

Coordinación el área topográfica la supervisión- Consorcio Supervisor Santa Teresa y
residencia-Consorcio Carretera Cusco, para el levantamiento topográfica en 10+000 km.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

Reconocimiento de terreno

CDescripcion_________________:

Coordinación del área de topografía de Consorcio Supervisor Santa Teresa junto con el
topógrafo de la entidad PROVIAS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021
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