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Asunto:

INFORME DIARIO Nº 007-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:
Se evidencia que hasta la fecha 13.08.2021, No se ha actualizado el cuaderno de Obra, solo se
tienen las anotaciones hasta el día 02.08
2. OCURRENCIAS:
- De los DME propuestos en el expediente técnico, el 2. Progresiva 24+600, puede usarse con
autorización temporal del ANA, y el 3. Progresiva 26+500 también puede usarse, sin embargo
requiere solicitar los permisos que corresponden a SERFOR y ELECTROLUZ.
- Según la programación presentada, esta semana correspondía el desbroce en la Progresiva
26+500 (acondicionamiento) con el fin de iniciar los trabajos de Movimiento de tierras a partir del
día 14.08; sin embargo hasta la fecha no se han avanzado con estos trabajos.
- Asimismo, y según la programación señalada, se advierte que la empresa Contratista no cuenta
con los equipos necesarios para el inicio de esta partida.
3.  RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
    a. Del personal ofertado: Según su Programación de salidas, solo el especialista de Obras de
Arte se encuentra en sus días de salida; mas no el Ingeniero de Calidad, quien esta en ausencia
injustificada.
    Del Supervisor:
    a. Del personal ofertado: Cumple con el personal ofertado que es clave en el proyecto y la
programación de salidas de su personal.

Recomendaciones:

- Se recomienda llenar el cuaderno de Obra diariamente.
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

Nivelacion de BM

CDescripcion_________________:

02 Cuadrillas de topografía de la empresa contratista, realizaron trabajos de nivelación
de los BM entre los km del 24+000 al 30+500.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico para trazo de secciones

CDescripcion_________________:

Dos cuadrillas de topografía de la empresa contratista, realiza el levantamiento
topográfico para el diseño de plano de planta, perfil y secciones.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

Levantamiento para secciones

CDescripcion_________________:

Se observa que la 2da cuadrilla de topografía de la empresa contratista, realiza el
levantamiento topográfico para el diseño de plano de planta, perfil y secciones.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

Cantera 24+600

CDescripcion_________________:

Sobre EL DME ubicado en el km 24+600, se observa que cuenta con espacio suficiente
para ser utilizado como tal, y según la inspección realizada con la Autoridad Nacional del
Agua - ANA; se puede otorgar un permiso temporal para su uso.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

Registro de asistencia de la empresa contratista 13.08

CDescripcion_________________:

Se verifica que el personal clave especialista en Obras de Arte y Drenaje, se encuentra
con periodo de bajada desde el 11.08 hasta el 17.08; sin embargo no asistió desde el
día lunes 09.11, pues indicaron en la oficina que se encontraba mal de salud, debido a
la vacuna que se aplico por covid - 19.
Se verifica que el personal clave ingeniero de control de calidad, no se encuentra en el
campamento de la empresa contratista; se solicita verificar su ausencia en las planillas
de pago.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

Registro de Asistencia de supervisión

CDescripcion_________________:

Según la Programación para el mes de agosto se encuentran en su periodo de bajadas:
- 01 Especialista de suelos y pavimentos (todo el mes de agosto) y el otro especialista
(del 09.08 al 21.08)
- Especialista en estructuras (del 01.08 al 14.08)
- 01 Especialista de impacto ambiental (todo el mes de agosto)
- Especialista en geología (del 01.08 al 15.08)
- Especialista en hidrología (del 01.08 al 16.08)
- Especialista en Trafico ( del 03.08 hasta el fin de mes)
- Especialista en Adm Contratos (del 12.08 al 18.08)
- Medico ocupacional (del 05.08 al 20.08)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021
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