
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

016

Fecha Informe:

13-08-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N° 016 - TRAMO III 2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

DEL CUADERO DE OBRA:
ASIENTO N°499 DEL CONTRATISTA, ASUNTO: Ampliación de la calzada en sectores puntuales
del camino de acceso a pichgas - acceso KM 103+970 rev.B
ASIENTO N°500 DEL CONTRATISTA, ASUNTO: Continua causal que motiva prorroga de la
fecha de terminación
ACCIDENTES: NINGUNO

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

13-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 104+220
Corte  a nivel de sub rasante

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 oficial y 02 peones
MQUINARIA ( INLUIDO OPERARIO): 01 EXCAVADORA serie 5436

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021

© Provias Nacional 14/08/2021 09:34:09



2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 107+650
Perfilado

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 operario y 02 ayudantes
MAQUINARIA ( INCLUIDO OPERARIO): 01 excavadora serie 21078

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108+750 AL KM 108+830
Corte  de talud
Eliminación de material suelto

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 capataz y 02 peones
MAQUINARIA ( INCLUIDO OPERARIO ): 01 excavadora  serie 1626

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM125+672.30
Vaciado de solado del estribo derecho del puente Acushagra

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 05 operarios y 02 peones

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO : KM 125+ 672.30
Vaciado de zapata del estribo izquierdo para muro del puente Acushagra

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO : 05 operarios y 02 peones
01 ingeniero de puentes y obras de arte por parte del contratista
02 controladores de suelos y pavimentos

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021
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