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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
    ---
2.SITUACIÓN ACTUAL:

-Continúa suspendido hasta el 31 de agosto del 2021.
-Está en proceso de subsanación de las causales que son:

oDMEs del 4+980 km y DMEs del 24+600 km. - Falta la autorización del DGAAM, falta definir la
faja marginal en dichos kilometrajes. Se encontró un DMEs en 10 +000 km., está en proceso de
regularización de documento y se teminó el levantamiento topográfico.
oCanteras 4+980 km y Canteras 24+600 km. - Falta la autorización del ANA, se tiene el
levantamiento topográfico del 4+980 km.
oPolvorín, localizado en 24+600 km.- Se encuentra reubicado 5+850 km, realizaron el
levantamiento topográfico correspondiente, falta adjuntar la documentación de aprobación de
SUCAMEN, falta documentación de ITS
oPlanta Tratamiento de materiales, según expediente localizado en 4+980 km.- No autorizado por
el propietario; lo cual se reubicará en:
    * 4+100 km la planta chancadora y a 800 m la planta de concreto, se tiene el levantamiento
topográfico y autorización del propietario;
        * 10+000 km planta industrial y demás componentes, se terminó el levantamiento
topográfico, falta la regularización de documentos.

3.TRABAJOS SIGNIFICATIVOS:
* Se terminó el levantamiento topográfico del 10+000 km.
* El Consorcio Supervisor Santa Teresa, está en gabinete para el diseño del DME del 10+000 km,
de igual manera el Consorcio Carretera Cusco, está planteando la planta industrial y diseño de
DME en 10+000 KM.

4.OCURRENCIAS/PROBLEMÁTICA
-----

5.PERSONAL OFERTADO:

SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. - Presentes obra son:

Personal Clave:
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: Gerald Benavides Peralta

Personal Auxiliar:
Asistente Técnico de topografía: Richar Chura Apaza

RESIDENCIA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – El personal técnico no firma el control de
asistencia, debido a la suspensión de plazo de ejecución en obra.

Recomendaciones:

-Se recomienda a la supervisión, agilizar las documentaciones respectivas de las áreas auxiliares.

Auditoria Fecha De Creación:

14-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

© Provias Nacional 14/08/2021 10:05:18



1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-08-2021

Actividades:

- Gabinete para diseño del DME- 10+000 KM
- Oficina del contratista.

CDescripcion_________________:

- Consorcio Supervisor Santa Teresa, se encuentra en gabinete para el diseño y
evaluación del DME, ubicado en 10+000 km.
- Visita a la oficina del Consorcio Carretera Cusco.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-08-2021
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