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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1497, Del Contratista, de 9.08.2021 (folios nºs. 63 y 64, Tomo 18)
Asunto: Presencia de filtraciones Banqueta 4 (Muro Paraguas km 144+540 al km 144+640) –
PAO 03
Referencia: Asiento 1495 (Inicio de Causal)
Anota respecto a las filtraciones presentadas en las Banquetas 3 y 4, sugiriendo realizar
estructuras de subdrenaje antes de continuar con la ejecución de las actividades establecidas en
el expediente de la PAO Nº 3. Solicita a la Supervisión de Obra instrucciones para continuar o no
con los trabajos programados en las banquetas 3, 4 y 5.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
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137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – En ejecución
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – En ejecución
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600” – En ejecución
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56– En ejecución
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00 – En
ejecución

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, la
calibración de los equipos se encuentra vencida.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios, y en
algunos casos sin el separador de bioseguridad.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
En el ámbito de la obra se aprecia presencia de nieve y el terreno de la plataforma
aparentemente saturado, verificándose que la mayoría de los frentes de trabajos sobre todo los
relacionados a movimiento de tierras (conformación de banquetas, terraplenes, mejoramientos
especial y convencional), Bases y Sub bases y Pavimentos se encuentran suspendidos en su
ejecución.

Recomendaciones:
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Auditoria Fecha De Creación:

13-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AEncofrado y Desencofrado para Obras de Arte

Progresiva: Km 140+064 al km 140+099

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 2 Oficial y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Vibro pisón
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de
forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles
afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021

© Provias Nacional 14/08/2021 10:38:03



2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARelleno para estructuras
605.BMaterial filtrante
650.HGeotextil No Tejido Ciase 2
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva:  km 140+475 al km 140+505

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 1 Oficial, 3 Ayudante
y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Mini cargador con operador, además de
equipos menores como 3 vibro pisón.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posible afectación medio Ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APerfilado y compactado en zona de corte

Progresiva: km 151+000 al km 151+500

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 1 Oficial, 1 Ayudante
y 2 Vigía.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora, 1 Rodillo, 1 Retro
excavadora con sus respectivos operadores
Se aprecia aparente saturación del terreno por lluvias.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posible afectación medio Ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
625.ASubdren Tipo I
625.BDescarga de Subdrenes Tipo I

Progresiva: km 154+825 al km 155+015

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 2 Ayudante y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 retro excavadora y 1 Minicargador con
sus respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posible afectación medio Ambiental.
PRESENCIA DE NEVADA EN EL ÁREA DE TRABAJO, QUE DIFICULTARÍA Y
LIMITARÍA LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRA PROGRAMADAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.BBase de Concreto Hidráulico f’c: 85 kg/cm2

Progresiva: km 161+140 al km 161+250

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 5 Operario, 2 Oficial, 2 Ayudante
y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 cortadora de pavimentos
PRESENCIA DE NEVADA EN EL ÁREA DE TRABAJO, QUE DIFICULTA Y LIMITA LAS
ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRA PROGRAMADAS (Corte en Pavimentos).

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021
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Fotos:
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