
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

139-
NAC
M -
ESC
- D O
PVN

Fecha Informe:

13-08-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Moquegua - Omate
- Arequipa Tramo: II km. 35 al
km. 153.50

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N° 139-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL VIERNES 13 DE AGOSTO DEL 2021

SE TIENE LA VISITA DEL ING. ERWIN CALVO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE CALIDAD
DEL PROVIAS NACIONAL.

EN LA REUNION EN CAMPO Y OFICINA ESTUVO PRESENTE EL ING. ORLANDO GARAYAR
JEFE DE SUPERVISION.

ASI TAMBIEN SE INFORMA QUE DESDE EL MARTES 10 DE AGOSTO SE TIENE LA
PRESENCIA DE LOS ING. ESPECIALISTAS:

ING. KARINA BARREDA ESP. EN GEOLOGIA
ING. FERMIN PORRAS ESP. EN COSTOS Y PRESUPUESTOS.
ING. STIWARD ZALDAÑO ESP. EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA
ING. WILY ASCARIMA ESP. EN TOPOGRAFIA

ESTAN EVALUANDO ZONAS INESTABLES PARA CONSIDERARLOS EN LOS NUEVOS PAO.

OBRA SUSPENDIDA EN ARBITRAJE - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA LA
TRANSITABILIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

DEL CONTRATISTA :
A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR
FRONTAL, 01 VOLQUETE.
MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04
MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03
TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE
ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER,
02
CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX
MÓVIL.
LA SUPERVISIÓN:
a)PERSONAL CLAVE:
01 JEFE DE SUPERVISIÓN
02 TOPÓGRAFOS
01 TÉCNICO DE COMPUTO
01 SECRETARIA
01 CONDUCTOR
b)OTROS:
01 CAMIONETA PICK UP 4X4
01 OFICINA
01 EQUIPOS DE COMPUTO
01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS
LA VIA ESTA TRANSITABLE, SE TIENE EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA
SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION ASI COMO TAMBIEN
INTERVINIENDO EN LAS PROGRESIVAS RECOMENDADAS POR LA SUPERVISION.

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

13-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

UBICACION: EL FARALLON PROGRESIVA 121+020

CDescripcion_________________:

SE REALIZA TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y LEVANTAMIENTO
DE INFORMACION PARA LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA, QUE DARA
SOLUCION A LA DIFICULTAD QUE SE PRESENTA, QUE NO SE PUEDE EJECUTAR
LO PLANTEADO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL.
CON LA PRESENCIA DEL ING. ERWIN CALVO DIRECTOR DE LA DIR. DE CALIDAD
DEL PVN, ING. ORLANDO GARAYAR JEFE DE SUPERVISION Y DEMAS
ESPECIALISTAS DEL PVN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

UBICACION:  PROGRESIVA KM 120+840

CDescripcion_________________:

REUNION DEL ING. ERWIN CALVO DIR. DE LA DIRECCION DE CALIDAD DEL PVN,
ING. GARAYAR JEFE DE SUPERVISION Y DEMAS ESPECIALISTAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-08-2021
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