
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

008

Fecha Informe:

14-08-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 008-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA: Se evidencia que hasta la fecha 14.08.2021 no se ha actualizado el
cuaderno de Obra, solo se tienen las anotaciones hasta el día 02.08
2. OCURRENCIAS:
Se continúan realizando los trabajos de nivelación de DME y levantamiento topográfico.
3. RECURSOS OFERTADOS:
Del Personal de la empresa Contratista:
La asistencia registrada, presenta 02 observaciones; la ausencia del ingeniero control de calidad
y la firma adelantada del ingeniero especialista de suelos y pavimentos, lo cual debe ser
justificado.
Del Personal de Supervisión:
Se registró su asistencia.

Recomendaciones:

- Se recomienda llenar el cuaderno de Obra diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

14-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-08-2021

Actividades:

Asistencia diaria - Emp. Contratista 14.08.2021

CDescripcion_________________:

Resgistro de asistencia de empresa contratista

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-08-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-08-2021

Actividades:

Nivelacion de BM

CDescripcion_________________:

Cuadrilla de la empresa Contratista realizando actividades de nivelación de BM entre las
progresivas 24+000 al 30+500.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-08-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico

CDescripcion_________________:

Cuadrilla de la empresa Contratista, realizando actividades de levantamiento
topográficos para planos de planta, perfil y secciones.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-08-2021

Actividades:

Levantamiento topografico

CDescripcion_________________:

Segunda Cuadrilla de la empresa Contratista, realizando actividades de levantamiento
topográficos para planos de planta, perfil y secciones.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-08-2021

Actividades:

Control de emisión de polvo

CDescripcion_________________:

Control de polvo en la vía con el Cisterna de agua, desde el km 00+000 al 22+000.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-08-2021

Actividades:

Asistencia supervision 14.08

CDescripcion_________________:

Registro de asistencia personal de supervision

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-08-2021
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