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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1499, De la Supervisión, de 10.08.2021 (folio nº. 65, Tomo 18)
Asunto: Presencia de filtraciones – Banqueta 4 (Muro Paraguas km 144+540 al km 144+640)
PAO 03
Toma conocimiento de lo descrito en el Asiento N° 1498, reiterando la necesidad de mitigación
mediante encauzamiento e impermeabilización el recorrido hasta fuera de la banqueta
recomendado en su oportunidad por el especialista en Hidrología y Drenaje. Precisa también que
ello se pondrá de conocimiento a la Entidad a fin de evaluar y determinar los trabajos
complementarios adecuados que puedan estabilizar dichas banquetas.

Asiento nº. 1500, De la Supervisión, de 10.08.2021 (folio nº. 65, Tomo 18)
Asunto: Avance mes de Julio
Deja constancia que el avance ejecutado acumulado al mes de Julio es de 41.13%, que al
compararlo con el avance programado acumulado de 99.63%, se tiene que la obra sigue
atrasada.

Asiento nº. 1501, De la Supervisión, de 11.08.2021 (folio nº. 65, Tomo 18)
Asunto:  Ampliación de Plazo N° 31 del Contratista
Mediante carta N° 854-2021-CSO/JS/JLT, se remitió al Contratista la opinión sobre la solicitud de
Ampliación de Plazo N° 31 del Contratista

Asiento nº. 1502, De la Supervisión, de 11.08.2021 (folio nº. 66, Tomo 18)
Asunto:  Observación de agrietamientos en rellenos de estructuras Muros de Contención
Mediante carta N° 854-2021-CSO/JS/JLT, se remitió al Contratista el informe donde se indica que
los rellenos estructurales en los muros de contención deberán ser subsanados.

Asiento nº. 1503, Del Contratista, de 13.08.2021 (folios nºs. 66, 67, 68, 69 y 70, Tomo 18)
Asunto:  Condiciones Climáticas adversas obligan a Paralizar Recursos en la Obra ocasionando
al Contratista mayores costos que serán reclamados
Referencia: km 167+000 al km 181+000
Refiere que, en el turno noche no se pudo realizar actividades con normalidad dado la presencia
de nubosidad elevada y temperaturas muy bajas, detallando los recursos mano de obra y equipos
paralizados y fotografías.

Asiento nº. 1504, Del Contratista, de 13.08.2021 (folio nº. 71, Tomo 18)
Asunto:  Observaciones sobre fundación de muro Terramesh
Referencia: DME 3
De la presencia del flujo de agua subterránea donde se fundará el muro Terramesh, solicita a la
Supervisión de obra, la definición de la fundación de dicho muro.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
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140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – En ejecución
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – En ejecución
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600” – En ejecución
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56– En ejecución
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00 – En
ejecución

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.
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8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, la
calibración de los equipos de laboratorio se encuentra vencida.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios, y en
algunos casos sin el separador de bioseguridad.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Es preciso anotar que el día 29 de julio de 2021 se laboro en lugar del sábado 14 de agosto de
2021

Recomendaciones:

Del Panel Fotográfico N° 05, se sugiere que a través de la Supervisión de obra se pudiera
verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y calidad en obra.

Auditoria Fecha De Creación:

16-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

17-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A   EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
601.C   EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, EN MATERIAL BAJO AGUA

Progresiva: km 137+452 al km 137+520 (Defensa Ribereña) - Adicional 3

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 excavadora sobre oruga y 4 Volquetes
con sus respectivos operadores
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posible afectación medio Ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

16-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
605.BMaterial filtrante
625.ASubdren Tipo I
625.BDescarga de Subdrenes Tipo I
649.ETubería Rígida Perforada (6"}
649.E1 Tubería Rigida No Perforada (6")
650.HGeotextil No Tejido Ciase 2

Progresiva: km 142+050 al km 142+140

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 2 Ayudante y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 retro excavadora con operador, además
de 1 vibro pisón.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posible afectación medio Ambiental.
SE APRECIA QUE UNA DE LAS VIGÍAS NO CUENTA CON SUS EPP COMPLETO
(CHALECO O CASACA DE SEGURIDAD), AL SER CONSULTADA AL RESPECTO
REFIRIÓ QUE ÚNICAMENTE CUENTA CON UNA CASACA GRUESA Y QUE POR EL
CALOR TUVO QUE QUITÁRSELA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-08-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.ASub Base Granular
700.0TRANSPORTE
700. A   Transporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.B    Transporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 142+200 al km 142+360

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 1 Oficial, 2 Ayudante
y 2 Vigía. Además de un equipo de Topografía conformado por 1 Topógrafo y 4
Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora, 1 Rodillo, 1 Camión
Cisterna de Agua y 4 Volquetes con sus respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posible afectación medio Ambiental.
SE APRECIA QUE UNA DE LAS VIGÍAS NO CUENTA CON SUS EPP COMPLETO
(CHALECO O CASACA DE SEGURIDAD - FOTO N° 1), AL SER CONSULTADA AL
RESPECTO REFIRIÓ QUE ÚNICAMENTE CUENTA CON UNA CASACA GRUESA Y
QUE POR EL CALOR TUVO QUE QUITÁRSELA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

16-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras

Progresiva: km 152+960 - DME 03 y CANTERA

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 3 Oficial, 2 Ayudante
y 1 Vigía.
Equipos aproximados verificados en campo: 3 Excavadora sobre oruga y 2 Volquetes
con sus respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA. Se sugiere
el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar
la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos de
seguridad y salud en el trabajo y la adecuada disposición de residuos a fin de su
posterior transporte, de forma tal de evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra
y/o posible afectación medio Ambiental.
Se vienen realizando actividades de extracción de material de Cantera, así como
excavación en curso de agua donde se cimentaría la estructura del muro Terramesh,
estando a la espera de la definición del tipo de fundación a realizarse.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

16-08-2021

Actividades:

CANTERA PATÓN MORRENICO (Voladura de Rocas)
Progresiva: km 152+720

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: CVA: 1 Ingeniero de Seguridad y 1 Vigía
Personal de la Sub Contratista Kumbal Contratistas Generales SRL: 1 Ing. Residente, 1
Ing. de Seguridad, 5 especialistas en voladura de rocas, 3 personal de apoyo
Equipos aproximados verificados en campo: CVA – Ninguno, Kumbal Contratistas
Generales SRL: 1 Camioneta para transporte de material explosivo con Conductor.
SE VERIFICA EN LOS PROTOCOLOS DE VOLADURA DE ROCAS A REALIZARSE
LAS COPIAS DEL CARNE DE MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS Y MATERIALES
RELACIONADOS – SUCAMEC DE 5 PERSONAS, SIN EMBARGO, EN EL ÁREA DE
CARGUÍO SE VERIFICA A 8 PERSONAS VIENEN REALIZANDO EL CARGUÍO DE
MATERIAL EXPLOSIVO EN LAS PERFORACIONES REALIZADAS (MANIPULACIÓN
DE EXPLOSIVOS Y RELACIONADOS).
SE APRECIA QUE APROXIMADAMENTE A 150 M (EN PROYECCIÓN DE LÍNEA
RECTA), DEL SECTOR DONDE SE REALIZA EL PROCEDIMIENTO DE VOLADURA
DE ROCAS, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE VERTIDO DE CONCRETO EN
PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO (KM 152+780 AL KM 152+890
APROXIMADAMENTE), POR LO QUE LA ONDA EXPANSIVA DE LA VOLADURA DE
ROCAS PODRÍA AFECTAR AL CONCRETO RECIENTEMENTE COLOCADO EN LOS
PAVIMENTOS.
A LA CONSULTA RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA
EN LA ACTIVIDAD EN PROCESO, EL CONTRATISTA REFIRIÓ QUE HASTA EL
MOMENTO (2.50 PM) NO SE HABÍAN HECHO PRESENTES, POR LO QUE, SE
SUGIERE LA PARTICIPACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA EN LAS
ACTIVIDADES EN PROCESO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-08-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 168+920 al km 169+060 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 14 Operario, 8 Oficial, 6 Ayudante
y 3 Vigía. Además de un equipo de Control de Calidad y de topografía conformada por 1
Técnico de Laboratorio, 1 Topógrafo y 5 auxiliares
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto, 1
retroexcavadora, 10 volquetes con sus respectivos operadores, además de equipos
menores como: 3 cortadoras de pavimentos, 1 compresora, 1 torre de iluminación, 1
vibradora de concreto eléctrica, 1 generador eléctrico, entre otras.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio
Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-08-2021

© Provias Nacional 16/08/2021 10:19:20



7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-08-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
220. CMejoramiento de Subrasante con material de cantera, solución especial
230Material de Préstamo para rellenos
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 172+100 al km 172+170

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 1 Oficial, 3 Ayudante
y 1 Vigía. Además de un grupo de Topografía conformado por 1 Topógrafo y 4
Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora, 1 Rodillo, 1 Camión
Cisterna de Agua, 1 Excavadora sobre oruga y 4 Volquetes con sus respectivos
operadores
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posible afectación medio Ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-08-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
622.BTubería Corrugada de Acero Galvanizado Circular de 0 = 0.90 m.

Progresiva: km 166+281 (Alcantarilla tipo TMC).

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Oficial y 2 Ayudante, además
de un equipo de Topografía conformado por 1 Topógrafo y 2 Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Retroexcavadora, además de equipos
menores como 3 vibro pisón.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de
forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles
afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-08-2021

© Provias Nacional 16/08/2021 10:19:20



9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-08-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APerfilado y compactado en zona de corte
220. BMejoramiento de Subrasante con material de cantera
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km
700.GTransporte de Eliminación de Material a DME para d<= 1 Km
700. HTransporte de Eliminación de Material a DME para d> 1 Km

Progresiva: km 148+720 al km 149+000 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 2 Capataz, 2 Operario, 2 Oficial, 2 Ayudante
y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Motoniveladora, 2 Rodillo, 4 Volquetes, 1
Excavadora sobre oruga y 1 Camión Cisterna con sus respectivos operadores
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y personal
técnico y auxiliar del CSO.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio
Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-08-2021
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