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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1505, De la Supervisión, de 14.08.2021 (folios nºs. 72 y 73, Tomo 18)
Asunto:  Condiciones Climáticas adversas obligan a Paralizar Recursos en la Obra ocasionando
al Contratista mayores costos que serán reclamados
Referencia: km 167+000 al km 181+000
De lo anotado por el Contratista en el asiento N° 1503 la Supervisión de obra realiza un resumen
de las actividades autorizadas y programadas para su ejecución el día 13.08.2021. Sin embargo,
refiere que sus Especialistas informaron que las actividades en el tramo descrito fueron
ejecutadas con normalidad, salvo por los trabajos de Mejoramiento Especial. Concluyendo que
hubo afectación solo en las partidas de Mejoramiento Especial y el resto se trabajó con
normalidad.

Asiento nº. 1506, De la Supervisión, de 16.08.2021 (folio nº. 73, Tomo 18)
Asunto:  Observaciones sobre fundación de muro Terramesh
Referencia: DME 3
Indica que se evaluara si es posible la necesidad de adicional debido a que en dicho sector se
están presentando mayores caudales provenientes desde el DME 04, bofedal, alcantarilla
153+411.10 y afloramientos, por lo que se elevara a la Entidad el informe respectivo.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
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Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – En ejecución
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – En ejecución
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600” – En ejecución
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56– En ejecución
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00 – En
ejecución

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, la
calibración de los equipos de laboratorio se encuentra vencida.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios, y en
algunos casos sin el separador de bioseguridad.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
El día de hoy se realizo el recorrido conjunto (entre el km 143+300 al km 144+640) con la
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participación de los Ingenieros John Robert Lira Talledo, Cesar A. Leandro Canchari y Víctor
Ernesto Alza Vásquez - Jefe de Supervisión, Especialistas en Topografía, Trazo y Diseño Vial,
Seguridad Vial y Señalización y Técnico en Liberación de Predios del CSO y el ingeniero Luis
Enrique Muguruza Bravo por parte de la Familia Muguruza.

SE TOMA CONOCIMIENTO QUE, A LA FECHA AÚN NO SE HABRÍAN REALIZADO EL
PROCESO DE CUANTIFICACIÓN DE LAS AFECTACIONES A LA PROPIEDAD DE LA FAMILIA
MUGURUZA.

Recomendaciones:

Del Panel Fotográfico N° 1, se sugiere verificar la presencia o no de interferencias en los taludes
de corte en el km 137+950 al km 137+970 aproximadamente – Vía Ramal, a fin de evitar posibles
dilaciones en el proceso de ejecución de obra
De los Paneles Fotográficos N°s 2, 3 y 5 se sugiere: evaluar las anotaciones realizadas por el
señor Muguruza a fin de evitar posibles dilaciones en la autorización de uso de su propiedad, y
por tanto en el plazo de ejecución de obra, ya que a la fecha las afectaciones que se vienen
realizando a sus terrenos aun no habrían sido cuantificadas mucho menos canceladas.

Auditoria Fecha De Creación:

17-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

18-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

© Provias Nacional 17/08/2021 10:58:15



1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

17-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
ALCANTARILLA MCA 3.00X2.00 m.
Progresiva: Km 137+992 RAMAL

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Con la participación del Arq. Víctor Ernesto Alza Vásquez Especialista Técnico en
Liberación de Predios del CSO y Roger Rodolfo Castañeda Cuba representante de la
Dirección de Derecho de Vía en obra de PVN, se realizó la inspección visual a las
actividades de limpieza realizadas para la ejecución de la Alcantarilla MCA en el km
137+992.

En la cual se verifica la afectación a muro de pirca de piedra de propiedad de la familia
Cruz, al respecto el arquitecto Alza refirió que dicho elemento fue tramitado por la
Supervisión de Obra al área de Derecho de Vía en obra de PVN a fin de las acciones
correspondientes, a lo que el señor Castañeda refirió que tendría listo el pago de la
afectación a la familia Cruz.
DEL MISMO MODO SE VERIFICA LA PRESENCIA DE UNA TUBERÍA (km 137+950 al
km 137+970 aproximadamente) QUE TRANSPORTARÍA AGUA PARA RIEGO Y SERIA
DE PROPIEDAD DE LA FAMILIA CRUZ (FOTO N° 1), DENTRO DE LO QUE PODRÍA
SER EL ÁREA DE CORTE PENDIENTE POR REALIZAR, AL RESPECTO, EL
ARQUITECTO ALZA REFIRIÓ QUE NO ESTARÍA CONTEMPLADO COMO
AFECTACIÓN.
Se sugiere que se comunique a través de los canales respectivos la liberación de
interferencias a la CSO y al CVA a fin de la continuidad de las actividades de ejecución
de obra.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

17-08-2021

Actividades:

Prestación Adicional N° 03
Progresiva: km 144+540 al km 144+640

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
El señor Muguruza expresa su preocupación respecto a:
a)Posibles nuevos derrumbes dado la cercanía de la temporada de lluvias
b)Ejecución de accesos que pudieran afectar sus terrenos para la construcción de
banquetas programadas en el expediente de la PAO N° 03
c)Cuál sería la forma de evacuación de agua de los canales que se vienen construyendo
en las banquetas.
d)No se habría realizado la comunicación del inicio de actividades de la PAO N° 03 en
terrenos de su propiedad.
A lo que la Supervisión de obra refirió:
a)Se vienen realizando obras de drenaje, respecto a las filtraciones que se vienen
presentando refirió que se realizó la comunicación respectiva a PVN a fin de la
evaluación y de ser el caso la ejecución de estructuras complementarias de drenaje.
b)Le será comunicado oportunamente de acuerdo a las necesidades del proyecto.
c)El Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización,
explico que sería a través de un canal superficial a un lado de los movimientos de tierras
que se vienen ejecutando.
También indico que ha dispuesto al Contratista de Obra la continuidad en  la ejecución
de los trabajos programados.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

17-08-2021

Actividades:

Entrega de descarga entre alcantarillas
Progresiva: km 143+300 al km 144+294

CDescripcion_________________:

El señor Muguruza indico que, de acuerdo a reuniones virtuales previas habría solicitado
que la descarga y entrega entre la alcantarilla en el km 144+294 a la alcantarilla en el
km 143+300, se realice de forma escalonado de acuerdo a imágenes expuestas en
dichas reuniones o que se evacue a un lado del DME existente a la altura del km
143+750 y recientemente estaría proponiendo realizarlo de forma enterrada
A lo que la Supervisión de obra refirió:
a)Se realizo la propuesta a PVN de realizar dicha entrega de agua entre alcantarillas de
acuerdo a la propuesto del tipo escalonado presentada por el señor Muguruza.
b)Evacuar la descarga de las Alcantarillas al DME existente, representaría un cambio en
el diseño de las cunetas con las que se cuenta planteada en el proyecto, lo cual
representaría mucho tiempo, además que la alcantarilla ubicada en el km 144+300 se
encuentra en contrapendiente a la del DME.
c)A la solicitud reciente del propietario de que dicha entrega se realice de forma
enterrada, lo Supervisión actualizara dicha propuesta a la Entidad para las evaluaciones
respectivas.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-08-2021

Actividades:

PROPUESTA DE USO DE TERRENO PARA DME
Progresiva: km 143+750

CDescripcion_________________:

La Supervisión de Obra propuso al señor Muguruza ampliar el DME existente en su
propiedad en el km 143+750 (el cual habría sido ejecutado por la empresa OBRAINSA),
a lo que, este indicó que lo evaluaría de acuerdo a los planteamientos que le hará llegar
la supervisión de obra.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021

© Provias Nacional 17/08/2021 10:58:15



5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-08-2021

Actividades:

SOLICITUD DE PROTECCION EN CABEZAL DE INGRESO EN ALCANTARILLA Y
BARRERA
Progresiva: km 143+300

CDescripcion_________________:

El señor Muguruza solicita la protección en cabezal de ingreso en la alcantarilla ubicada
en el km 143+300, con la finalidad de que sus animales no pudieran ingresar o caer en
este.
Del mismo modo solicita la construcción de una barrera de protección hacia su vivienda
para protección ante eventuales accidentes de tránsito.
Al respecto, la Supervisión de Obra refirió que la construcción de una barrera en este
tramo no es viable.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-08-2021

Actividades:

Cantera Rupay
Progresiva: km 117+000

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Se verifica que, en el área de la cantera no se cuenta con equipo alguno mucho menos
personal y ninguna actividad en ejecución

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-08-2021

Actividades:

Cantera Yanamayo
Progresiva: km 121+000

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Oficial y 2 Ayudantes
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Cargador Frontal, 2 Volquetes y 1
Zaranda móvil.
Se realizan actividades de zarandeo de material para sub base y filtro además del
lavado de material pétreo.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021
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Fotos:
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