
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

019

Fecha Informe:

16-08-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NO SE OBTUVO EL CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

ARQUEOLOGIA: Se realizaron pozos de cateo en el KM 109+ 460 - KM 109+830 lado derecho
correspondiente a Huanuco y en el KM146+840-KM147+050 y KM 140+700 lado izquiero
correspondiente a Ancash, estos pozos de cateo falta ser verificados por la supervisión de
Huanuco y Ancash respectivamente,  el seguimiento esta siendo monitoreado por las
arqueologas del PMA.
ACCIDENTES: NINGUNO

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

16-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

18-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

© Provias Nacional 18/08/2021 12:01:10



1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 104+200 AL KM 104+320
Corte a nivel de sub rasante

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 PEONES
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 cargador frontal, 01 excavadora numero de serie 5436

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108+100
Corte de talud
Eliminación de material suelto

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 operario y 02 ayudantes
MAQUINARIA UTILIZADO ( incluido operador): 01 excavadora numero de serie serie
21078

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO:  KM 108+880
Corte de talud
Eliminacion de materiales sueltos

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 PEON
MAQUINARIA UTILIZADA ( INCLUIDO OPERADOR): 11 volquetes y 01 excavadora
numero de serie 1626

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 116+040 al KM 116+080
Mantenimiento correctivo

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 PEONES Y 02 VIGIAS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125+672.30
Colocación de acero para zapata del estribo derecho y armado de acero para muro del
estribo izquierdo del puente Acushagra

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 12 operarios fierreros y 05 peones
01 topografico y 02 auxiliares de topografia

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129+002.50
Encofrado del muro pantalla del estribo derecho del puente Agokushma

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 10 operarios carpinteros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-08-2021
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