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Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 010-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:
Se han realizado las anotaciones en el cuaderno de obra hasta el día 16.08.
2. OCURRENCIAS:
- Se observó cuadrillas de topografía trabajando en la verificación de BM y nivelación de terreno
entre los km 0+000 al km 22+000, y 01 cuadrilla trabajando en levantamiento topográfico entre los
km 24+000 al km 30+500.
-  En el cuaderno de Obra, el asiento Nº 103, del Supervisor, señala que las actividades de
topografía de la obra se encuentran con atraso y que las áreas auxiliares como los DME, tienen
libre disponibilidad, las cuales han sido incluidas en el expediente técnico. del proyecto y que es
responsabilidad el contratista informar al propietario sobre el inicio de sus actividades.
Asimismo se señala que, hasta la fecha la empresa contratista no cuenta con los equipos para la
partida de Movimiento de tierras.
Del Contratista:
    a. Del personal ofertado: Según la programación de salidas presentada con Carta Nº 029-
2021/CCECC- Obra a la supervisión; se observa que  la Especialista en Obra de Arte y drenaje
debe incorporarse al campamento el 18.08, se observa la ausencia del Ingeniero de Control de
calidad y falta de firma dle ing. especialista en Suelos y Pavimentos (quien se encuentra en el
Campamento de la empresa)
    a. Del personal ofertado: Según la programación de salidas presentada con Informe Nº 023-
PVN-LAGESA/EAC(PRSP)-JS a la Jefatura de supervisión; se observa la ausencia del
especialista técnico en Liberación de Predios, a quien le corresponde sus días libres desde el día
20.08.
Asimismo los especialistas de impacto Ambiental, Geología, Arqueología, Especialista legal en
liberación de predio e especialista de Hidrología ya se encuentran en el Campamento.
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Recomendaciones:

Se recomienda a la Empresa Contratista y Supervisora, que se llene diariamente los registros de
asistencias, así como evaluar la necesidad de permanencia de ciertos especialistas, que puedan
contribuir al avance del proyecto.

Auditoria Fecha De Creación:

17-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

18-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-08-2021

Actividades:

Asistencia empresa Contratista 17.08

CDescripcion_________________:

Registro de asistencia empresa contratista.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-08-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico

CDescripcion_________________:

Una cuadrilla de topografía de la empresa Contratista, compuesta por 04 personas (01
topógrafo, 01 ayudante de topografía y 02 ayudantes) realizó levantamiento topográfico
para secciones (según indican) en la parte superior de talud, entre los km 24+000 al km
30+500.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-08-2021

Actividades:

Verificación de DME

CDescripcion_________________:

Una Cuadrilla se la empresa Contratista, compuesta por 04 personas (01 topógrafo, 01
ayudante de topografía y 02 jaloneros), realizaron trabajos de nivelación y verificación
de los DME en los km 13+000 al km  16+000.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-08-2021

Actividades:

Verificación de Nivelación de terreno y señalización de BM

CDescripcion_________________:

Otra Cuadrilla se la empresa Contratista, compuesta por 04 personas (01 topógrafo, 01
ayudante de topografía y 02 jaloneros), realizaron trabajos de nivelación  de terreno y
señalización de BM entre los km 00+000 al 13+000; cuando se observó la cuadrilla, se
encontraba lloviendo en la zona y los trabajadores que aun no cuentan con capotín para
lluvias; se subió al vehículo asignado a su cuadrilla hasta que terminara la lluvia.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021

© Provias Nacional 18/08/2021 12:03:24



5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-08-2021

Actividades:

Asistencia de supervisión 17.08

CDescripcion_________________:

Registro de asistencia diaria de empresa Supervisora

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-08-2021

Actividades:

Fotos de campamento de la empresa contratista

CDescripcion_________________:

Se observa que el campamento de la empresa contratista es amplio y está siendo
acondicionado para su habitabilidad; además no se han observado los equipos para el
inicio de las actividades de Movimiento de tierras.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021
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