
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

013

Fecha Informe:

09-08-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

No se obtuvo el cuaderno de obra

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

09-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

18-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

nivelación sud rasante y perfilado
km 103+500 hasta 600
cargio hasta 540

CDescripcion_________________:

01 capataz de movimiento 01 operario 01 oficial 02 ayudante

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108+480 AL KM 108+520
Corte de talud
Perfilado

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO:  01 operario, 01 ayudante y 01 vigia
MAQUINARIA UTILIZADA ( INCLUIDO OPERARIO): 01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123+169.50
Desencofrado del muro del estribo derecho del puente  Jupanhuayro

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 05 OPERARIOS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125+672.30
Levantamiento topográfico del nivel de solado  para  zapata del  estribo izquierdo
Acushagra

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTIULIZADO : 01 TOPOGRAFO, 02 AUXILIARES DE TOPOGRAFIA Y 02
PEONES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129+ 002.50
Encofrado para zapata del estribo derecho del puente Agokushma

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 04 operarios  carpinteros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021

© Provias Nacional 18/08/2021 03:10:48


