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Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:
El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 298 DEL Supervisor (07/08/2021)
Cuaderno de obra se encuentra atrasado.
ASIENTO N°291: DEL CONTRATISTA
ASUNTO: Necesidad de elaborar expediente de prestación adicional de obra por replanteo de
canteras para incorporar nueva cantera Llaray II.
Durante el replanteo de la obra se ha encontrado que las canteras del expediente técnico de
proyecto de los ríos han sido esquilmados y de las canteras de cerro no son autorizados por los
propietarios de los terrenos, creándose un problema social, en tal sentido se ha creado la
necesidad ineludible de replantear las canteras para los diferentes usos de la obra; siendo así de
conformidad con el artículo 205.2 del RLCE, se le indica al contratista para que elabore y
presente el correspondiente expediente técnico de la prestación adicional y deductivo vinculante
correspondiente.

1)AMPLIACIONES DE PLAZO
•A la fecha existen 6 solicitudes de ampliaciones de plazo por parte del contratista:
•Solicitud de ampliación de plazo 01: Referente al retraso por falta de DMEs a causa de un
deficiente expediente técnico. DENEGADA POR LA SUPERVISIÓN.
•Solicitud de ampliación de plazo 02: contiene la misma causal que la solicitud de ampliación Nº
01, referente al retraso por falta de DMEs a causa de un deficiente expediente técnico. El día 02-
07-2021 la SUPERVISIÓN respondió DENEGANDO LA SOLICITUD.
•Solicitud de ampliación de plazo 03: Referente al retraso ocasionado por el adicional de obra Nº
02, El día 02-07-2021 la SUPERVISIÓN respondió APROBANDO PARCIALMENTE LA
SOLICITUD, admitiendo a trámite solo 3 días de los 33 solicitados.
•Solicitud de ampliación de plazo Nº4: Referente al retraso ocasionado por precipitaciones el día
18 de junio del 2021. La supervisión opina favorablemente la solicitud, admitiendo a trámite los 01
días solicitados por razones no atribuibles al contratista.
•Solicitud de ampliación de plazo Nº5: Referente al retraso ocasionado por precipitaciones el día
28 y 29 de junio del 2021. La supervisión opina desfavorablemente a la solicitud.
•Solicitud de ampliación de plazo Nº 6; Referente a la paralización de los trabajos que tuvieron los
días del 03 al 06 de Julio del 2021 por parte del personal de la obra. La supervisión evaluara el
pedido. La SUPERVISIÓN respondió APROBANDO PARCIALMENTE LA SOLICITUD,
admitiendo a trámite solo 3 días de los 4 solicitados.
•Solicitud de ampliación de plazo Nº 7; Referente al retraso ocasionado por precipitaciones el día
18 y 19 de julio del 2021. La supervisión opina desfavorablemente a la solicitud.
•En el asiento del CO 292 y 29 con fecha 02-08-2021, el contratista anotó el inicio de causal de
ampliación de plazo, debido a la imposibilidad de ingreso y trabajo a  canteras Piscochaca
53+820 y cantera roca 2+450.
•En el asiento del CO 297 y 29 con fecha 06-08-2021, el contratista anotó el inicio y finalización
de causal de ampliación de plazo, como consecuencia de la aprobación del adicional y deductivo
vinculante Nº3 y la necesidad de un plazo adicional para su ejecución.
•Solicitud de ampliación de plazo Nº 8; Referente al retraso ocasionado por precipitaciones el día
26 y 27 de julio del 2021. La supervisión evalúa la solicitud.

2)ADICIONALES DE OBRA
•Hasta la fecha se tiene aprobado 02 adicional de obra
•Adicional de obra N.º 02, referente incorporación de nuevos DMEs 13, 14 y 15, obras
complementarias en DMEs nuevos y del proyecto, así como los transportes de materiales
excedentes en nuevos DMEs.
•Adicional de obra N.º 03, aprobado el día 06-08-2021, referente incorporación de nuevos DMEs
16, 18, 19, 20 y 21, obras complementarias en DMEs nuevos y del proyecto, así como los
transportes de materiales excedentes en nuevos DMEs.
•El día 13-08-2021 contratista presento a la supervisión el Adicional Nº04 referente a la inclusión
de la nueva cantera Yaray II, éste se encuentra en evaluación por el equipo de supervisión.

3)MAYORES METRADOS
•A la fecha no se han ejecutado mayores metrados, sin embargo, en los dos primeros sectores
que plantea el proyecto para su evaluación, se proyectan mayores metrados de las partidas de
movimiento de tierras y obras de arte, los cuales serán autorizados por la supervisión.
•En el asiento del CO 294 con fecha 02-08-2021, el supervisor anoto la autorización para
ejecución de mayores metrados en tramo 1: 0+000 al 16+086, y el tramo 2: 16+086 al 41+560.

4)DEDUCTIVOS
•Existe 1 deductivo Vinculante, que deriva del adicional número 02.
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•Deductivo vinculante N°02, por reducción y eliminación de DMEs, así como los transportes de
materiales excedentes.
•Deductivo vinculante N°03, por reducción y eliminación de DMEs, así como los transportes de
materiales excedentes.
Junto al adicional Nº 04, se presento el deductivo Nº 04 por reducción y eliminación de DMEs, así
como los transportes de materiales excedentes.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
•Hasta la fecha los DMEs desestimados del proyecto mediante deductivo vinculante N.º 02 son:
DME Nº02, DME Nº03, DME Nº04 y DME Nº05. Asimismo, mediante adicional N.º 02 y Nº3 se
han incluido 8 nuevos depósitos: DME Nº13, DME Nº14 y DME Nº15, DME Nº16, DME Nº18,
DME Nº19, DME Nº20, DME Nº21.Con respecto al control de polvo en el proyecto, el contratista
viene regando a un ritmo bajo la zona de la calzada con cisterna de agua, se solicita incrementar
zonas de riego.
•En cuanto al manejo de residuos sólidos, en distintos puntos de los frentes de trabajos se deberá
implementar una batería de residuos sólidos codificados por colores según la Norma Técnica
Peruana NTP 900.058-2019.
•Se evidencia que en los DME 2 4+700 y DME 13 7+100 falta culminar el acondicionamiento del
material de las últimas banquetas de acuerdo al diseño.
•Se evidencia que los almacenes de top soil en los 2 4+700 y DME 13 7+100 no cuentan con una
adecuada delimitación ni carteles informativos.
•Se evidencias la falta de implementación de kits antiderrames para las excavadoras, así como la
falta de bandejas antiderrames para las torres de iluminación.
•Se realizan los días 09-08-2021 y 10-08-2021 los monitoreos de calidad de aire y ruido en las
progresivas 4+700, 4+800, 7+300, 7+600.

6)MANTENIMIENTO VIAL
•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME
•Se realiza mantenimiento frente a derrumbes ocurridos en la vía.
•Se evidencia un bajo ritmo de riego de las vías tanto durante los trabajos diurnos, así como
durante los trabajos nocturnos.
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Recomendaciones:

7)ARQUEOLOGIA
•Desde la progresiva 0+000 a l Km 40+000, tramo donde se ubican todos los frentes de trabajo
hasta la fecha, solo hay colindancia con 3 sitios arqueológicos, el primero de ellos es un paisaje
cultural en el distrito de Santa cruz de Chuca entre las progresivas 21+380 al 21+440, el segundo
también en el distrito santa cruz de Chuca entre las progresivas 22+420 a la 22+600 lado derecho
denominado sitio arqueológico el sauco, y el tercero sitio arqueológico denominado cerro el
calvario en el km 33+520 a 33+800 lado dercho. Todos se encuentran a la espera de la
supervisión por parte del ministerio de cultura para su liberación.
•De acuerdo al replanteo hecho hasta el Km 45 aproximadamente no se detectaron
inconvenientes de interferencias por lugares arqueológicos.
•Todas las áreas auxiliares del proyecto (excepto el polvorín) cuentan con CIRA, incluidos los
nuevos DMEs del nuevo adicional Nº 03 presentado por el contratista que se encuentra en
evaluación por la supervisión.
•Con respecto al polvorín, debido a observaciones arqueológicas este fue reubicado 100 mts
aprox. en primera instancia, sin embargo, esta reubicación presentaba problemas hidrológicos.
Ante la situación se propuso una nueva ubicación a 1000 mts aproximadamente la cual ya fue
verificada y aprobada por parte de la especialista de arqueología de la Supervisión.
•El CIRA de la nueva cantera Yaray 2 que se incluirá en el próximo adicional Nº 04 se encuentra
en trámite y estaría conforme en los siguientes días.
•Todas las áreas auxiliares usadas hasta la fecha, incluidos los DMEs del adicional Nº 2 se
encuentran incorporadas al plan de monitoreo Arqueológico, se está a la espera de la resolución
para la incorporación los DMEs del adicional Nº 03 presentado por el contratista que se encuentra
en evaluación por la supervisión.

8)PACRI
•Con respecto a la afectación de la posta del caserío de Cochapampa, de acuerdo al especialista
de topografía del equipo de supervisión se realizará una adecuación de la vía en dicho tramo para
no afectar la posta.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA
a)PERSONAL
•Cumple con su personal profesional propuesto en obra.
b)MAQUINARIA Y EQUIPOS
•No Cumple con todos sus equipos mínimos ofertados.

DEL SUPERVISOR
a)PERSONAL
•A la fecha falta el especialista técnico en liberación de predios, asimismo el especialista legal en
liberación de predios.
b)MAQUINARIA Y EQUIPO
• Cumple con todos sus equipos de topografía
•No Cumple con todos sus equipos de laboratorio
•No Cumple con todos sus vehículos propuestos.

OTRAS INCIDENCIAS
•Se registra el derrumbe en una zona de corte del km 3+080 A 3+160, 3+450 A 3+490, 3+640 A
3+670, 10+442 A 10+500.
•Durante la mañana del 09-08-2021, a partir de las 10:30 am, se registro el bloqueo por parte de
pobladores de los accesos a los DMEs 15 y 20, ubicados en los Kms 29+800 y 31+100
respectivamente. Dicho bloqueo, de acuerdo a los pobladores , es en consecuencia a la excesiva
contaminación por el transito de volquetes, lo cual a afectado sus sembríos, animales y viviendas.
Asimismo, reclaman apoyo mediante trabajo para los pobladores de la zona. Al lugar se hizo
presente el especialista de relaciones comunitarias del contratista Jorge Cabrejos, quien por la
tarde pudo llegar a un acuerdo con los pobladores para liberar el paso por la vía acceso,
ofreciendo analizar y atender sus reclamos con detenimiento en los siguientes días.
•El día 12-08-2021, se realizó una reunión en el distrito de Cachicadan convocada por el alcalde,
en la que participaron distintos comités de la zona, rondas campesinas y autoridades de caseríos
y comunidades del lugar, por parte del contratista estuvieron presentes el Ing. Residente,
especialista de Relaciones comunitarias y por parte de la supervisión, el Ing. jefe de Supervisión,
especialista de topografía y esp. hidráulico.
La reunión tenía como propósito tocar distintos temas de interés social, estos fueron:
-El compromiso de reubicación de canales y pases de agua, asimismo la reubicación de algunas
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alcantarillas en dicha zona.
-La contaminación excesiva por falta de riego.
-Requerimiento de trabajo para la población local.
Este último de los temas fue como el más importante y de mayor preocupación para las
autoridades y pobladores, quienes exigieron que se haga un esfuerzo y se ponga énfasis en la
contratación de personal de la zona e incluso se apliquen algunas medidas para que este sea
rotativo y se beneficie equitativamente a la población que lo requiere. Asimismo, se solicitó se
flexibilice los requerimientos y características para la contratación de maquinaria de la zona.
Finalmente, el contratista se comprometió a:
- No dejar sin solución el tema de la reubicación de canales y pases de agua, realizando una
evaluación el día 17-08-2021 en la zona y plantear la alternativa más viable para su realización,
asimismo con las alcantarillas.
-Aumentar el ritmo de riego de las vías incorporando más cisternas.
-Evaluar y coordinar con los comités de trabajo de la zona para la adecuada contratación de
personal de la zona de manera equitativa.
-Flexibilizar los requerimientos y características para la contratación de maquinaria de la zona.
•Durante la tarde del 12-08-2021 se registró el accidente vehicular de una combi de transporte
público en la progresiva 11+900 aproximadamente. El mencionado vehículo aparentemente por
exceso de velocidad perdió en control y se volteo en la vía. Afortunadamente, no hubo pérdida de
vidas humanas, sin embargo, se trasladó en ambulancia a un herido de regular intensidad y el
resto de personas resultaron con heridas leves.
•Durante la mañana del 18-08-2021 se registró el cierre de la vía en el Km 7+000 por parte de
civiles que en respuesta al cierre regular por horarios de parte del contratista, se negaron a dejar
pasar cualquier vehículo de parte de la empresa contratista y de la supervisión, asimismo
vehículos pesados, ocasionando gran congestión. Se requirió presencia policial para despejar la
zona.

Auditoria Fecha De Creación:

18-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

19-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2021

Actividades:

DERRUMBE DE TALUD
PROGRESIVA 3+080 A 3+160

CDescripcion_________________:

Se registra el derrumbe en una zona de corte del km 3+080 A 3+160.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-08-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2021

Actividades:

DERRUMBE DE TALUD
PROGRESIVA 3+450 A 3+490

CDescripcion_________________:

Se registra el derrumbe en una zona de corte del km 3+450 A 3+490.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2021

Actividades:

DERRUMBE DE TALUD
PROGRESIVA 3+640 A 3+670

CDescripcion_________________:

Se registra el derrumbe en una zona de corte del km 3+640 A 3+670.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2021

Actividades:

500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
PROGRESIVA 5+880 LADO IZQUIERDO

CDescripcion_________________:

Equipos
2 Vibro compactadora
Cuadrilla
1 Operario
2 Ayudantes
Personal de contratista y supervisión realizan pruebas de densidad

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2021

Actividades:

500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
PROGRESIVA 6+649 LADO IZQUIERDO

CDescripcion_________________:

Equipos
2 Vibro compactadora
Cuadrilla
1 Operario
1 Ayudantes
Personal de contratista y supervisión realizan pruebas de densidad

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2021

Actividades:

500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
PROGRESIVA 6+964 LADO IZQUIERDO

CDescripcion_________________:

Equipos
2 Vibro compactadora
Cuadrilla
1 Operario
2 Ayudantes
Personal de contratista y supervisión realizan pruebas de densidad

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2021

Actividades:

Bloqueo de vía
Progresiva 7+000

CDescripcion_________________:

Durante la mañana se registro el cierre de la vía en el Km 7+000 por parte de civiles que
en respuesta al cierre regular por horarios de parte del contratista, se negaron a dejar
pasar cualquier vehículo de parte de la empresa contratista y de la supervisión,
asimismo vehículos pesados, ocasionando gran congestión. Se requirió presencia
policial para despejar la zona.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-08-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA
PROGRESIVA 10+100

CDescripcion_________________:

Equipos
1 excavadora sobre orugas
10 volquete
Cuadrilla
1 Controlador
2 Ayudante vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-08-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA
PROGRESIVA 10+250

CDescripcion_________________:

Equipos
1 excavadora sobre orugas
8 volquete
Cuadrilla
1 Capataz
2 Ayudante vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-08-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
906.A ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE
PROGRESIVA 12+300 DME 18

CDescripcion_________________:

Equipos
1 Tractor sobre orugas
CUADRILLA
1 Operario
1 Controlador
1 Ayudante vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-08-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA
PROGRESIVA 25+250

CDescripcion_________________:

Equipos
1 excavadora sobre orugas
Cuadrilla
1 Controlador
2 Ayudante vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-08-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA
PROGRESIVA 26+050

CDescripcion_________________:

Equipos
2 excavadora sobre orugas
18 volquete
Cuadrilla
1 Controlador
2 Ayudante vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-08-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2021

Actividades:

500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
503.E CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KG/CM2)
PROGRESIVA 13+887 LADO IZQUIERDO

CDescripcion_________________:

Equipos
1 Mezcladora de concreto (Carmix)
1 Vibradora
Cuadrilla
1 Operario
1 Oficial
2 Ayudantes

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-08-2021

© Provias Nacional 18/08/2021 11:12:46



14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2021

Actividades:

500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
503.E CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KG/CM2)
PROGRESIVA 11+183 LADO IZQUIERDO

CDescripcion_________________:

Equipos
1 Mezcladora de concreto (Carmix)
1 Vibradora
Cuadrilla
1 Operario
1 Oficial
2 Ayudantes

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-08-2021
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