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REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

011

Fecha Informe:

18-08-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 011-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:
El supervisor de Obra, ha actualizado la información del Cuaderno de Obra hasta el día 16.08.
2. OCURRENCIAS:
- Se observó a las Cuadrillas de topografía de la empresa contratista realizando actividades de
levantamiento topográfico para seccionamiento (km 24+000 al 30+500), contando con conos de
seguridad en su área de trabajo, donde no se observó a la cisterna de agua.
- Se observó la polución en la vía es constante, y que 01 Cisterna de agua, que recarga agua 02
veces al día en un periodo aproximado de 01 hora cada recarga, no logra abastecer al tramo
(00+000  al 22+000) durante las horas de jornada.
- El asiento Nº 104 del Cuaderno de obra hace referencia a la falta de Seguridad en los trabajos
de Campamento del Contratista, así como la falta de seguridad en los trabajos de topografía en el
tramo.
3.  RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
    a. Del personal ofertado: Se observa la ausencia del Ingeniero de Control de calidad.
    Del Supervisor:
    a. Del personal ofertado:  Se observa la ausencia del especialista técnico en Liberación de
Predios, a quien le corresponde sus días libres desde el día 20.08; y el personal especialista en
suelos y pavimentos quien según su programación retorna a campamento el 22.08.

Recomendaciones:

- Se sugiere que la Contratista tenga con los planos de georreferenciación aprobada por la
Supervisión para poder iniciar trabajos de seccionamiento.
- Se sugiere el llenado del cuaderno de obra diariamente.
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PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2021

Actividades:

Seccionamiento

CDescripcion_________________:

Se observó una cuadrilla de topografía de la empresa Contratista realizando toma de
datos con estación total para seccionamiento, entre las progresivas 23+000 al 26+000.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2021

Actividades:

Seccionamiento

CDescripcion_________________:

Se observó una cuadrilla de topografía de la empresa Contratista realizando toma de
datos con estación total para seccionamiento, entre las progresivas 26+000 al 29+000.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2021

Actividades:

Seccionamiento

CDescripcion_________________:

Se observó una cuadrilla de topografía de la empresa Contratista realizando toma de
datos con estación total para seccionamiento, entre las progresivas 29+000 al 30+500.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2021

Actividades:

Polución en la vía

CDescripcion_________________:

Se observó que existen cantidad de vehículos que transitan por la ruta de Santa María a
Santa Teresa y/o central Hidroeléctrica, por lo cual es necesario que el Cisterna de agua
pase mayor número de veces por la vía, reduciendo el polvo existente.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-08-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2021

Actividades:

Cisterna abasteciéndose de agua

CDescripcion_________________:

Se observó al Cisterna de agua  abasteciéndose de agua, para pasar por la vía
reduciendo el polvo en la vía.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2021

Actividades:

Asistencia emp. Contratista y supervisión

CDescripcion_________________:

Registro de asistencia de personal clave - Emp. Contratista y Supervisión 18.08.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-08-2021

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2021

Actividades:

Ensayos de laboratorio - Suelos

CDescripcion_________________:

Se observó al personal técnico de la Supervisión, realizando el tamizado de material de
talud (según lo especificado en el expediente técnico), para los ensayos de
granulometría, limites de Atterberg y Proctor.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-08-2021
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