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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1507, Del Contratista, de 16.08.2021 (folios nºs. 74 y 75, Tomo 18)
Asunto:  Sobre la Improcedencia del Adelanto Directo solicitado por el 5% del monto del Contrato
Referencia: Oficio N° 1729-2011- MTC/20.9 del 4.08.2021, Decreto Legislativo N° 1486
Precisa que los argumentos expuestos por la Entidad respecto a la Improcedencia del Adelanto
Directo solicitado por el 5% del monto del Contrato, por lo que, mediante Carta N° 739-2021-CVA-
RL de 12.08.2021, ha solicitado a la Entidad acceder a su solicitud del adelanto esperando que
esta rectifique su decisión.

Asiento nº. 1508, De la Supervisión, de 17.08.2021 (folio nº. 75, Tomo 18)
Asunto:  Interconexión de alcantarillas 144+294 – 143+300
Anota respecto al requerimiento de la familia Muguruza para que el encauzamiento de las
alcantarillas km 144+294 a la alcantarilla km 143+300, que atraviesan su propiedad, no sean
ejecutadas con el canal escalonado previsto en el proyecto, sino que se atraviese con tubería
enterrada. Dado que estos trabajos no forman parte del Contrato, se procederá a informar a la
Entidad el requerimiento presentado.

Asiento nº. 1509, De la Supervisión, de 18.08.2021 (folios nºs. 76, 77 Tomo 18)
Asunto:   Adelanto Directo
Con relación al asiento N° 1507, precisa:
1.Los adelantos no son derechos del Contratista, sino potestad de la Entidad.
2.La Entidad ha cumplido con la entrega del Adelanto Directo previsto en las bases.
3.La solicitud presentada por el Contratista mediante Carta N° 290-2020-CVA-RO de 10.05.2020,
no se ajusta al procedimiento y plazo de regula la norma invocada.
4.Realiza un recuento del procedimiento establecido en el Decreto Legislativo N° 1486, para la
solicitud de los adelantos y su oportunidad. Concluyendo su concordancia con la Entidad en el
sentido que el Contratista no se ha ceñido a lo estipulado para ese fin.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
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en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – En ejecución
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – En ejecución
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600” – En ejecución
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56– En ejecución
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00 – En
ejecución

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se toma conocimiento que persistirían los adeudos del CVA hacia la Comunidad, algunos
trabajadores, proveedores, sub contratistas entre otros. Pese a que, en atención a los
compromisos asumidos por el CVA los primeros pagos se debieron realizar al 15.08.2021, sin
embargo, a la fecha no estaría cancelando sus adeudos. Este hecho estaría dilatando entre otros,
el otorgamiento de la autorización social para la ampliación del DME N° 4 que ya se encuentra
colmatado y se continúa depositando material excedente en este.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, la
calibración de los equipos de laboratorio se encuentra vencida.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
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VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios, y en
algunos casos sin el separador de bioseguridad.

Recomendaciones:

9.INCIDENTES
Se aprecia que el volquete de placa X2R-901, no cuenta con placa frontal, hecho que se ha
puesto de conocimiento a la Supervisión de obra para las acciones correspondientes.

SE TOMA CONOCIMIENTO DEL CONTAGIO POR COVID-19 DE TRES TRABAJADORES DE
CAMPO DURANTE LA ANTERIOR Y PRESENTE SEMANA.

10.PACRI
Se toma conocimiento que, algunos terrenos entre el km 168 al km 181 aproximadamente, no
estarían totalmente liberados, a fin del Contratista pudiera realizar actividades relacionadas a los
Emboquillados.

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS

RECOMENDACIONES
Respecto a adeudos del CVA, se sugiere instar al Contratista el cumplimiento de sus
compromisos asumidos, a fin de evitar conflictos sociales y/o dilaciones en el plazo de ejecución
de obra.

Del Panel Fotográfico N° 1, se sugiere solicitar a la Supervisión de Obra el listado de terrenos
pendientes de liberación, ya que también se tendría pendiente la liberación de algunos terrenos
entre el km 168 al km 181 aproximadamente, para la ejecución de emboquillados de estructuras
de drenaje. A fin de las acciones correspondientes.

Del Panel Fotográfico N° 2, se sugiere el deposito de excedentes de concreto en zonas
autorizadas o de acuerdo a los protocolos para su disposición, ya que se aprecia restos de
concreto al inicio de la excavación realizada para la construcción del muro de contención Km
140+785.01 al km 140+805.08, hecho que podría generar afectaciones medio Ambientales.
También se sugiere que, a través de la supervisión de obra se pudiera instar al Contratista el
Cumplimiento de las especificaciones técnicas del expediente contratado.

Del Panel Fotográfico N° 4, se sugiere el control de emisión de partículas de polvo (polución) en
las diferentes áreas auxiliares del proyecto a fin de mitigar posibles afectaciones medio
ambientales.

Auditoria Fecha De Creación:

19-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
ALCANTARILLA MCA 3.00X2.00 m.
Progresiva: Km 137+992 RAMAL

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Se verifica que las actividades relacionadas a la construcción de la Alcantarilla TMC en
el km 137+992 continúan suspendidas, debido a la falta de liberación de terrenos.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AEncofrado y Desencofrado para Obras de Arte

Progresiva: Km 140+717.02 al km 140+762.18 y Km 140+785.01 al km 140+805.08

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 3 Operario, 3 Oficial y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno.
DE LAS ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM
140+717.02 AL KM 140+762.18, SE APRECIA EL SOLAQUEADO QUE PAÑOS
COMPLETOS (FOTO N° 2) ,  HECHO QUE IRÍA EN CONTRA DE LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRATADO QUE
INDICA QUE EL ACABADO DE DICHOS MUROS DE CONTENCIÓN DEBERÍA SER
CARAVISTA.
SE APRECIA DESPERDICIOS DE CONCRETO HACIA EL INICIO DEL MURO
UBICADO EN EL KM 140+785.01 AL KM 140+805.08 (FOTO N° 3), HECHO QUE
PODRÍA GENERAR AFECTACIONES MEDIO AMBIENTALES. DEL MISMO MODO
ESTE TRAMO SE ENCUENTRA EXCAVADO HACE APROXIMADAMENTE TRES
SEMANAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
612.AEncofrado y Desencofrado para Obras de Arte
635.CCuneta de Coronación Revestida (zanja)

Progresiva: km 149+200 al km 149+320, km 149+560 al km 149+620 y km 149+620 al
km 149+660

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 3 Operario, 3 Oficial y 4 Ayudante
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
km 149+200 al km 149+320: Se aprecia actividades ejecutadas de concreto en el 70 %
aproximadamente de la longitud considerada (Foto N° 1)
km 149+560 al km 149+620: se realizan actividades de excavación y encofrado (Foto N°
2)
km 149+620 al km 149+660: se realizan actividades de excavación (Foto N° 3)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APerfilado y compactado en zona de corte

Progresiva: km 151+300 al km 151+600

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 1 Oficial, 2 Ayudante
y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora, 3 Rodillo, 1 Martillo
Hidráulico Sobre Oruga y 1 Camión Cisterna de Agua con sus respectivos operadores
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio
Ambientales.
SE APRECIA LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO (POLUCIÓN) EN LAS FOTOS
N°S 2 Y 3, QUE PROCEDERÍA DE LA PLANTA CHANCADORA UBICADA EN EL KM
151+200 APROXIMADAMENTE, HECHO QUE PODRÍA GENERAR AFECTACIONES
AL MEDIO AMBIENTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CAcondicionamiento de Desechos y Material Excedente

Progresiva: km 179+560 aproximadamente (DME)

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Ayudante y 1 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Tractor sobre oruga con operador,
además de equipos menores como 1 torre de iluminación.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio
Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
605.BMaterial filtrante
625.ASubdren Tipo I
625.BDescarga de Subdrenes Tipo I
649.ETubería Rígida Perforada (6")
649.E1 Tubería Rígida No Perforada (6")
650.HGeotextil No Tejido Ciase 2

Progresiva: km 177+100 al km 177+300

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 2 Oficial, 1 Ayudante
y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 retro excavadora y 1 Mini Cargador con
sus respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio
Ambientales.
Se toma conocimiento que las demoras en la ejecución del subdren se debería a fallas
constantes en el martillo hidráulico.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
210. AConformación de Terraplenes
220. BMejoramiento de Subrasante con material de cantera
220. CMejoramiento de Subrasante con material de cantera, solución especial
230Material de Préstamo para rellenos
300SUB BASES Y BASES
303.ASub Base Granular
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 170+800 al km 172+000

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 3 Capataz, 3 Operario, 3 Oficial, 6 Ayudante
y 3 Vigía. Además de un equipo de Topografía conformado por 1 Topógrafo y 4
Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora sobre oruga, 8 Volquetes, 3
Motoniveladora, 2 Rodillo y 1 Camión Cisterna de Agua con sus respectivos operadores
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de
residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o
accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-08-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501.BPavimento de Concreto Hidráulico Sc=45 kg/cm2 (Manual)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
7Q0.ETransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d<= 1 Km
700.FTransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d> 1 Km

Progresiva: km 167+660 al km 167+710 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 10 Operario, 4 Oficial, 2 Ayudante
y 2 Vigía. Además de un equipo de Control de Calidad y Topografía conformado por 1
Técnico de Laboratorio, 1 Topógrafo y 5 Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Camión Mixer, 1 Camión Baranda, 1 Mini
Cargador con sus respectivos operadores, además de equipos menores como: 1 Regla
vibratoria y 1 vibradora de Concreto.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de
residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o
accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-08-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AEncofrado y Desencofrado para Obras de Arte

Progresiva: km 164+592 al km 164+602 y km 164+825 al km 164+882

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
km 164+592 al km 164+602: Se aprecia actividades ejecutadas de encofrado
tomándose conocimiento que en las próximas horas se realizaría el vertido de concreto
en zapatas (Foto N° 1).
km 164+825 al km 164+882: se realizaron actividades de excavación, a la fecha sin
ejecución (Foto N° 3).

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AEncofrado y Desencofrado para Obras de Arte

Progresiva: km 164+480 al km 164+500

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 3 Operario, 3 Oficial y 4 Ayudante. Además
de un equipo de Topografía conformado por 1 Topógrafo y 4 Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Vibradora de Concreto
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de
residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o
accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio Ambientales.
Se toma conocimiento que las actividades de vertido de concreto en zapatas se
realizarían las próximas horas.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
605.BMaterial filtrante
625.ASubdren Tipo I
625.BDescarga de Subdrenes Tipo I
649.ETubería Rígida Perforada (6")
649.E1 Tubería Rígida No Perforada (6")
650.HGeotextil No Tejido Ciase 2

Progresiva: km 152+980 al km 152+175

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 2 Oficial, 2 Ayudante
y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 retro excavadora y 1 Mini Cargador con
sus respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio
Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501.BPavimento de Concreto Hidráulico Sc=45 kg/cm2 (Manual)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
7Q0.ETransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d<= 1 Km
700.FTransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d> 1 Km

Progresiva: km 143+820 al km 143+849 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 4 Operario, 4 Oficial, 3 Ayudante
y 2 Vigía. Además de un equipo de Control de Calidad y Topografía conformado por 1
Técnico de Laboratorio, 1 Topógrafo y 5 Ayudantes
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Camión Mixer, 1 Camión Baranda, 1 Mini
Cargador con sus respectivos operadores, además de equipos menores como: 1 Regla
vibratoria y 1 vibradora de Concreto.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de
residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o
accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-08-2021
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