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Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:
El supervisor de Obra, ha actualizado la información del Cuaderno de Obra hasta el día 18.08.
2. OCURRENCIAS:
- Se observó a las Cuadrillas de topografía de la empresa contratista realizando actividades de
levantamiento topográfico para seccionamiento (km 24+000 al 30+500), contando con conos de
seguridad en su área de trabajo, donde no se observó a la cisterna de agua.
- El cuaderno de obra, en el asiento Nº 105, del Supervisor, hace referencia al incumplimiento de
la programación de obra, lo cual altera la ruta crítica; haciendo hincapié al contratista que debe
acelerar los trabajos de trazo y replanteo (georreferenciación y seccionamiento), que deben ser
aprobadas por la supervisión.
- En el asiento Nº 106, del Supervisor, señala que las progresivas del km 23+100 al km 27+500
se encuentran con libre disponibilidad, salvo la interferencia de postes, que no se ha podido
gestionar por falta del replanteo de eje.
- En referencia a la autorización que se necesita de SERFOR, según el Acta de Constatación
S/N-2021- MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-CUSCO, del día 17.08, se hizo un recorrido de la vía que
se afectaría por la ejecución de la Carretera y se identificaron las áreas de cobertura vegetal,  por
lo cual SERFOR recomendó solicitar la autorización de Desbosque correspondiente.
3.  RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
    a. Del personal ofertado: Se observa la ausencia del Ingeniero de Control de calidad.
    Del Supervisor:
    a. Del personal ofertado:  Se observa la ausencia del especialista técnico en Liberación de
Predios, a quien le corresponde sus días libres desde el día 20.08; y el personal especialista en
suelos y pavimentos quien según su programación retorna a campamento el 22.08.

Recomendaciones:

- Se sugiere que la Empresa contratista cuente con los planos de georreferenciación ( BMs y
poligonal y trazo de eje definitivo) aprobada por la Supervisión para poder iniciar trabajos de
seccionamiento.
- Se sugiere el llenado del cuaderno de obra diariamente.
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PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

Asistencia contrata y supervisión

CDescripcion_________________:

Registros de asistencia de personal clave Empresa Contratista y Empresa Supervisora.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico para seccionamiento

CDescripcion_________________:

La cuadrilla de la empresa Contratista, realizaba actividades de levantamiento
topográfico para Seccionamiento, según indicaron desde el  km 24+000 al 25+000.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

Toma de datos para seccionamiento

CDescripcion_________________:

Otra Cuadrilla de  topografía de la empresa Contratista, tomando puntos para el
Seccionamiento entre las progresivas  23+200 hasta 26+000.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

Pintado de BM

CDescripcion_________________:

Se observó a 01 cuadrilla de la empresa Contratista, compuesta por 04 personas, que
realizaban actividades de pintado  de los BM según manifestaron, por indicaciones de la
supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

DME 26+500

CDescripcion_________________:

Se observa que el DME, ubicado en la progresiva 26+500; está delimitado; pero aun no
está desbrozado.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

Recarga de agua de cisterna

CDescripcion_________________:

Se observó al cisterna de agua, recargando agua para que pueda continuar con el
mantenimiento de la vía. Además se solicitó los documentos del vehículo al conductor,
los cuales se adjuntan y se observó la vigencia del brevete del conductor.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-08-2021

© Provias Nacional 20/08/2021 01:13:53



7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

Ensayos de material de cantera santa teresa

CDescripcion_________________:

Se observó al personal de laboratorio de Suelos, de la empresa Contratista, que
realizará ensayos de Granulometría, Límites de Atterberg y Proctor en el material de la
Cantera Santa Teresa; así mismo se observó el material de talud que fue ensayado con
CBR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-08-2021
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