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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1510, De la Supervisión, de 18.08.2021 (folio nº. 78, Tomo 18)
Asunto: Aprobación ITS Planta de Concreto km 168+580
Deja constancia que, mediante Resolución Directoral N° 0543-2021-MTC/16 comunicada con
Oficio N° 1852-2021-MTC/20.9 la DGAAM aprueba el informe técnico sustentatorio del área
auxiliar Planta de Concreto km 168+500 LI

Asiento nº. 1511, De la Supervisión, de 18.08.2021 (folio nº. 78, Tomo 18)
Asunto: Obras de drenaje DME 03
Con relación a lo indicado en su asiento N° 1504, le comunicamos que con nuestra Carta N°
0892-2021-CSO/JS-JLT hemos comunicado a la Entidad la necesidad de realizar trabajos para
permitir la escorrentía y evaluar la descarga del DME 03.

Asiento nº. 1512, De la Supervisión, de 18.08.2021 (folio nº. 78, Tomo 18)
Asunto: Sector km 144+540 – km 144+660
Constata que los trabajos en el sector indicado, están paralizados en lo correspondiente al
Adicional 3, por lo que les transmitimos la preocupación del propietario de que se reinicien las
lluvias con los trabajos inconclusos y que afecten más terrenos de su propiedad, por lo que,
deben aumentar los trabajos en dicho frente.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
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ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – En ejecución
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – En ejecución
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600” – En ejecución
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56– En ejecución
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00 – En
ejecución

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se toma conocimiento que persistirían los adeudos del CVA hacia la Comunidad, algunos
trabajadores, proveedores, sub contratistas entre otros. Este hecho estaría dilatando entre otros,
el otorgamiento de la autorización social para la ampliación del DME N° 4 que ya se encuentra
colmatado y se continúa depositando material excedente en este.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se vienen realizando actividades de mantenimiento vial con el apoyo de una motoniveladora
entre el km 141+000 al km 141+700 aproximadamente.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, la
calibración de los equipos de laboratorio se encuentra vencida.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios, y en
algunos casos sin el separador de bioseguridad.

9.INCIDENTES
SE TOMA CONOCIMIENTO DEL CONTAGIO POR COVID-19 DE TRES TRABAJADORES DE
CAMPO DURANTE LA ANTERIOR Y PRESENTE SEMANA.

10.PACRI
Se toma conocimiento que, algunos terrenos entre el km 168 al km 181 aproximadamente, no
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estarían totalmente liberados, a fin del Contratista pudiera realizar actividades relacionadas a los
Emboquillados.

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS

Recomendaciones:

Respecto a adeudos del CVA, se sugiere instar al Contratista el cumplimiento de sus
compromisos asumidos, a fin de evitar conflictos sociales, cierre de vías y/o dilaciones en el plazo
de ejecución de obra.

Respecto a la liberación pendiente de terrenos que se tendría, se sugiere que, a través de la
Supervisión de Obra pudiera Re identificarse los terrenos de propiedad privada o comunal que
pudieran estar pendientes de liberación a fin de las acciones necesarias por parte de las
instancias correspondientes.

De los Paneles Fotográficos N°s 1 y 9, se sugiere que, a través de la Supervisión de obra se
pudiera verificar y evaluar en el ámbito de la obra la disposición de concreto en áreas no
autorizadas, a fin de su disposición adecuada para tal fin y disminuir posibles afectaciones medio
ambientales en el marco del expediente técnico contratado y la normativa aplicable

Del Panel Fotográfico N° 6, se sugiere que, a través de la Supervisión de obra se pudiera verificar
y evaluar las condiciones en las que la maquinaria (Volquetes, excavadoras, retroexcavadoras,
camión mixer, pavimentadoras, camión cisterna de agua y combustible, entre otras) vienen
prestando servicio en la construcción de la obra en el marco del expediente técnico contratado y
la normativa aplicable.

Auditoria Fecha De Creación:

20-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

21-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

20-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras

Progresiva: km 137+814 al km 137+865

CDescripcion_________________:

DESCRIPCIÓN
Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz y 4 Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
DE LAS ACTIVIDADES DE VERTIDO DE CONCRETO EN CANALES REALIZADO EN
DÍAS PREVIOS, SE EVIDENCIA QUE SE HA FORMADO UNA ESPECIE DE CAJA
RECEPTORA, SIN EMBARGO, SE APRECIA QUE SE HA DERRAMADO EL
CONCRETO EN UN ÁREA NO PROTEGIDA, HECHO QUE, DE NO CORREGIRSE Y
NO TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PUDIERA CAUSAR AFECTACIONES
MEDIO AMBIENTALES (FOTO N° 3).
SUGIRIÉNDOSE QUE, A TRAVÉS, DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE PUDIERA
VERIFICAR QUE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE OBRA SE REALICEN EN
EL MARCO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO,
GARANTIZANDO NO SOLAMENTE LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA,
SINO TAMBIÉN LA MINIMIZACIÓN DE POSIBLES AFECTACIONES MEDIO
AMBIENTALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AEncofrado y Desencofrado para Obras de Arte

Progresiva: km 140+064 al km 140+099

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 2 Operario, 2 Oficial, 1 Ayudante
y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posible afectación medio Ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARelleno para estructuras

Progresiva: km 140+205.60 (Alcantarilla tipo TMC).

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 2 Oficial, 2 Ayudante y 2 Vigía.
Además de un grupo de Control de Calidad conformado por 1 Técnico de Laboratorio y
1 Ayudante.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Mini Cargador con operador, además de
equipos menores como 3 vibro pisón.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA. Se sugiere
el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar
la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos de
seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de residuos a
fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o accidentes
en obra y/o posibles afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-08-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 142+250 al km 144+350 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 5 Operario, 8 Oficial, 11 Ayudante
y 2 Vigía Además de un grupo de Control de Calidad un grupo de Topografía
conformado por 1 Técnico de Laboratorio 1 Topógrafo y 5 Ayudantes
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto (con 7
operadores), 1 retroexcavadora, 8 volquetes con sus respectivos operadores, además
de equipos menores como: 3 cortadoras de pavimentos, 3 peine, 1 vibradora de
concreto, 3 alisador (mufle), entre otros
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte y evitar riesgos de
contaminación ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

20-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.DConcreto clase D (f’c = 210 kg/cm2)
610.DConcreto clase D (f’c = 210 kg/cm2)
610.E1Concreto Ciclópeo (f’c = 175 kg/cm2 + 30%PM)
612.AEncofrado y Desencofrado para Obras de Arte
615.AAcero de Refuerzo f’y =4200 kg/cm2

Progresiva: km 165+375 al km 165+536

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 12 Operario, 6 Oficial y 8
Ayudante. además de un equipo de control de calidad conformado por 1 Técnico de
Laboratorio y 1 Auxiliar.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Bomba telescópica, 2 Camión Mixer, 1
Camión Baranda y 1 Mini Cargador con sus respectivos operadores, además de equipos
menores como: 1 Torre de Iluminación, 2 vibradora de Concreto, 1 vibro pisón.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte y evitar riesgos de
contaminación ambiental.
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE TRES TRABAJADORES ESTARÍAN DE
CUARENTENA DEBIDO A CONTAGIOS POR COVID-19, SUGIRIÉNDOSE QUE
TODOS LOS TRABAJADORES DEL FRENTE DE TRABAJO PUDIERAN REALIZARSE
LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A FIN DEL DESCARTE O NO DEL VIRUS A
FIN DE SALVAGUARDAR LA SALUD DEL PERSONAL.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

20-08-2021

Actividades:

VOLQUETE EN CIRCULACIÓN SIN PLACA DE RODAJE POSTERIOR

Progresiva: km 168+000 aproximadamente.

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Operador.
Equipos aproximados verificados en campo: Volquete de placa COS-722 con código
GRINOR - 29.
SE APRECIA AL VOLQUETE CON PLACA COS-722 Y CÓDIGO GRINOR – 29,
TRANSPORTANDO CONCRETO SIN PLACA DE RODAJE POSTERIOR, AL
RESPECTO, EL CONDUCTOR REFIERE QUE EN ALGUNOS CASOS SE RETIRARÍA
DICHA PLACA A FIN DE EVITAR SU DETERIORO POR EL DERRAME DEL
CONCRETO TRANSPORTADO.
SUGIRIÉNDOSE LAS VERIFICACIONES Y EVALUACIONES RESPECTIVAS POR
PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA A FIN DE LAS ACCIONES NECESARIAS EN
EL MARCO DE LA NORMATIVA APLICABLE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.A1Relleno para Estructuras con material propio
650.HGeotextil No Tejido Ciase 2
650.IGeocompuesto de Drenaje
650.NGeomalla Uniaxial 120 kN/m    *
665. HGavión Tipo Caja de 2.7 mm. 1.0x1.0x4.0 m
665.1Gavión Tipo Caja de 2.7 mm, 0.5x1.0x4.0 m
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 168+560 – DME Nº 9

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 3 Operario, 6 Oficial, 6 Ayudante
y 1 Vigía (en el turno noche trabajarían aproximadamente 20 ayudantes en actividades
de relleno en gaviones)
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora, 2 Rodillo, 1 Camión
Cisterna de agua, 1 Excavadora sobre oruga y 2 volquetes con sus respectivos
operadores, además de 1 minicargador, 2 vibro pisón y 1 torre de iluminación.
Se toma conocimiento que el material de relleno y la piedra para construcción de
gaviones provienen de la cantera ubicada en el sector denominado Abra en el km
167+500 aproximadamente.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte y evitar riesgos de
contaminación ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-08-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-08-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
220. CMejoramiento de Subrasante con material de cantera, solución especial
230Material de Préstamo para rellenos
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 174+040 al km 174+130

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 1 Oficial, 1 Ayudante
y 2 Vigía. Además de un grupo de Topografía conformado por 1 Topógrafo y 4
Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora, 1 Rodillo, 1 Camión
Cisterna de
Agua y 4 Volquetes con sus respectivos operadores
Se toma conocimiento que las actividades son verificadas por personal Profesional,
Técnico y Auxiliar del CVA y personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control
adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad
y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y
salud en el trabajo y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior
transporte, de forma tal de evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o
posible afectación medio Ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-08-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

20-08-2021

Actividades:

DERRAME DE CONCRETO
Progresiva: km 143+600 al km 143+800

CDescripcion_________________:

Entre el km 143+650 al km 143+800 aproximadamente, se aprecia diversos sectores
(taludes y/o derechos de vía) restos de concreto.
Por lo que, se sugiere que a través de la Supervisión de obra pudiera verificarse y
evaluarse las condiciones en las que la maquinaria (Volquetes, excavadoras,
retroexcavadoras, camión mixer, pavimentadoras, camión cisterna de agua y
combustible, entre otras) vienen prestando servicio en la construcción de la obra en el
marco del expediente técnico contratado y la normativa aplicable.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-08-2021
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