
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

013

Fecha Informe:

20-08-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 013-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:
El supervisor de Obra, ha actualizado la información del Cuaderno de Obra hasta el día 20.08.
2. OCURRENCIAS:
- Se observó a las Cuadrillas de topografía de la empresa contratista realizando actividades de
levantamiento topográfico para seccionamiento (km 24+000 al 30+500), contando con conos de
seguridad en su área de trabajo, donde no se observó a la cisterna de agua.
- El día 20.08 se iniciaron los trabajos de Desbroce en el DME del km 26+500.
3.  RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
    a. Del personal ofertado: Se observa la ausencia del Ingeniero de Control de calidad propuesto
en la oferta.
    Del Supervisor:
    a. Del personal ofertado:  Según los registros, se cumple la programación para el Mes de
Agosto, presentada por al supervisión.

Recomendaciones:

- Se recomienda llenar el Cuaderno de Obra diariamente
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-08-2021

Actividades:

Desbroce de DME 26+500

CDescripcion_________________:

Personal de la empresa contratista realizaron el desbroce del DME 26+500.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-08-2021

Actividades:

Seccionamiento

CDescripcion_________________:

Cuadrilla de la empresa Contratista, realizando levantamiento topográfico y correcciones
para seccionamiento entre los km 23+000  a 30+500.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-08-2021

Actividades:

Laboratorio contrata

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-08-2021

© Provias Nacional 21/08/2021 09:24:41



4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-08-2021

Actividades:

CBR

CDescripcion_________________:

Personal de laboratorio  de suelos de la empresa contratista midiendo la resistencia de
los ensayos de CBR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-08-2021

Actividades:

Asistencia Personal Contrata y Supervisión

CDescripcion_________________:

Registro de asistencias de personal clave de a empresa contratista y supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-08-2021
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