
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

022

Fecha Informe:

19-08-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N°022-TRAMO 3-2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO N° 501 DE LA SUPERVISIÓN, ASUNTO: APERTURA DE MAS FRENTES DE
TRABAJO, LIBERACIÓN DE 14.365 KM DE LA VÍA DE CONSTRUCCIÓN
ASIENTO N° 502  DE LA SUPERVISIÓN, ASUNTO: SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SITIOS
ARQUEOLOGICOS  EN OBRA
ASIENTO N°502 DEL CONTRATISTA. ASUNTO: CAUSAL QUE MOTIVA PRORROGA DE LA
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN
ASIENTO N°503 DEL CONTRATISTA, ASUNTO: ADVERTENCIA ANTICIPADA SOBRE
DEMORA EN LIBERACIÓN POR EQUIPOS PACRI EN SECTOR KM 143+000 AL KM 146 +000
SECTORES QUE CUENTAN CON PLANOS APROBADOS

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA QUE LOS ESPECIALISTA POR PARTE DE SUÉRVISIÓN ESTEN
PRESENTES EN OBRA U OFICINA , PARA UN MAYOR CONTROL DE LAS ACTIVIDADES Y
DE SU PERSONAL A CARGO
SE RECOMIENDA TENER UN NUMERO DE CAMIONETAS MINIMAS POR PARTE DE
SUPERVISIÓN PARA QUE SU PERSONAL SE PUEDA TRASLADAR.
SE RECOMIENDA A LOS ESPECIALISTA POR PARTE DE PACRI DEL MTC, VERIFICAR EL
TEMA DE LIBERACIÓN ENTRE LOS SECTORES KM 143+000 AL KM 146+00 , PARA EVITAR
FUTUROS INCONVENIENTES

Auditoria Fecha De Creación:

19-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

22-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129 +002
Vaciado d e concreto en muro pantalla del estrobo derecho del puente Agokushna

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 capataz y 06 Operarios
Se hicieron 6 recorridos
Slump de 5 "  a 8 "

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 105+995
Finalización de cerrado de Alcantarilla TMC

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 capataz , 03 operarios y 05 peones

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 104+240 AL KM 104+345
Levantamiento topografico de la sub rasante

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO:  01 topografo y 02 auxiliares de topografía por parte de
supervisión
01 topografo y 02 auxiliares por parte del contratista

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-08-2021
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