
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

023

Fecha Informe:

20-08-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N°023-TRAM3 -  2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO N°504 DE LA SUPERVISIÓN: ADVERTENCIA ANTICIPADA SOBRE DEMORA EN
LIBERACIÓN POR EQUIPO PACRI EN SECTOR DEL KM 143 +000 AL KM 146 +000
SECTORES QUE CUENTAN CON LOS PLANOS APROBADOS  POR SUPERVISIÓN Y QUE
PODRIAN GENERAR ATRASO EN LA EJECIÓN DE PARTIDAS QUE FORMAN PARTE DE LA
RUTA CRITICA, SECTOR TUNEL
ASIENTO N°505 DEL CONTRATISTA: CAPACITACIÓN DEL EQUIPO VSSOMARC A LA
POBLACIÓN CAMPESINA DE SAN LORENZO DE PACHAS
ASIENTO N°506 DEL CONTRATISTA: PROCEDIMIENTO OPERATIVO EXCAVACIÓN EN
ROCA (PERFORACIÓN Y DISPARO)EN ACCESOS  DE TUNEL
ASIENTO N°507 DE LA SUPERVISIÓN: REITERACIÓN DEL INCIO DE LA EXPLOTACIÓN DE
CANTERAS DEL PROYECTO
ASIENTO N°508 DE LA SUPERVISIÓN: INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EVALUACIÓN
DE LA PLATAFORMA EXISTENTE
ASIENTO N°509 DEL CONTRATISTA: ENTREGA DE DISEÑO DEL CONCRETO F´C 210
KG/CM2 BAJO AGUA
ASIENTO N°510 DEL CONTRATISTA: ENTREGA DE PLANO DE DESVIO TEMPORAL DE
ENTRADA  DEL TUNEL Y PROGRAMA DE TRABAJO DEL DISEÑO DE CONCRETO
ASIENTO N°511 DE LA SUPERVISIÓN: INDENTIFICAR NUEVO DME´S

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA QUE LOS ESPECIALISTA POR PARTE DE SUPERVISIÓN DE ENCUENTRE
EN OBRA U OFICINA , ESPECIALISTA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS , TOPOGRAFIA Y
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
SE RECOMIENDA QUE LOS ESPECIALISTA DE PACRI POR PARTE DEL MTC, VERIFIQUEN
EL TEMA DE LIBERACIÓN DEL KM 143+000 AL KM 146+000, PARA EVITAR FUTUROS
INCONVENIENTES DE AMPLIACIÓN.
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Auditoria Fecha De Creación:

20-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

22-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM105+995
Excavacion del segundo tramo para Alcantarilla TMC

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 TOPOGRAFO , 02 AUXILIARES, 01 CAPATAZ , 04
PEONES
01 TOPOGRAFO, 02 AUXILIARES , 02 CONTROLADORES DE SUELOS Y
PAVIMENTOS Y 01 CONTROLADOR DE OBRAS DE ARTE POR PARTE DE LA
SUPERVISIÓN
MAQUINAS UTILIZADAS ( INCLUIDO OPERADOR): 01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 105+995
- Distribución de cama de area
-Colocación de alcantarilla

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 04 PEONES Y 01 CAPATAZ
01 CONTROLADOR DE OBRAS DE ARTE POR PARTE DE SUPERVISIÓN
MAQUINARIA UTILIZADA ( INCLUIDO OPERADOR): 01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 105+500.67
Levantamiento topografico para alcantarilla TMC

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 TOPOGRAFO Y 02 AUXILIARES POR PARTE DEL
CONTRATISTA
01 TOPOGRAFO Y 02 AUXILIARES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 107+160
Eliminación de derrumbe

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 PEON
MAQUINARIA UTILIZADA ( INCLUIDO OPERADOR): 01 excavadora N° 4  y 14
volquetes

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-08-2021
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