
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

014

Fecha Informe:

21-08-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 014-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:
No se actualizó el cuaderno de Obra, que se encuentra en la oficina de la empresa Contratista.
2. OCURRENCIAS:
- No se observó al cisterna de agua durante el recorrido por la vía.
- La empresa contratista continua con los trabajos de levantamiento topográfico para
seccionamiento y corrección de algunos puntos para la poligonal, asimismo la cuadrilla de
topografía realizó trabajos de verificación.
- Se observó un deslizamiento, causado por lluvias en la progresiva 05+200, que fue atendido por
la empresa Contratista para dar transitabilidad a los vehículos y personas.
3.  RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
    a. Del personal ofertado: Se observa la ausencia del Ingeniero de Control de calidad propuesto
en la oferta; asimismo se observa que el  Especialista en Geotecnia, no ha firmado su asistencia
del día 22.08.
    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Se cumple con el cronograma de salidas presentado al Jefe de
Supervisión.

Recomendaciones:

- Se recomienda que el llenado del cuaderno de obra se realice diariamente.
- Se recomienda a la empresa Contratista agilizar los trabajos de trazo y replanteo para cumplir
con el cronograma de trabajo establecido y los plazos de ejecución de obra.

Auditoria Fecha De Creación:

21-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:
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PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-08-2021

Actividades:

DME 26+500

CDescripcion_________________:

Se desbrozó el DME ubicado en la progresiva 26+500, para inicios de trabajo de
Movimiento de tierras.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-08-2021

Actividades:

Ajuste de puntos para corrección de la poligonal

CDescripcion_________________:

Se observó a 01 cuadrilla de topografía (compuesta por 01 topógrafo, 01 ayudante de
topografía y 02 jaloneros), realizando actividades de verificación y corrección de puntos
para la georreferenciación.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-08-2021

Actividades:

Deslizamiento en el km 05+200

CDescripcion_________________:

Se observó deslizamiento de material en el km 05+200, el cual fue atendido en horas de
la mañana por el personal de la empresa contratista, garantizando la transitabilidad de
los vehículos.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-08-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-08-2021

Actividades:

Campamento

CDescripcion_________________:

Vista de campamento de la empresa contratista.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-08-2021

Actividades:

Asistencia de Personal Empresa Contratista y Supervisión.

CDescripcion_________________:

Registro de Personal clave de la Empresa Contratista y Supervisión 21.08

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-08-2021
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