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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrada hasta Asiento N°792 (del contratista), de fecha
12.08.2021; actualmente se encuentra en custodia del residente
•Asiento N°793 (del supervisor), de fecha 12.08.2021; Rspta. As 786, Riesgo de Colapso del
DME N°18, la supervisión refiere haber presentado a documentos advirtiendo los riesgos.
•Asiento N°794 (del supervisor), de fecha 12.08.2021, Apoyo al especialista Ambiental de la
contratista, tramites para autorización de canteras y DME’s (ITS).
•Asiento N°795 (del supervisor), de fecha 12.08.2021; Rspta. As 787, el contratista presento el
replanteo del canal y línea de agua por el LD, el especialista de la supervisión des pues de la
revisión propone que el replanteo sea en el LI siguiendo el trazo del canal existente ya que se ha
afectado por los trabajos de voladuras en el sector.
•Asiento N°796 (del supervisor), de fecha 13.08.2021; Rspta. As 788, evaluación del déficit
cantera DV. Llapo para ser presentado a la entidad.
•Asiento N°797 (del supervisor), de fecha 13.08.2021; Rspta. As 789, se toma conocimiento la
presentación de estudios Técnicos de sectores inestables de riesgo alto.
•Asiento N°798 (del supervisor), de fecha 13.08.2021; Rspta. As 790, se toma conocimiento la
Falta disponibilidad de arena en Cantera Llactabamba.
•Asiento N°799 (del supervisor), de fecha 14.08.2021; Rspta. As 791, los nuevos sectores
requieren de tratamiento.
•Asiento N°800 (del supervisor), de fecha 14.08.2021; Rspta. As 792, la supervisión deja en
constancia de la necesidad de reconocer mayores montos de compensación por el uso de
canteras Puca I y II por incumplimiento de acuerdos por la contratista a los posesionarios de los
terrenos, quienes impidieron continuar con la Extracción.
•Asiento N°801 (del supervisor), de fecha 16.08.2021; la supervisión solicita al contratista la
Presentación de cronograma acelerado de Obra.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha no hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3 por ende sus deductivos correspondientes.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.
7)MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando.
8)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario
mencionar que se requiere constante mantenimiento a las maquinarias y equipos.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima).
Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o
participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de
Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así
mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos
constructivos de las actividades programadas.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados; pero es
necesario mencionar que el horno se encuentra en mantenimiento en la ciudad de Lima.
9)INCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
10)PACRI:
•Monitoreo de los predios afectados.
11)ARQUEOLOGÍA:
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•Se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes
ejecutándose):
?Acopio provisional en DME N°16 en el km 0+500.  área de zarandeo para obtener material de
relleno y over.
?Corte, perfilado de talud, plataforma y eliminación en el km 9+150 (km9+070- km9+150).
?Corte de banqueta y eliminación en el km 11+480 (progresiva por ecuación de empate).
?Corte de talud, plataforma y eliminación en el km 21+870 (km21+820-km21+930).
?Corte, perfilado de talud, plataforma y eliminación en el km 29+870 (km 29+840-km29+890).
?Corte de talud y eliminación en el km 35+000 (km 35+000 - km 35+040).
?Voladura en el km 29+460.
?Conformación de plataforma en DME N°1 Huachaspina (aprobada en el Adicional N° 01)
ubicado a -6.7 km del inicio del tramo.
?En DME N° 27 (N°08 denominada para la ampliación) LI ubicado en el km 28+980, hoy
18.08.2021 se realizó actividades de levantamiento Topográfico, las demás actividades se
suspendieron a consecuencia que el operador de la excavadora sobre oruga se enfermó.
?Conformación de plataforma en DME N° 11 LI ubicado en el km 30+460.
?Conformación de plataforma en DME N°24 (N°30 denominada para la ampliación) LI ubicado en
el km 40+880.
?Asentamiento en tramo de falla geológica km 9+560 -km 9+600.
?Asentamiento en tramo de falla geológica km 34+500
?Asentamiento de plataforma del DME N°18 en el km 21+000.
?Riego para minimizar la polución en el KM 0+000 - km 11+000, km 35+000 – km 40+880.
?Mantenimiento vial en el km 12+000 (km 11+000 - km 13+000).
?Polución en tramo de Tauca km 0+000 - DME 1 Huachaspina.
?Visita y recorrido general de la obra de la Junta De Resolución de Disputa (JRD), ing. Álvaro
Sotelo administrador de contrato PVN, supervisión y contratista.
•El 20.08.21 y hoy 21.08.2021 traslado con la camioneta de Monitoreo al ING. ÁLVARO SOTELO
GUILLEN (ADMINISTRADOR DE CONTRATO - PVN) al aeropuerto de la ciudad de Trujillo.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0718, de fecha 21.08.2021, la supervisión presenta a la
contratista, la Revisión del Informe de: Planos de Replanteo de muros de contención km 54: MCA
km 54+015.00 – 54+034.08, MCC km 54+055-54+064.53, MCC km 54+465 – 54+474.30, MCC
km 54+605 – 54+ 623.95; se encuentra desaprobado por la supervisión; la supervisión
recomienda coordinar los metrados de las partidas contractuales de muros.
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Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda
incrementar frentes de obras de arte (culminar con las obras de arte ya ejecutadas), voladura de
roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo;
realizar mayor mantenimiento vial en todo el tramo, así mismo coordinar y mayor presencia del
personal de seguridad ante el inicio de los trabajos de perforación para las actividades de
voladura, y actividad de voladura se realizará previa autorización de la supervisión al plan
presentada por el contratista.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” organizar al equipo de técnicos y
auxiliares en campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los
colaboradores, en los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda al contratista “Consorcio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos
del Adicional N°01 y Adicional N°3, asimismo incrementar los frentes el mantenimiento vial para
no afectar la transitabilidad vial y evitar incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la
logística y mantenimiento constante de los equipos y maquinarias.
•Se recomienda incrementar los frentes de perforación por ende la voladura, con las medidas de
seguridad antes, durante y después de las actividades.
•Se recomienda mayor participación in situ de los especialistas de la supervisión; así mismo es
necesario la participación a tiempo completo en obra de los especialistas de Impacto Ambiental,
Geología y Geotecnia e hidrología mientras dure las actividades de explanaciones, así mismo
reactivar la participación del especialista en relaciones comunitarias.
•Se recomienda a la supervisión y al contratista incrementar la seguridad en obra y
mantenimiento de vía del km 35 al km55; asimismo controlar la polución del tramo Tauca al DME
1 Huachaspina.
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-08-2021

Actividades:

EL 20.08.21 Y HOY 21.08.2021 TRASLADO CON LA CAMIONETA DE MONITOREO
AL ING. ÁLVARO SOTELO GUILLEN (ADMINISTRADOR DE CONTRATO - PVN) AL
AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO.

CDescripcion_________________:

-EL 20.08.2021 SE REALIZO EL RECORRIDO DE TODA LA OBRA Y YA
CULMINANDO CON LAS ACTIVIADES EN EL ULTIMO PUNTO (HUACHASPINA) SE
REALIZO EL TRASLADO AL ING. SOTELO A LA CIUDAD DE TRUJILLO.
-EL 21.08.2021 TRASLADO AL AEROPUERTO AL ING. SOTELO Y REGRESO DE
CAMIONETA A CABANA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-08-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-08-2021

Actividades:

RIEGO NOCTURNO DEL KM 0+000 - KM 20+000

CDescripcion_________________:

- AL REGRESO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO SE APRECIO EL RIEGO NOCTURNO
DE LA PLATAFORMA DE LA CARRETERA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-08-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion_________________:

-CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA DEL TRANSPORTE AL
ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y TRABAJOS DE MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-08-2021
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Fotos:
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