
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

51

Fecha Informe:

21-08-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 21/08/2021.

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION). EN
LOS KM. 137+430, 137+510, 137+710 Y 142+240.
UTILIZANDO LOS DMES. DE LOS KM. 124+080 Y 142+614.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS DEL KM. 129+859 AL 139+846. MURO DE SUELO
REFORZADO EN EL KM. 132+500. MURO DE CONCRETO ARMADO EN EL KM.139+367.
COLECTOR TIPO II EN EL KM. 129+900 Y MEJORAMIENTO DE SUELOS EN EL KM. 137+820.
SE TUBO LA VISITA DE LOS INGENIEROS JULIO PALACIOS GARCIA, RICARDO CHAVEZ
OCAMPO Y JOSE PACHECO MACEDO (DIRECTOR EJECUTIVO, DIRECTOR DE OBRAS Y
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE PROVIAS NACIONAL).

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04 Y 05.

Auditoria Fecha De Creación:

21-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

23-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

21-08-2021

Actividades:

REUNION EN SAN MIGUEL DEL FAIQUE

CDescripcion_________________:

DIRECTOR EJECUTIVO, DIRECTOR DE OBRAS, ADMINISTRADOR DE
CONTRATOS, SUPERVISION, CONTRATISTA Y AUTORIDADES LOCALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-08-2021
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