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Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

015

Fecha Informe:

23-08-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 015-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:
- Se actualizó el cuaderno de obra hasta el 21.08.
- La supervisión observa a la empresa Contratista sobre el atraso de actividades programadas
según calendario, y solicita se dupliquen equipos.
- La empresa Contratista señala que los atrasos son producto de la falta de autorización en áreas
auxiliares, cuya responsabilidad es de la entidad.
2. OCURRENCIAS:
- Durante el recorrido en la vía (km 0+000 al km 27+500), no se observó al Cisterna de agua.
- Se observó a la Cuadrilla de topografía de la Supervisión, realizando levantamiento topográfico
para posible ampliación del DME en el km 26+500.
- Se observó trabajos de acondicionamiento en la vía ( 01 excavadora y 02 volquetes)
- La  Supervisión solicitó una reunión a la Municipalidad Distrital de Maranura, con el fin de
tramitar la autorización correspondiente para la explotación de la cantera del km 213+000 de la
Ruta PE-28B.
- La supervisión, con Informe Nº 015-2021 -LAGESA/VGYA/TTDVSVS, del Especialista de
Topografía le da Conformidad a los trabajos de Georreferenciación y reposición de puntos de
GPS de la empresa Contratista, con lo cual deberán proceder al Trazo y replanteo.
3.  RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
    a. Del personal ofertado: Se observa la ausencia del Ingeniero de Control de calidad propuesto
en la oferta; también se observa que el Ingeniero de Producción se encuentra en sus días libres
desde el 22.08 al 28.08.
    Del Supervisor:
    a.Del personal ofertado: Se observa la ausencia de firma del Especialista en Suelos y
Pavimentos, Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y Especialista legal en Predios.

Recomendaciones:

- Se recomienda a la empresa Contratista y Supervisión, la firma de asistencias diarias.
- Se recomienda la actualización del cuaderno de obra diariamente.
- Se recomienda se agilicen los trabajos de topografía.
- Se recomienda a la Supervisión atender las cartas presentadas por la empresa Contratista, en el
menos periodo de tiempo posible.

Auditoria Fecha De Creación:

23-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

24-08-2021
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-08-2021

Actividades:

Asistencia  Empresa Contratista y Supervisora 23.08 y Programación semanal de
actividades de la empresa Contratista

CDescripcion_________________:

Registros de asistencia de personal clave Empresa Contratista y Supervisora -23.08 y
Programación semanal de actividades de la empresa Contratista según Carta 057-2021-
CCECC-Obra - Plan Semanal - 23.08.2021

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-08-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-08-2021

Actividades:

Campamento de la empresa Contratista 23.08

CDescripcion_________________:

Se observaron algunos equipos estacionados en el campamento de la empresa
Contratista (01 cisterna de agua, 02 track drill y 01 Retroexcavadora).

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-08-2021

Actividades:

Señalización

CDescripcion_________________:

Se observó el área de trabajo del km 23+500 aprox,, señalizado y con los vigías que
corresponden

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-08-2021

Actividades:

Acondicionamiento de via

CDescripcion_________________:

Se observó a  01 excavadora con 02 volquetes acondicionando la vía, para los trabajos
de movimiento de tierras que se van a realizar.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-08-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico para posible ampliación del DME

CDescripcion_________________:

Se observó al personal de topografía de la Supervisión, realizando el levantamiento
topográfico del lado contiguo al DME del km 26+500, para una posible ampliación de
éste, según indicó el Especialista.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-08-2021

Actividades:

Conformidad de la Supervisión de la Georreferenciación del Proyecto

CDescripcion_________________:

Por medio del Informe Nº 015-2021 -LAGESA/VGYA/TTDVSVS; el Especialista de
Topografía de la Supervisión da Conformidad a los trabajos de Georreferenciación y
reposición de puntos de GPS de la empresa Contratista.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-08-2021

Actividades:

Dme 26+500

CDescripcion_________________:

Se observó que los volquetes, están colocando el material del acondicionamiento de la
vía;  en el DME 26+500 y cuentan con el apoyo de un vigía en dicho área.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-08-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-08-2021

Actividades:

Propuesta de Cantera km 213+0000 de la ruta nacional PE- 28B

CDescripcion_________________:

La Supervisión solicita a la Municipalidad Distrital de Maranura, una reunión a fin de
tramitar la autorización para la explotación de la cantera de la Ruta PE-28B, ubicada en
la Progresiva 213+000.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-08-2021
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