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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1519, De la Supervisión, de 20.08.2021 (folio nº. 86, Tomo 18)
Asunto: Ampliación de Plazo
Con relación a los asientos N°s 1514 y 1515, emitirán pronunciamiento cuando reciban el
expediente de sustentación y cuantificación.

Asiento nº. 1520, De la Supervisión, de 20.08.2021 (folio nº. 86, Tomo 18)
Asunto: Seguimiento y monitoreo sobre cumplimiento del PMSA
Remitió al Contratista la Carta N° 0908, que contiene el informe N° 051-2021-CSO/EIAOV-AQR
elaborado por el especialista ambiental, evidenciando incumplimientos al PMSA, que deberá
subsanar.

Asiento nº. 1521, De la Supervisión, de 20.08.2021 (folio nº. 86, Tomo 18)
Asunto: Rectificación R.D. 100-2021-MTC/20
Con la R.D. 1653-2021-MTC/20 del 17.08.21, la Entidad ha efectuado la rectificación del
presupuesto Adicional N° 3, aprobado con la R.D. 100-2021-MTC/20

Asiento nº. 1522, Del Contratista, de 20.08.2021 (folio nº. 87, Tomo 18)
Asunto: Inicio de Causal de Ampliación de Plazo por el Presupuesto Adicional de Obra N° 05 y el
Presupuesto Deductivo Vinculante N° 04
Referencia: R.D. N° 1705-2021-MTC/20
Mediante R.D. N° 1705-2021-MTC/20 se aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 05 “Muros
de Contención, Drenes de perforación horizontal, Subdrenes, Reubicación de Alcantarilla,
Intersección Ramal con la Vía principal, Pantalla de Micropilotes con anclajes Activos
permanentes y sistema de Muro Anclado tipo Paraguas” por la suma de S/ 6’261,787.29 incluido
IGV, y el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 04 por la suma de S/ 1’197,947.35 incluido IGV.
Determinando el 20.08.2021 como inicio de causal de Ampliación de Plazo.

Asiento nº. 1523, Del Contratista, de 20.08.2021 (folios nºs. 87 y 88, Tomo 18)
Asunto: Fin de la Causal de Ampliación de Plazo
Referencia: R.D. N° 1705-2021-MTC/20, Asiento nº. 1522
Determina el 20.08.2021 como fin de la causal de ampliación de plazo para la ejecución de la
prestación adicional de obra, solicitaran la respectiva ampliación de plazo dentro del plazo de la
Ley.

Asiento nº. 1524, De la Supervisión, de 20.08.2021 (folio nº. 88, Tomo 18)
Asunto: Ampliación de Garantía y Póliza CAR
Habiéndose aprobado la Prestación Adicional N°s 4 y 5, y en concordancia con el art. 175.14 del
Reglamento, sírvase proporcionar copia de los cargos de entrega a la Entidad de las
Ampliaciones del Monto de las Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento y Póliza CAR.

Asiento nº. 1525, De la Supervisión, de 21.08.2021 (folio nº. 88, Tomo 18)
Asunto: Solicitud de Ampliación de Plazo
Con relación a los asientos N°s 1522 y 1523, emitirán pronunciamiento cuando reciban el
expediente de sustentación y cuantificación. Haciéndole presente que por la misma causal ha
efectuado una solicitud para el Adicional N° 4 a través de los asientos N°s 1514 y 1515 por lo
cual, deberá tener en cuenta en su cuantificación el traslape por la solicitud del Adicional N° 4.

Asiento nº. 1526, De la Supervisión, de 21.08.2021 (folio nº. 89, Tomo 18)
Asunto: Prestación Adicional N° 2
Se exhorta la Contratista la culminación de los trabajos previstos en el Adicional N° 2,
considerando la adecuación a los trabajos, los cuales cuentan con la conformidad del Proyectista,
conforme nos comunicó la Entidad a través del Oficio N° 577-MTC/20.9.

Asiento nº. 1527, De la Supervisión, de 21.08.2021 (folio nº. 89, Tomo 18)
Asunto: Prestación Adicional N° 5
Habiéndose aprobado la Prestación Adicional N° 5, se exhorta al Contratista a priorizar los
trabajos correspondientes al sector I-km 136+570 – km 137+160 y sector 4 – km 157+180 – km
157+230, aprovechando que no se tiene periodo de lluvias.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
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por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

R.D. Nº 1685--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 04 “Muros de
Contención en Vía Ramal en las Progresivas: km 137+344.55 – 137+375.51, km 137+695.00 –
137+715.00 y km 137+745.00 – 137+759.51”, por la suma de S/ 455,510.37 incluido IG.V. –
Pendiente de Ejecución.

R.D. Nº 1705--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 05 “Muros de
Contención, Drenes de perforación horizontal, Subdrenes, Reubicación de Alcantarilla,
Intersección Ramal con la Vía principal, Pantalla de Micropilotes con anclajes Activos
permanentes y sistema de Muro Anclado tipo Paraguas”, por la suma de S/ 6’261,787.29 incluido
IG.V. – Pendiente de Ejecución.
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Recomendaciones:

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – Ejecutado
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – En
ejecución
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600” – En ejecución
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98 – En ejecución
(Variante 2)
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56– En ejecución
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00 – En
ejecución

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%
R.D. Nº.  1685-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03,
por la suma de S/ 10,001.93, incluido el I.G.V.
R.D. Nº.  1705-2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 04, por la suma
de S/ 1’197,947.35, incluido el I.G.V.

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.
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8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, la
calibración de los equipos de laboratorio se encuentra vencida.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios, y en
algunos casos sin el separador de bioseguridad.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Se realizan actividades de Voladura de rocas en el km 137+470 al km 137+530 y km 152+720 –
Cantera Patón “Macizo Rocoso” con volúmenes estimados de 102 y 5236 m3.

RECOMENDACIONES
Del Panel Fotográfico N° 5, se sugiere al Contratista continuar y mejorar el mantenimiento vial
mediante riego de vías, sobre todo en sectores donde se vienen realizando diferentes actividades
relacionadas a obra, zonas de pastoreo, zonas pobladas, sectores de cultivo, entre otros, a fin de
evitar posibles riesgos de afectaciones a la salud del personal obrero y/o de usuarios de la vía y
medio ambientales.

Auditoria Fecha De Creación:

24-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

25-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
640.AEmboquillado de Piedra e=0.15m

Progresiva: km 149+605

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 3 Operario, 2 Oficial y 2 Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte y evitar riesgos de
contaminación ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
635.CCuneta de Coronación Revestida (zanja)
700.0TRANSPORTE
7Q0.ETransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d<= 1 Km
700.FTransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d> 1 Km

Progresiva: km 149+560 a km 149+620

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 3 Operario, 3 Oficial y 6 Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Bomba telescópica y 1 Camión Mixer con
sus respectivos operadores, además de equipos menores como: 2 vibradora de
Concreto.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte y evitar riesgos de
contaminación ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APerfilado y compactado en zona de corte
220. BMejoramiento de Subrasante con material de cantera
300SUB BASES Y BASES
303.ASub Base Granular
700.0TRANSPORTE
700. A   Transporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.B    Transporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 150+620 al km 151+450 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 2 Operario, 2 Oficial, 2 Ayudante
y 2 Vigía.
Además de 2 grupos de Topografía conformado por 1 Topógrafo y 4 Ayudantes cada
uno
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Motoniveladora, 2 Rodillo, 4 Volquetes, y
1 Camión Cisterna con sus respectivos operadores
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte y evitar riesgos de
contaminación ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
605.ARelleno para estructuras
605.BMaterial filtrante
625.ASubdren Tipo I
625.BDescarga de Subdrenes Tipo I
649.ETubería Rígida Perforada (6")
649.E1 Tubería Rígida No Perforada (6")
650.HGeotextil No Tejido Ciase 2

Progresiva: km 153+450 al km 153+500

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 2 Operario, 1 Oficial, 5 Ayudante
y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora y 1 retro excavadora con sus
respectivos operadores. Además de equipos menores como 1 Vibro pisón.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio
Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

24-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras

Progresiva: km 155+007 al km 155+206

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 4 Oficial y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora con operador y 1 Mini
cargador sin operador.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio
Ambientales.
Al paso de vehículos motorizados, se aprecia la emisión de partículas de polvo en el
frente de trabajo (foto N° 1) que podrían poner en riesgo la salud del personal de obra
además de posibles afectaciones medio ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 170+160 al km 170+330 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 14 Operario, 8 Oficial, 6 Ayudante
y 3 Vigía. Además de un equipo de Control de Calidad y de topografía conformada por 1
Técnico de Laboratorio, 1 Topógrafo y 5 auxiliares
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto, 1
retroexcavadora, 10 volquetes con sus respectivos operadores, además de equipos
menores como: 3 cortadoras de pavimentos, 1 compresora, 1 torre de iluminación, 1
vibradora de concreto eléctrica, 1 generador eléctrico, entre otras.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio
Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.ASub Base Granular
700.0TRANSPORTE
700. A   Transporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.B    Transporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 171+300 al km 171+630 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 1 Oficial, 2 Ayudante
y 2 Vigía.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora, 1 Rodillo, 4 Volquetes, y
1 Camión Cisterna con sus respectivos operadores
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte y evitar riesgos de
contaminación ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-08-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APerfilado y compactado en zona de corte
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 174+100 al km 174+600 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 1 Oficial, 1 Ayudante
y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Motoniveladora, 2 Rodillo, 4 Volquetes y
1 Camión Cisterna con sus respectivos operadores
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte y evitar riesgos de
contaminación ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APerfilado y compactado en zona de corte
220. BMejoramiento de Subrasante con material de cantera
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km
700.GTransporte de Eliminación de Material a DME para d<= 1 Km
700. HTransporte de Eliminación de Material a DME para d> 1 Km

Progresiva: km 148+720 al km 149+500 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 2 Capataz, 2 Operario, 2 Oficial, 2 Ayudante
y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Motoniveladora, 2 Rodillo, 4 Volquetes, 1
Excavadora sobre oruga y 1 Camión Cisterna con sus respectivos operadores
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte y evitar riesgos de
contaminación ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2021

Actividades:

CANTERA BELLA LUZ
Progresiva: km 141+100

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Controlador
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Cargador frontal y 1 Excavadora sobre
oruga con sus respectivos operadores y 1 excavadora sobre oruga inoperativa
Se realizan actividades de selección y carguío de material para relleno en estructuras y
granular para mejoramiento de suelos.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-08-2021
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