
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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N °
001-
PVN
-
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2021

Fecha Informe:

02-08-2021

Nombre De La Obra:

HUANUCO - HUALLANCA
(T1)

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA.
(HUÁNUCO - LA UNIÓN) KM 00+000 AL KM 52+920 DEL TRAMO I:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL:             S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1:       S/ 323 942 616.32 (INC. IGV)

MONTO DE OBRA ACTUAL:                            S/ 341 788 953.12 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                           28/11/2018

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/07/2021
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Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

I). (HUÁNUCO - LA UNIÓN) TRAMO I DEL KM 0+000 AL KM 52+920:

1. DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO N° 2544 DEL CONTRATISTA, FECHA: 04.06.2021, ASUNTO:  ACOMODO FINAL DEL
DME HACEMOS DE CONOCIMIENTO SOBRE EL TERMINO DE DMES, ANTE LA FALTA DE
AREAS AUXILIARES QUE SIRVAN DE ACOPIOS PARA LOS MATERIALES PROCESADOS
ARENA, PIEDRA CHANCADA, BASE Y DE RELLENOSPROVENIENTES DE CORTE SE ESTA
USANDO LA PLATAFORMA COMO AREA TEMPORAL PARA ESTOS MATERIALES Y
PERMITE EL LIBRE TRABAJO EN LA PLATAFORMA DE LA VIA.

ASIENTO N° 2545 DEL CONTRATISTA, FECHA: 04.06.2021, ASUNTO:  PROGRAMA DE OBRA
INICIAL ACTUALIZADO AL 10MO TRIMESTRE COMUNICAMOS A LA SUPERVISON QUE
CON CARTA N° CR20G/CG/RO/2021/243 SE HA PRESENTADO LAS RAZONES DE
IMPOSIBILIDAD DE LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE OBRA INICIAL ACTUALIZADO
AL DECIMO TRIMESTRE, POR RAZONES MO IMPUTABLES A CR20. AL RESPECTO
CONFORME ES DE VUESTRO CONOCIMIENTO A LA FECHA TENEMOS EN GESTIÓN
VARIAS SOLICITUDES DE PRORROGAS Y EVENTOS COMPENSABLES, EN LAS CUALES
HEMOS SUSTENTADO ELR ECONOCIMIENTO DE UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE DIAS
DE EXTENSIÓN EN EL PLAZO DE LA OBRA INICIAL TRAMO 1, LOS MISMOS QUE DEBEN
SER MATERIA DE PRONUNICAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD SEGUN LOSPOLAZOS
ESTABLECISO EN LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL CONTRATO EN ESE
MISMO SENTIDO, ES IMPORTNATE RESALTAR QUE TENEMOS TAMBIEN EN
CONTROVERSIA VARIAS SITUACIONES QUE “NO RECONOCEMOS DE PLAZOS” POR
PARTE DE LA ENTIDAD, QUE INVOLUCRAN UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE DIAS, LOS
CUALES ESTAN NORMALMENTE EN ARBITRASE POR PARTE DE LA ENTIDAD,
PROCEDEREMOS A AJUSTAR EL PROGRAMA, ACTUALIZANDOLO OCNFORME LO
ESTABLECE EL CONTRATO N°127-2018-MTC/20

ASIENTO Nº 2550 DEL CONTRATISTA, FECHA: 07.06.2021, ASUNTO: EVENTO
COMPENSABLE "POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL
NUEVO PUENTE VERA, DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES DE INESTABILIDAD
EXISTENTES EN EL SECTOR KM. 35+700 AL KM. 35+830 Y EL DESLIZAMIENTO DE TALUD,
ACONTECIDO EL 23.09.2020 IMPIDEN LA EJECUCIÓN DEL PUENTE VERA DEL
PROYECTO”.

ASIENTO N° 2551 DEL CONTRATISTA, FECHA: 08.06.2021, ASUNTO: CON RESPECTO A LO
MANIFESTADO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN EN SU ASIENTO 2549 HACEMOS DE
CONOCIMIENTO QUE LA. CONTRATISTA PRESENTA LOS PLANOS DE REPLANTEO EN
FUNCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL TIENE UN PERIODO
DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN POR LOS ESPECIALISTAS DE LAS
CORRESPONDIENTES ÁREAS, A LO CUAL NOS SENTIMOS ESTRICTAMENTE EN LA
EJECUCIÓN EN CAMPO, SI HUBIESE ALGÚN CAMBIO Y/O ERROR ESTE DEBERÁ SER
NOTIFICADO FORMALMENTE PARA EVITAR FUTUROS RECLAMOS TÉCNICOS. ASÍ LAS
COORDINACIONES CON LOS DIFERENTES ESPECIALIDADES SE HACEN DIARIAMENTE
EN LOS FRENTES DE TRABAJO PARA LO CUAL REFORZAREMOS DICHAS
COORDINACIONES.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1437-2021-MTC/20, DE FECHA 21.07.2021, SE
RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 22
AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE
“MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS
INICIALES - TRAMO I (OI-T1), PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATION, POR 128 DÍAS CALENDARIO, MANTENIÉNDOSE LA
FECHA DE TÉRMINO DE LAS OBRAS INICIALES - TRAMO I (OI-T1), AL 12.08.2021;
CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA
PRESENTE RESOLUCIÓN.
MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1304-2021-MTC/20, DE FECHA 07.07.2021 SE
RESOLVIÓ DECLARAR PROCEDENTE EN PARTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO
N°21, POR UN TOTAL DE 32 DÍAS CALENDARIO, TRASLADANDOSE LA FECHA DE
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TÉRMINO AL 12.08.2021.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1436-2021-MTC/20, DE FECHA 21.07.2021, SE
RESUELVE APROBAR EL EVENTO COMPENSABLE N° 03 OBRA INICIAL – TRAMO 1 (OI-1)
“POR LA FALTA DE LIBERACIÓN DE PREDIOS Y TERRENOS EN EL PRISMA DE
FUNDACIÓN DE LA CARRETERA Y POR LA INTERFERENCIA DEL CANAL DE
SEDAHUANUCO QUE IMPIDEN LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS DE LA RUTA CRITICAN Y NO
CRITICA, ASÍ COMO DE SUS SUCESORAS DEL PROGRAMA DE OBRA VIGENTE,
AFECTANDO LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO”, AL CONTRATO DE OBRA N°
127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE, PARA LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA: “MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN
DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”, PRESENTADO POR LA
EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, CUYA PRORROGA DE
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA, SEGÚN EL TRÁMITE
INDICADO EN EL NUMERAL 28.2 DE LAS “CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO”.

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1139 -2021-MTC/20, DE FEHCA 16.06.2021, SE
RESUELVE APROBAR LA VARIACIÓN Nº 09 (PRESTACIÓN ADICIONAL N° 09 Y DEDUCTIVO
VINCULANTE N° 04) POR REPLANTEO DE MUROS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE
CONCRETO CICLÓPEO Y MUROS DE SUELO REFORZADO, ASÍ COMO NUEVOS
SECTORES DE MUROS DE CONTENCIÓN Y GAVIONES, EN EL SECTOR KM 42+050 AL KM
52+920.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA HAY CUATRO (4) DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME KM 25+300.

7. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE VÍA: KM 04+000 AL KM 06+000.

RIEGO: KM 05+000 AL KM 20+000 Y KM 26+000 AL KM 37+000.

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

CONTRATISTA CR20:

13 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL).

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

87 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

SUPERVISIÓN DE OBRA:

14 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO ESTA SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD)

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

09 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, TOTAL 13 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI
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SE VIENE HACIENDO TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO DE NUEVOS AFECTADOS EN
TODO EL TRAMO, AISMIMSO, LA REUNIONES DE COORDINACION.

10. ARQUEOLIGIA

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN EN KM 25+820 – KM
25+850, SE UBICA HACIA EL LADO DERECHO DE LA VÍA. ESTA ZONA DE TRABAJO
CORRESPONDE AL SECTOR 4 DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO
POR LA DDC. NO SE HA REPORTADO EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN EN KM 32+300 – KM
32+340, SE UBICA HACIA EL LADO IZQUIERDO DE LA VÍA. ESTA ZONA DE TRABAJO
CORRESPONDE AL SECTOR 5 DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO
POR LA DDC. NO SE HA REPORTADO EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESETNADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

TOPOGRAFIA

MOVIMIETO DE TIERRAS EN LOS SIGUIENTES SECTORES DE TRABAJO:

RF: KM 15+270 AL KM 15+300.

MS: KM 14+000 AL KM 14+100, KM 24+850 AL KM 24+900, KM 25+820 AL KM 24+850, KM
28+140 AL KM 28+160 Y KM 32+300 AL KM 32+340.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE:

KM 24+704.00 ALCANTARILLA TMC Ø 48" LONG. 14.58 M CONTRACTUAL, COLOCACIÓN DE
RELLENO ESTRUCTURAL POR CAPAS CADA 0.20M LADO.

KM 11+810.00 AL KM 11+850.00 CUNETA TRIANGULAR TIPO C-1, VACIADO DE CONCRETO
F´C=175 KG/CM2 PARA CUNETA EN LADO DERECHO DE LA VÍA.

KM 37+907.877 AL KM 37+922.877 PUENTE KICHKI LONGITUD 15.00 METROS
CONTRACTUAL, TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA ZAPATA DE ESTRIBO DERECHO.

HIDROLOGIA

TRABAJOS DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN EN GABINETE,  ATENDIENDO
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

Recomendaciones:

12. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA IMPLEMENTACION
OPORTUNA DE LOS LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, CON RELACIÓN A LOS DME, SE RECOMIENDA SEGUIR EL
PROCRESO CONSTRUCTIVO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, ASIMISMO, INICIAR CON EL PROCESO DE CIERRE DE LOS DME QUE
ALCANZARON SU CAPACIDAD.

Auditoria Fecha De Creación:

02-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

26-08-2021
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PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 52+800

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 01 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 04
OPERARIOS, 06 OFICIALES, 08 PEONES, 01 CONDUCTOR, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 MIXER, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 50+800

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 01 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 04
OPERARIOS, 06 OFICIALES, 08 PEONES, 01 CONDUCTOR, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 MIXER, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 50+800

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 01 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 04
OPERARIOS, 06 OFICIALES, 08 PEONES, 01 CONDUCTOR, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 MIXER, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 50+450

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 01 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 04
OPERARIOS, 06 OFICIALES, 08 PEONES, 01 CONDUCTOR, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 MIXER, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 48+380

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 01 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 04
OPERARIOS, 06 OFICIALES, 08 PEONES, 01 CONDUCTOR, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 MIXER, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 46+350

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 12 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORA, 10 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM. 37+908.00 AL KM. 37+923.00

1000 PUENTES

1000.I PUENTE KICHKI

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE KICHKI

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-08-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 36+350

COLOCACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

900. PROTECCIÓN AMBIENTAL

910. PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA

901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL
EXCEDENTE

901.B1 RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL DE DME COLOCACIÓN,
DEPOSITO Y CONFORMACIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LOS CORTES DE
TALUD EN EL DME

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADOR, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-08-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 31+540

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 12 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORA, 10 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-08-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 24+900

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 12 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORA, 10 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-08-2021
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Fotos:
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