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- SANTA TERESA - PUENTE
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Asunto:

INFORME DIARIO Nº 016-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:
- No se obtuvieron las vistas del cuaderno de obra del día 24.08
2. OCURRENCIAS:
- Durante el recorrido en el tramo de ejecución, se presenciaron las lluvias intensas en la zona
(del km 24+000 al 30+500) y en todo Santa Teresa desde las 2.00 pm aproximadamente razón
por la cual se paralizaron todas las actividades en los frentes de trabajo (topografía y ensanche)
- Se observó que se estuvo acondicionando el DME 26+500.
- Se observó que el personal de piso, no cuenta con capotines para lluvia.
- No se observó al Cisterna de agua entre los km del 24+000 al 30+500.
-  Con carta Nº 042-2021/CCECC – Obra; la empresa Contratista envía la Modificación del
Replanteo del DME en el km 24+600 a la supervisión para su revisión y aprobación, considerando
recomendaciones del ALA.
3.  RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Se observa la ausencia del Ingeniero de Control de calidad propuesto en
la oferta; también se observa que el Ingeniero de Producción se encuentra en sus días libres
desde el 22.08 al 28.08.
b.Maquinaria y equipo:
Se observó 01 excavadora, 02 volquetes y 01 cargador frontal en el área de trabajo.

    Del Supervisor:
c.Del personal ofertado: Se observa la ausencia de firma del Especialista en Suelos y
Pavimentos, Especialista en Seguridad y Especialista legal en Predios.

Especialista en Metrados y Costos de días libres (del 19.08 al 25.08)
Especialista en Impacto Ambiental de días libres (del 24.08 al 31.08)
Especialista Técnico en Liberación de Predios de días libres (del 20.08 al 31.08)
Especialista legal en Liberación de Predios de días libres (del 24.08 al 31.08)
Especialista en Arqueología de días libres (del 24.08 al 31.08)

Recomendaciones:

- Se recomienda el llenado del cuaderno de obra diariamente.
- Se recomienda cuidar la seguridad y salud de los trabajadores, en las áreas de trabajo.

Auditoria Fecha De Creación:

24-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

26-08-2021
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2021

Actividades:

Acondicionamiento del DME km 26+500

CDescripcion_________________:

Se observó al cargador frontal acondicionando el DME en el km 26+500, acompañado
de 01 vigía; que no contaba con Capotin a pesar de la lluvia.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-08-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2021

Actividades:

Asistencias Personal Clave Contratista y Supervisión 24.08

CDescripcion_________________:

Programación de salidas de Personal Contratista y Supervisión y  Registro de
asistencias Personal Clave Contratista y Supervisión 24.08

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2021

Actividades:

Ensanchamiento de vía paralizado

CDescripcion_________________:

Se observó al personal (capataz, operadores  y vigías) en el área de trabajo del km
25+000 aprox, en sus vehículos y equipos, resguardándose de la lluvia intensa, que
inició a las 2.00 pm aproximadamente, y saturó toda la vía.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-08-2021
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