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Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:
- Se legalizó un nuevo cuaderno de obra, y se actualizó hasta la fecha 21.08.
- En el asiento Nº 122, del Supervisor, El supervisor hace referencia a lo accidentado de la vía,
por lo cual su especialista en topografía, diseño vial y seguridad vial elabora un informe y con
carta Nº 042-2021-PVN-LAGESA/JS-RD se remitió al contratista.
- En el asiento Nº 123, del Supervisor informa que se están gestionando nuevos DME, y que el
DME del km 26+500 cuenta con libre disponibilidad, y que las interferencias (postes) se van a
poder reubicar, una vez que se tenga el replanteo del eje de la vía, además se indica que se está
gestionando la ampliación del DME 26+500 y coordinando con el propietario.
- En el asiento Nº 124, del Supervisor, El supervisor expresa su preocupación por la participación
parcial de ciertos especialistas en la obra, que considera deberían estar presentes en todo el
proyecto.
2. OCURRENCIAS:
- Se observó el acondicionamiento de la vía (en curvas), con la excavadora, mientras que los
otros equipos (01 cargador frontal y 02 volquetes) se encontraban detenidos.
- Se observó a los especialistas de Arqueología y seguridad  de la empresa contratista en el área
de trabajo.
- Se observó la presencia de 02 cisternas de agua, 01 averiada (en horas de la tarde) que atiende
los km del 00+000 al 22+000 y la 02 operativa entre los km 24+000 al 30+500.
3.  RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Se observa la ausencia del Ingeniero de Control de calidad propuesto en
la oferta; también se observa que el Ingeniero de Producción se encuentra en sus días libres
desde el 22.08 al 28.08.
b.Maquinaria y equipo:
Se observó 02 cisternas de agua, 01 excavadora, 02 volquetes y 01 cargador frontal en el área de
trabajo.
    Del Supervisor:
c.Del personal ofertado: Se observa la ausencia de firma del, Especialista en topografía
y Especialista legal en Predios.

Se anotan los días libres considerados hasta fines del mes de agosto.
Especialista en Topografía y trazo de días libres (del 26.08 al 31.08)
Especialista en Control de calidad (del 25.08 al 31.08)
Especialista en Metrados y Costos de días libres (del 19.08 al 25.08)
Especialista en Impacto Ambiental de días libres (del 24.08 al 31.08)
Especialista en Seguridad de días libres (del 25.08 al 31.08)

Especialista Técnico en Liberación de Predios de días libres (del 20.08 al 31.08)
Especialista legal en Liberación de Predios de días libres (a partir del 31.08)
Especialista en Arqueología de días libres (del 24.08 al 31.08)

Recomendaciones:

- Se recomienda el llenado del cuaderno de obra diariamente.
- Se recomienda respetar las programaciones de las salidas de personal.

Auditoria Fecha De Creación:

25-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

26-08-2021
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

Axondixionamiento de la via

CDescripcion_________________:

Personal 01 capataz

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

Asistencias Personal Contratista y Supervisión 25.08

CDescripcion_________________:

Registro de asistencia del personal clave contratista y de supervisión 25.08

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico

CDescripcion_________________:

Se observó a 01 cuadrilla de topografía (01 topógrafo, 01 ayudante de topografía y 02
jaloneros) realizando levantamiento topografico para delimitar las área de talud que van
a cortarse; además demarcan los límites con banderines amarillos para delimitar el
derecho de vía entre los km del 23+000 al 25+000.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico

CDescripcion_________________:

Se observó a 01 cuadrilla de topografía (01 topografo, 01 ayudante de topografía, 02
jaloneros) realizando levantamiento topográfico para obras de arte (Badenes, muros,
alcantarillas) del km 23 200 al 30+500

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

Acondicionamiento de la vía

CDescripcion_________________:

Se observó que el personal de la empresa contratista, realizó acondicionamiento de las
curvas de la vía con la excavadora, para mejorar la transitabilidad.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021

© Provias Nacional 26/08/2021 09:25:02



6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

Control de emisión de polvo

CDescripcion_________________:

Se observó a 01 Cisterna de agua para el control de emisión de polvo entre las
progresivas del km 23+000 al km 30+500.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

DME 26+500

CDescripcion_________________:

Se observa el DME del km 26+500, sin personal, ni equipos en horas de la tarde.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico con GPS

CDescripcion_________________:

Levantamiento de puntos de obras de arte, con GPS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

Cisterna de agua averiada

CDescripcion_________________:

Se observó al 01 cisterna de agua, encargada de mitigar la emisión de polvo de las
progresivas 0+000 al 22+000, averiada por un tema mecánico.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
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