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Personal Encargado:
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YAURI.

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA.
(HUÁNUCO - PUNTO UNIÓN) KM 00+000 AL KM 52+920 DEL TRAMO I:
ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL:             S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1:       S/ 323 942 616.32 (INC. IGV)

MONTO DE OBRA ACTUAL:                            S/ 341 788 953.12 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                           28/11/2018

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/07/2021 (FECHA ANTERIOR)

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/02/2022 (FECHA REAL)
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Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

I). (HUÁNUCO - LA UNIÓN) TRAMO I DEL KM 0+000 al KM 52+920:

1. DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO Nº 2552 DEL SUPERVISOR, FECHA: 08/06/2021, ASUNTO: EVENTO
COMPENSABLE POR ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL NUEVO PUENTE VERA
RESPECTO A LO ANOTADO POR EL CONTRATISTA EN EL ASIENTO N° 2550, DEBEN
PROCEDER DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO POR LA ENTIDAD EN EL OFICIO
MENCIONADO EN EL ASIENTO EN CUESTIÓN. EL ESTUDIO DEFINITIVO DETERMINARA LA
LONGITUD DEL SECTOR QUE DEJARA DE CONSTRUIRSE CONFORME EL PROYECTO, EL
CUAL SERA UN DEDUCTIVO VINCULANTE AL ADICIONAL POR LA CONSTRUCCION DEL
NUEVO PUENTE, EVIDENTEMENTE, LA NO EJECUCIÓN DE IN SECTOR DEL PROYECTO
NO PUEDE GENERAR PRÓRROGA D EPLAZO, LO CUAL SE TENDRÁ QUE DEFINIR EN EL
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL NUEVO PUENTE VERA, ESTO SE HARÁ EN BASE A LAS
CANTIDADES DE OBRA QUE RESULTEN DEL ESTUDIO.

ASIENTO N° 2553 DEL SUPERVISOR, FECHA: 08/06/2021 ASUNTO: IMPRIMACIÓN SE
REQUIERE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE IMPRIMACIÓN SIN ATRASO
ALGUNO, DEBE CONTARSE CON EQUIPO Y PERSONAL, DENTRO DEL EQUIPO PUEDE
DESTACARSE ESCOBA MECÁNICA, COMPRESORA, TANQUE IMPRIMADOR Y EQUIPO
MISCELÁNEO, PERSONAL EN PRIMERO SUFICIENTE A CARGO DE UN CAPATAZ CON
EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE TRABAJO, PROCURAR IMPRIMAR ANTES DE LAS 15:00
HORAS.

ASIENTO N° 2554 DEL SUPERVISOR FECHA: 09/06/2021 ASUNTO: EXPLOTACIÓN DE
CANTERA PICHIPAMPA SE REITERA AL CONTRATISTA PRESENTAR EL PLAN DE
EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA PICHIPAMPA.
ASIENTO N° 2555 DEL CONTRATISTA, FECHA: 10.06.2021 ASUNTO: NECESIDAD DE
EJECUTAR LA PRESTACIÓN ADICIONAL “POR OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
DEPOSITOS E MATERIAL EXCEDENTE (DMES: 03 Y 04) Y REDISTRIBUCIÓN DE
VOLUMENES A ELIMINAR DE MATERIAL EXCEDENTE”, DEJAMOS CONSTANCIA LA
NECESIDAD DE EJECUTAR LA PRESTACIÓN ADICIONAL PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN
DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE DE (DMES)
DME 53 DEL KM 14 + 300 (L.IZQ.); DM60 DEL KM 14 + 000 (L. IZQ.); DM 62 KM 18 + 820
(L.IZQ.); DME 63 DEL KM 33 + 150 (L.IZQ.) PERTENECIENTES AL PAQUETE 03 Y DME 57 KM
35 + 830 (L.DER.) DEL PAQUETE 04 APROBADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 00041-2021-SENACE-PE/DEIN. ASÍ COMO LA VARIACIÓN DE METRADOS PRODUCTO
DE LA REDISTRIBUCIÓN DE VOLÚMENES A ELIMINAR DE MATERIAL EXCEDENTE EN
DMES, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA META PREVISTA DE LA OBRA.

ASIENTO N° 2556 DEL CONTRATISTA, FECHA: 11.06.2021 ASUNTO: INICIO Y FIN DEL
EVENETO QUE MOTIVA LA CAUSAL DE PRORROGA D EPLAZO, ORIGINADO EN LA
APROBACIÓN DEL EVENTO COMPENSABLE N°02. REFERENCIA: RESOLUCIÓN
DIRECTORAL 1097-2021-MTC/20 DEJAMOS CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY, VIERNES
11/06/2021 SE HA RECIBIDO LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1097-2021-MTC/20; POR EL
CUAL SE APRUEBA EL EVENTO COMPENSABLE N°02; POR EL CUAL SE RECONOCE LA
TERCERA ESTACIONABILIDAD CLIMATICA LA CUAL HA IMPACTADO EN LA FECHA
PREVISTA DE TERMINACIÓN Y POR ENDE SE INSTRUYE AL CONTRATISTA PRESENTAR
LA PRORROGA DE PLAZO CORRESPONDIENTE. POR LO TANT, AL AMPARO DEL
NUMERAL 25.2 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO, ESTE EVENTO
COMPENSABLE OTIVA EL INICIO Y FIN DE LA CAUSAL DE PRORROGA DE PLAZO, EL
MISM QUE, EN NUESTRA CONDICION DE CONTRATISTAS, PROCEDEREMOS A SOLICITAR
DENTRO DEL PLAZO EXIGISO EN EL CONTRATO.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1437-2021-MTC/20, DE FECHA 21.07.2021, SE
RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 22
AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE
“MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS
INICIALES - TRAMO I (OI-T1), PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATION, POR 128 DÍAS CALENDARIO, MANTENIÉNDOSE LA
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FECHA DE TÉRMINO DE LAS OBRAS INICIALES - TRAMO I (OI-T1), AL 12.08.2021;
CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA
PRESENTE RESOLUCIÓN.
MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 090-2020-MTC/20 DE FECHA 29.01.2020 SE
RESOLVIÓ DECLARAR PROCEDENTE EN PARTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO
N° 05, OTORGANDO ÚNICAMENTE 120 DÍAS CALENDARIO DE LOS 257 DÍAS CALENDARIO
SOLICITADOS, CON RECONOCIMIENTO DE GASTOS GENERALES DEBIDAMENTE
ACREDITADOS, CON LO CUAL EL TÉRMINO DE LAS OBRAS INICIALES DEL TRAMO 1 SE
TRASLADA AL 15.01.2021.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1436-2021-MTC/20, DE FECHA 21.07.2021, SE
RESUELVE APROBAR EL EVENTO COMPENSABLE N° 03 OBRA INICIAL – TRAMO 1 (OI-1)
“POR LA FALTA DE LIBERACIÓN DE PREDIOS Y TERRENOS EN EL PRISMA DE
FUNDACIÓN DE LA CARRETERA Y POR LA INTERFERENCIA DEL CANAL DE
SEDAHUANUCO QUE IMPIDEN LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS DE LA RUTA CRITICAN Y NO
CRITICA, ASÍ COMO DE SUS SUCESORAS DEL PROGRAMA DE OBRA VIGENTE,
AFECTANDO LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO”, AL CONTRATO DE OBRA N°
127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE, PARA LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA: “MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN
DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”, PRESENTADO POR LA
EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, CUYA PRORROGA DE
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA, SEGÚN EL TRÁMITE
INDICADO EN EL NUMERAL 28.2 DE LAS “CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO”.

4. MAYORES METRADOS
A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA HAY CUATRO (4) DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME KM 25+300.

7. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE VÍA: KM 04+000 AL KM 06+000.
RIEGO: KM 05+000 AL KM 20+000 Y KM 26+000 AL KM 37+000.

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

CONTRATISTA CR20:

13 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL).

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

87 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

SUPERVISIÓN DE OBRA:

14 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO ESTA SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD)

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

09 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, TOTAL 13 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI

SE VIENE HACIENDO TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO DE NUEVOS AFECTADOS EN
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TODO EL TRAMO, AISMIMSO, LA REUNIONES DE COORDINACION.

10. ARQUEOLIGIA

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN EN KM 25+820 – KM
25+850, SE UBICA HACIA EL LADO DERECHO DE LA VÍA. ESTA ZONA DE TRABAJO
CORRESPONDE AL SECTOR 4 DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO
POR LA DDC. NO SE HA REPORTADO EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN EN KM 32+300 – KM
32+340, SE UBICA HACIA EL LADO IZQUIERDO DE LA VÍA. ESTA ZONA DE TRABAJO
CORRESPONDE AL SECTOR 5 DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO
POR LA DDC. NO SE HA REPORTADO EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESETNADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

TOPOGRAFIA

MOVIMIETO DE TIERRAS EN LOS SIGUIENTES SECTORES DE TRABAJO:

RF: KM 15+270 AL KM 15+300.

MS: KM 14+000 AL KM 14+100, KM 24+850 AL KM 24+900, KM 25+820 AL KM 24+850, KM
28+140 AL KM 28+160 Y KM 32+300 AL KM 32+340.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE:

KM 24+704.00 ALCANTARILLA TMC Ø 48" LONG. 14.58 M CONTRACTUAL, COLOCACIÓN DE
RELLENO ESTRUCTURAL POR CAPAS CADA 0.20M LADO.

KM 11+810.00 AL KM 11+850.00 CUNETA TRIANGULAR TIPO C-1, VACIADO DE CONCRETO
F´C=175 KG/CM2 PARA CUNETA EN LADO DERECHO DE LA VÍA.

KM 37+907.877 AL KM 37+922.877 PUENTE KICHKI LONGITUD 15.00 METROS
CONTRACTUAL, TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA ZAPATA DE ESTRIBO DERECHO.

Recomendaciones:

12. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA IMPLEMENTACION
OPORTUNA DE LOS LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, CON RELACIÓN A LOS DME, SEGUIR EL PROCRESO
CONSTRUCTIVO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ASIMISMO,
INICIAR CON EL PROCESO DE CIERRE DE LOS DME QUE ALCANZARON SU CAPACIDAD.

Auditoria Fecha De Creación:

03-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

27-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 44+750

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 01 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 04
OPERARIOS, 06 OFICIALES, 08 PEONES, 01 CONDUCTOR, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 MIXER, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 50+400

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 01 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 04
OPERARIOS, 06 OFICIALES, 08 PEONES, 01 CONDUCTOR, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 MIXER, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 50+400

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 01 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 04
OPERARIOS, 06 OFICIALES, 08 PEONES, 01 CONDUCTOR, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 MIXER, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 44+200

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 01 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 04
OPERARIOS, 06 OFICIALES, 08 PEONES, 01 CONDUCTOR, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 MIXER, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 13+700

ENROCADO

DEFENSA RIBEREÑA

CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA CON ROCAS

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 10+000 AL KM 15+000

RIEGO DE LA VIA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 01 CONTROLADORE, 01 CAPATAZ, 03
PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO
VIBRADOR, 01 CISTERNA DE AGUA NO POTABLE

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-08-2021
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Fotos:
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