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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1528, De la Supervisión, de 23.08.2021 (folio nº. 89, Tomo 18)
Asunto: Deudas de Terceros y del Contratista
De forma periódica remiten los reclamos que reciben respecto a deudas del Contratista y sus
Proveedores a terceros, sin que a la fecha el Contratista informe de su cumplimiento. Pese a los
requerimientos escritos realizados.

Asiento nº. 1529, De la Supervisión, de 24.08.2021 (folio nº. 90, Tomo 18)
Asunto: Mayor Metrado N° 9 – Complementario N° 2
Mediante Carta N° 927-2021-CSO/JS-JLT, se ha tramitado el informe técnico de Mayores
Metrados N° 9 – Complementario N° 2, de Mejoramiento de Subrasante, concordante con la
Directiva N° 001-2019-MTC/20 disponga la ejecución de dichos trabajos.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

R.D. Nº 1685--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 04 “Muros de
Contención en Vía Ramal en las Progresivas: km 137+344.55 – 137+375.51, km 137+695.00 –
137+715.00 y km 137+745.00 – 137+759.51”, por la suma de S/ 455,510.37 incluido IG.V. –
Pendiente de Ejecución.

R.D. Nº 1705--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 05 “Muros de
Contención, Drenes de perforación horizontal, Subdrenes, Reubicación de Alcantarilla,
Intersección Ramal con la Vía principal, Pantalla de Micropilotes con anclajes Activos
permanentes y sistema de Muro Anclado tipo Paraguas”, por la suma de S/ 6’261,787.29 incluido
IG.V. – Pendiente de Ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
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km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – Ejecutado
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – En
ejecución
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600” – En ejecución
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98 – En ejecución
(Variante 2)
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56– En ejecución
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00 – En
ejecución

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%
R.D. Nº.  1685-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03,
por la suma de S/ 10,001.93, incluido el I.G.V.
R.D. Nº.  1705-2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 04, por la suma
de S/ 1’197,947.35, incluido el I.G.V.

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, la
calibración de los equipos de laboratorio se encuentra vencida.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios

9.INCIDENTES
Se toma conocimiento que el lunes 24.08.2021, una vigía fue agredida por un conductor de
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camión particular, con diagnóstico preliminar de Poli contusión brazo izquierdo

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Se realizan actividades de Voladura de rocas en el km 152+720 – Cantera Patón 1 “Macizo
Rocoso” con volúmenes estimados de 1980 m3 aproximadamente.

Recomendaciones:

De los Paneles Fotográficos N°s 1, 2 y 3, se sugiere que a través de la Supervisión de Obra
pudiera verificarse el cumplimiento de las especificaciones del proyecto aprobado a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra.

Del Panel Fotográfico N° 10, se sugiere que a través de la Supervisión de Obra y de ser el caso
con la participación de los profesionales de la construcción de la Obra del Tramo II, pudiera
verificarse y evaluarse las alternativas de solución a adoptarse a fin de la descarga de las
estructuras de drenaje construidas y/o en proceso de construcción entre el km 175+640 al km
175+800 aproximadamente, de forma tal de evitar afectaciones al DME ubicado en el km
175+600.

Del Panel Fotográfico N° 11, se sugiere de forma reiterada que a través de la Supervisión de
Obra pudiera verificarse y evaluarse el estado situacional de la maquinaria de obra emitiendo
opinión respecto a la procedencia o no de la circulación de la maquinaria sin placa posterior o
frontal.

Del Panel Fotográfico N° 12, se sugiere la calibración de los equipos de Suelos y Calidad que se
encuentran vencidas, ya que se evidencia que la última calibración se realizó al mes de octubre
de 2020.

Auditoria Fecha De Creación:

25-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

27-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARelleno para estructuras
605.BMaterial filtrante
649.FTubo de PVC-SAP Clase 10. D=4'' c/perforación
649.F1Tubo de PVC-SAP Clase 10, D=4" s/perforación
650.HGeotextil No Tejido Ciase 2

Progresiva: km138+312 al km138+374

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo:  Capataz, 2 Operario, 5 Oficial, 3 Ayudante y
2 Vigía.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Mini Cargador y 1 Rodillo Bermero con
sus respectivos operadores, además de: 1 Torre de Iluminación y 2 Vibro Pisón
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posible afectación medio Ambiental.
SE APRECIA EL SOLAQUEADO EN ALGUNOS PAÑOS DEL MURO DE
CONTENCIÓN, PESE A QUE EL ACABADO DEBERÍA SER CARAVISTA DE
ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRATADO (FOTO N° 3). HECHOS QUE
EVIDENCIARÍAN POSIBLES INCUMPLIMIENTOS A LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DEL PROYECTO CONTRATADO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

FISURAS Y/O GRIETAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO

Progresiva: km 144+120 al km 144+120 LI

CDescripcion_________________:

Entre el km 144+120 al km 144+120 aproximadamente se aprecia la presencia de
algunas fisuras y/o grietas transversales al pavimento construido (lado izquierdo).
Al respecto, se sugiere que, a través de la Supervisión de Obra pudiera verificarse la
oportunidad de colocación del pavimento de acuerdo a los protocolos aprobados, así
como evaluar las causas y alternativas de solución a las fisuras y grietas identificadas.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

Progresiva: km 165+375 al km 165+536

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 4 Operario, 4 Oficial y 2
Ayudante.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Retroexcavadora con operador, además
de equipos menores como: 1 Torre de Iluminación, 2 vibradora de Concreto, 1 vibro
pisón.
SE APRECIA EL SOLAQUEADO EN ALGUNOS PAÑOS DEL MURO DE
CONTENCIÓN, PESE A QUE EL ACABADO DEBERÍA SER CARAVISTA DE
ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRATADO (FOTOS N°S 2 Y 3), HECHOS
QUE EVIDENCIARÍAN POSIBLES INCUMPLIMIENTOS A LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DEL PROYECTO CONTRATADO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

PLANTA CHANCADORA DE AGREGADOS

Progresiva: km 167+500 (Abra)

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 ing. Residente de planta, 2 operadores de
planta, 6 Asistentes, 1 Administrador, 1 Técnico Mecánico y 1 Técnico Eléctrico, 3
Controladores y 1 Vigía.
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Cargador Frontal, 2 Excavadora sobre
oruga, 1 Tractor sobre oruga y 2 Volquetes con sus respectivos operadores, 1
Chancadora primaria, 1 chancadora Secundaria, además de equipos menores como: 2
torres de iluminación.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de
residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 170+320 al km 170+460 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 14 Operario, 8 Oficial, 6 Ayudante
y 3 Vigía. Además de un equipo de Control de Calidad y de topografía conformada por 1
Técnico de Laboratorio, 1 Topógrafo y 5 auxiliares
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto, 1
retroexcavadora, 10 volquetes con sus respectivos operadores, además de equipos
menores como: 3 cortadoras de pavimentos, 1 compresora, 1 torre de iluminación, 1
vibradora de concreto eléctrica, 1 generador eléctrico, entre otras.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio
Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.ASub Base Granular
700.0TRANSPORTE
700. A   Transporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.B    Transporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 170+760 al km 171+260 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 1 Oficial, 2 Ayudante
y 2 Vigía.
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Motoniveladora, 2 Rodillo, 4 Volquetes, y
1 Camión Cisterna con sus respectivos operadores
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte y evitar riesgos de
contaminación ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

Cantera Silvia
Progresiva: km 177+650

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz y 2 Controladores
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Cargador Frontal, 1 Excavadora sobre
oruga y 1 tractor sobre oruga con sus respectivos operadores. Además de equipos
menores como 2 torres de iluminación y 4 zaranda estática.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
625.ASubdren Tipo I
625.BDescarga de Subdrenes Tipo I

Progresiva: km 176+500 al km 176+580

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 2 Operario, 2 Oficial, 1 Ayudante
y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Retro Excavadora con operador. Además
de equipos menores como 1 Mini Cargador y 1 Vibro pisón.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio
Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
210. AConformación de Terraplenes
220. BMejoramiento de Subrasante con material de cantera
230Material de Préstamo para rellenos
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 175+580 al km 175+870

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 2 Operario, 2 Oficial, 4 Ayudante
y 2 Vigía. Además de un equipo de Topografía conformado por 1 Topógrafo y 4
Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Excavadora sobre oruga, 2 Volquetes, 1
Rodillo y 1 Rodillo bermero con sus respectivos operadores
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de
residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o
accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

Progresiva: km 175+640 al km 175+800 aproximadamente.

CDescripcion_________________:

De las actividades ejecutadas y que se vienen ejecutando en el tramo se aprecia los
siguientes: i) Construcción en proceso Sub dren km 175+640 al km 175+700, ii)
Alcantarilla Construida km 175+728 aproximadamente; y iii) Construcción en proceso
Sub dren km 175+705 al km 175+800 aproximadamente, se aprecia que la descarga de
estas estructuras estaría en dirección al DME ubicado en el km 175+600, el cual, es de
uso del Tramo II de la carretera en proceso de construcción.
Por lo que, se sugiere que a través de la Supervisión de Obra y de ser el caso con la
participación de los profesionales de la construcción de la Obra del Tramo II, pudiera
verificarse y evaluarse las alternativas de solución.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

VOLQUETES SIN PLACA DE RODAJE POSTERIOR EN CIRCULACIÓN

Progresiva: km 170+700 aproximadamente.

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Operador.
Equipos aproximados verificados en campo: Volquete de placa F3Y-776 con código
GRINOR - 28.
SE APRECIA QUE EL VOLQUETE CON CÓDIGO GRINOR – 28, NO CUENTA CON
PLACA DE RODAJE POSTERIOR, AL RESPECTO, EL CONDUCTOR REFIERE QUE,
LO HABRÍA RETIRADO A FIN DE EVITAR SU DETERIORO DEBIDO AL DERRAME
DEL CONCRETO TRANSPORTADO.
ESTE HECHO VIENE SIENDO REPORTADO DE FORMA REITERADA, POR LO QUE,
SE SUGIERE QUE A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA PUDIERA
REALIZARSE VERIFICACIONES Y EVALUACIONES RESPECTIVAS A FIN DE LAS
ACCIONES Y OPINIÓN CORRESPONDIENTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

LABORATORIO DE SUELOS Y CALIDAD CSO

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Técnico
Equipos aproximados verificados en campo: de acuerdo a listado adjunto en la presente
Bitácora Electrónica de Obra.
Se aprecia que la fecha de calibración de los equipos se realizo en el mes de octubre de
2020, debiendo calibrarse estos después de 6 meses, vale decir en el mes de abril de
2021, sin embargo, se verifica que la calibración de los equipos aun sigue al mes de
octubre de 2020.
ES PRECISO ANOTAR QUE, LA INSPECCIÓN VISUAL EN LABORATORIO SE
REALIZA PASADAS LAS 7.00 PM A SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA,
QUIENES INDICARON QUE SU PERSONAL SE ENCONTRABA EN CAMPO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
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