
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

146-
NAC
M -
ESC
- D O
PVN

Fecha Informe:

21-08-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Moquegua - Omate
- Arequipa Tramo: II km. 35 al
km. 153.50

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N° 146-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DELSABADO 21 DE AGOSTO DEL 2021.

OBRA SUSPENDIDA EN ARBITRAJE - TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL
CONSORCIO CONTRATISTA COSAPI-OHL

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

DEL CONTRATISTA :
A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR
FRONTAL, 01 VOLQUETE.
MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04
MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03
TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE
ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER,
02
CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX
MÓVIL.
LA SUPERVISIÓN:
a)PERSONAL CLAVE:
01 JEFE DE SUPERVISIÓN
02 TOPÓGRAFOS
01 TÉCNICO DE COMPUTO
01 SECRETARIA
01 CONDUCTOR
b)OTROS:
01 CAMIONETA PICK UP 4X4
01 OFICINA
01 EQUIPOS DE COMPUTO
01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS
LA VIA ESTA TRANSITABLE, SE TIENE EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA
SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION ASI COMO TAMBIEN
INTERVINIENDO EN LAS PROGRESIVAS RECOMENDADAS POR LA SUPERVISION.
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Recomendaciones:

EL CONTRATISTA DEBE INICIAR CON LOS TRABAJOS EN LAS OBRAS DE ARTE, COMO
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS.

Auditoria Fecha De Creación:

21-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

27-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-08-2021

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 96+800 AL KM 98+000

CDescripcion_________________:

TRABAJOS DE PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-08-2021

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 96+800 AL KM 98+000

CDescripcion_________________:

TRABAJOS DE PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-08-2021
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