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Asunto:

NÚMERO DE INFORME N° 048 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC
CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1) CUADERNO DE OBRA DIGITAL:
• ASIENTO N°109 (RESIDENTE DE OBRA):
- Manifiesta que con OFICIO N° 1931 - 2021 - MTC/20.9, la Entidad comunica que la revisión de
la solicitud de cambio de Ing. Responsable en Topografía estará a cargo de la Supervisión, la
misma que se comunicó con Carta N° 083 - 2021 - CVW.
Se continua con los trabajos de MOVIMIENTO DE TIERRAS: Excavación en material suelto,
transporte de material excedente a DME, así mismo en campo se viene coordinando con el
representante de PACRI - PROVIAS NACIONAL, con el fin de habilitar el derecho de vía para las
zonas de corte.
• ASIENTO N°110 (SUPERVISOR DE OBRA):
- Manifiesta se recepciono del contratista la carta N°083-2021-CVW con el asunto comunicación
de la entidad para cambio de especialista de topografía, la misma se revisará y evaluará acorde a
los requerimientos establecidos en los tdr del contratista. se reitera al contratista presentar en
forma inmediata el tractor de orugas de 190-240 hp. con denominación común de (d7), también
se dispone al contratista implementar el taller de maestranza en el patio de máquinas para
atender en forma urgente e inmediata cualquier falla técnica o mecánica de los equipos y para
realizar el mantenimiento de estos. a la fecha el avance físico en campo es muy reducido por falta
de inicio de partidas programadas, se dispone aperturar frentes de trabajo para las obras de arte
y drenaje, excavación de plataforma y otros conexos. Se dispone al contratista presentar la
planilla de metrados de las partidas ejecutadas para verificar en campo y conciliar las mismas
para la elaboración de la valorización de obra mensual correspondiente.
2) RECURSOS OFERTADOS
• DEL CONTRATISTA
a. Personal
Personal profesional:
- Ingeniero residente de obra (cumple)
- Ingeniero de metrados y valorizaciones (cumple)
- Ingeniero de suelos y pavimentos (cumple)
- Ingeniero de obras de arte y drenaje (cumple)
- Especialista en Impacto ambiental (cumple)
- Especialista en Asuntos Sociales (cumple)
- Ingeniero Responsable en Topografía (no cumple)
Personal Técnico y Auxiliar:
- Maestro Capataz General (no cumple)
- Cadista (cumple)
- Jefe de Topografía (cumple)
- Topógrafo (cumple)
- Nivelador (cumple)
- Jefe de Laboratorio (cumple)
- Administrador de Obra (cumple)
- Auxiliar de Laboratorio (cumple)
- Auxiliar de Topografía (cumple)
- Auxiliar de Nivelación (cumple)
- Auxiliar de Señalización (no cumple)
- Encargado de Seguridad de Obra (cumple)
- Especialista en Salud (no cumple)
- Encargado de Personal (cumple)
- Encargado de Almacén (no cumple)
- Encargado de Campamento (no cumple)
- Especialista en Sistemas (no cumple)
- Técnico en Enfermería (no cumple)
- Guardianes (cumple)
Personal de maquinaria y equipos (no cumple)
b. Equipo topográfico
- Estación total (cumple)
- Nivel (cumple)
c. maquinaria mínima ofertada para el mes:
- Retroexcavadora sobre llantas 58 hp 1 yd3. (cumple)
- Camión cisterna 4x2 (agua) 145-165 hp 2000gln (cumple)
- Cargador sobre llantas de 125 -155 hp 3yd3. (cumple con 01 cargador de 02)
- Cargador sobre llantas de 200 -250 hp 4.0 - 4.1 yd3. (no cumple)
- Chancadora primaria 15"x24" secundaria 24"s, me. 30hp 46-70 ton/h (no cumple)
- Excavadora sobre orugas 115 -165 hp 0.75 -1.6 y3. (cumple)
- Excavadora sobre orugas 170 -250 hp 1.1 -2.75 y3. (cumple)
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- Faja transportadora 18"x 40" m.e 3 hp 150ton/h (no cumple)
- Lavadora de Agregados 48” R2.25- 150 tn/hr (no cumple)
- Mezcladora de concreto 18 hp 11-12p3 (no cumple)
- Volquete 6x4 - 330hp - 15m3 (no cumple, cuenta con 8 volquetes de 10)
- Zaranda vibratoria 4"x6"x14" m.e. 15hp (no cumple)
- Compresora neumática 196 hp 600-690 pcm. (no cumple)
- Compresora neumática 87 hp 250-330 pcm. (no cumple)
- Grupo electrógeno 116 hp 75 kw. (no cumple)
- Grupo electrógeno 140 hp 90 kw. (no cumple)
- Tractor de orugas de 190-240 hp. (no cumple)
• DEL SUPERVISOR:
a. Personal
Personal Profesional:
- Jefe de Supervisión (cumple).
- Especialista en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización (cumple, presente
desde 23.08.2021)
- Especialista en Suelos y Pavimentos (cumple)
- Especialista en Control de Calidad (cumple, presente en obra desde 23.08.2021)
- Especialistas en Estructuras, Obras de Arte y Puentes (no cumple)
- Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones (cumple)
- Especialista en Impacto Ambiental (cumple)
- Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional (cumple)
- Especialista en Geología y Geotecnia (cumple)
- Especialista en Hidrología e Hidráulica (no cumple)
- Especialista en Tráfico (cumple, su participación es al inicio y al final de obra)
- Especialista en Relaciones Comunitarias (no cumple)
- Especialista Técnico en Liberación de Predios (cumple)
- Especialista Legal en Liberación de Predios (no cumple)
- Especialista en Arqueología (cumple).
- Especialista en Administración de Contratos de Obra (cumple)
- Profesional de la Salud en el Trabajo (no cumple)
Personal Técnico y Auxiliar:
- Asistente técnico de suelos y asfalto (no cumple)
- Asistente Técnico en Topografía (cumple)
- Asistente Técnico en Metrados, Costos y Valorización (cumple)
- Asistente Técnico en Laboratorio (cumple)
- Asistente Técnico en Dibujo (no cumple)
- Auxiliar en Suelos y Asfalto (no cumple)
- Auxiliar en Topografía (no cumple)
- Auxiliar en Laboratorio (cumple)
- Auxiliar en Señalización (no cumple)
- Administrador (cumple)
-  Secretario (cumple)
- Conserje / Guardián (cumple)
b. Equipo topográfico
- Estación Total (cumple parcialmente, cuenta con 1 estación total y 1 prisma)
- Nivel de ingeniero (cumple parcialmente, cuenta con 1 nivel)
3) PACRI
- Se está realizando el monitoreo por:
Supervisión, seguimiento y monitoreo en campo PACRI.
Ing. Reynan Wilchez Venegas.
4) MANTENIMIENTO VIAL
-Se está efectuando el mantenimiento vial.
5) AMPLIACION DE PLAZO
- Con Carta N°43-2021-TEC4_RL/PVN de fecha 20.08.2021 la supervisión remite a la entidad la
opinión técnica favorable a la solicitud de ampliación de plazo N°01 del contratista.
- Con Carta N°44-2021-TEC4_RL/PVN de fecha 20.08.2021 la supervisión remite al contratista la
opinión técnica favorable a la solicitud de ampliación de plazo N°01.
6) ARQUEOLOGIA
Se está ejecutando la inspección por los monitores de arqueología los cuales son:
• Directora del PMA: Lic. Jenny Aida García Sinti
• Reemplazo del Residente en campo: Lic. Juan Carlos Novoa Dieguez
De la Empresa de arqueología: H& R arqueología SAC.
En las progresivas del km 22+950, 28+280, 28+900.
Actividades:
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- Verificación de trabajos dentro de las áreas solicitadas en el PMA. Respetando el polígono y
derecho de vía, Verificación de material procedente de las excavaciones, así como descripción
del perfil estratigráfico, Monitoreo de otras labores como topografía, limpieza de áreas y acopio de
materiales, con la finalidad de evitar el daño al patrimonio colindante.
- Coordinación con la especialista de arqueología de la supervisión
• Lic. María Melissa Díaz Cadillo.
7)OTROS
•DE LA DOCUMENTACION:
- Con OFICIO N° 1931 - 2021 - MTC/20.9, la Entidad comunica al contratista que la revisión de la
solicitud de cambio de Ing. Responsable en Topografía estará a cargo de la Supervisión
- Con CARTA N° 083-2021-CVW el contratista comunica a supervisión con el asunto
comunicación de la entidad para cambio de especialista de topografía, la misma que revisara y
evaluara acorde a los requerimientos establecidos en los tdr del contratista.
- •DE LA OBRA:
- Se continua con los trabajos de movimiento de tierra, conformación del DME km 22+950.
- Se continua con los trabajos de movimiento de tierra, corte de talud en progresiva del km
28+280 y km 28+900.
- Se continua con los trabajos de transporte de material excedente del km 28+280, km 28+900 al
km 22+950 (DME).
- Se continua con los trabajos de trazo y replanteo en el km 29+050.
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Recomendaciones:

•SEGÚN REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO(RLCE)
- Art. 198 “procedimiento de ampliación de plazo”, ítem 198.2:
El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud
de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5)
días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve
sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15)
días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del
vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del
plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.

•OBSERVACIONES E INCIDENCIAS
- En la Cantera de Roca y Cantera Viluyo (maca), hasta la fecha los propietarios manifiestan su
desacuerdo con respecto a la compensación establecida en los Convenios que forman parte del
Expediente Técnico.
- Se informa que el nuevo propietario de la Cantera Viluyo, plantea un costo por extracción por
M3, y el expediente técnico ha establecido solamente una compensación única de uso temporal
de terreno, la cual no es aceptada por el nuevo propietario.
- Se informa que las partidas “206.A pedraplen”, “501.C excavación no clasificada para
estructuras”, deberían haber iniciado de acuerdo a la programación de obra, por lo cual se
considera un atraso atribuible al contratista.
- A la fecha el supervisor y el contratista no implementan adecuadamente el plan para la
vigilancia, prevención y control de covid 19 en el trabajo, careciendo ambos de un personal de
salud específico para trabajos de desinfección y limpieza, toma de temperatura, y que implemente
las charlas de inducción necesaria para el control del covid 19.
- Se concluye que a la fecha están incumpliendo con sus funciones sobre el plan para la
vigilancia, prevención y control de covid 19 en el trabajo según TDR.
- Se verifica en obra que el contratista viene con un avance físico muy limitado, sin justificación.

•RECOMENDACIONES
- Se le recomienda a la entidad resolver sobre dicha ampliación y notificar su decisión al
contratista en el plazo de 15 días hábiles, desde el día siguiente de la recepción del informe
emitido por la supervisión (emitido el 20.08.2021).
- Se recomienda a la supervisión la presencia de los especialistas ofertados de acuerdo a la
necesidad en obra (especialista de relaciones comunitarias, especialista legal en liberación de
predios) ya que se está suscitando inconvenientes con propietarios de las canteras y predios en
el tramo de la obra.
- Se recomienda a la supervisión y al contratista implementar adecuadamente el plan para la
vigilancia, prevención y control de covid 19 en el trabajo, para prevenir contagios, el cual no se
está cumpliendo (personal capacitado para dar las charlas de inducción para el control del covid
19).
- Se recomienda a la supervisión y al contratista, realizar mayores controles de seguridad en
campo, implementar señalizaciones en todo el tramo; realizar mayor mantenimiento vial en todo
el tramo, así mismo coordinar y mayor presencia del personal de seguridad.
- Se recomienda al contratista mejorar y ampliar más frentes de trabajo para cumplir con las
partidas programadas del mes.
- Se recomienda al contratista mejorar la logística para no incurrir en atrasos injustificados ya que
no se está ejecutando las partidas 206.A PEDRAPLEN y 501.C EXCAVACION NO
CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS.

Auditoria Fecha De Creación:

27-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

28-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-08-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
PROGRESIVA KM 22+950

CDescripcion_________________:

MO: 02 OPERARIOS, 02 PERSONAL DE PISO.
EM: 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA.
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LAS ÁREAS
AUXILIARES, CONFORMACIÓN DEL DME.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-08-2021

Actividades:

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
PROGRESIVA KM 28+280, KM 28+900 AL KM 22+950 (DME)

CDescripcion_________________:

MO: 08 OPERARIOS
EM: 08 VOLQUETES
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HACIA EL DME

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-08-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
PROGRESIVA KM 28+280, KM 28+900

CDescripcion_________________:

MO: 03 OPERARIO, 01 RESPONSABLE DE SEGURIDAD EN OBRA, 02 PERSONAL
DE PISO, 02 VIGIAS,
EM: 02 EXCAVADORAS SOBRE ORUGA. 01 CARGADOR FRONTAL.
SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-08-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA: km 29+050

CDescripcion_________________:

1RA CUADRILLA:
MO: 01 TOPÓGRAFO, 03 AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA
EQ: 01 ESTACIÓN TOTAL, 01 PRISMA

2DA CUADRILLA:
MO: 01 TOPÓGRAFO, 03 AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA
EQ: 01 ESTACIÓN TOTAL, 01 PRISMA

SE REALIZA LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO PARA EL CORTE DE
TALUD

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-08-2021

Actividades:

CONTROL DE KILOMETRAJE

CDescripcion_________________:

CONTROL DE KILOMETRAJE DEL VEHÍCULO PARA TRABAJOS DE MONITOREO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-08-2021
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