
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

026

Fecha Informe:

25-08-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N°026- TRAMO 3 - 2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO 512 DE LA SUPERVISIÓN: EVALUACIÓN Y PROSPECCIÓN DE CANTERAS
ASIENTO 513 DE LA SUPERVISIÓN: VACIADO ZAPATA ESTRIBO DERECHO PUENTE
ACUSHAGRA
ASIENTO 514 DE LA SUPERVISIÓN: ENTREGA DE PLANO DESVIO TEMPORAL DE
ENTRADA DE TUNEL Y PROGRAMA DE TRABAJO DEL DISEÑO DE CONCRETO Y
SHOTCRETE DE TUNEL
ASIENTO 515 DE LA SUPERVISIÓN: PLAN DE CONSTRUCCIÓN DEL TUNEL
HUACTAHUARU
ASIENTO 516 DEL CONTRATISTA: CAPACITACIÓN DEL EQUIPO USSOMARCA A LA
POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO DE PACHAS
INCIDENTES: NINGUNO

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA PONER LAS PENALIDADES DEL CASO DEBIDO A QUE LAS CISTERNAS
AUN SIGUEN HACIENDO RIEGO POR GRAVEDAD

Auditoria Fecha De Creación:

25-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

28-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 105 + 500
Quinta capa de relleno para alcantarilla 48"

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADA: 04 PEONES  Y 01 CAPATAZ
01 AUXILIAR DE LABORATORIO POR PARTE DEL CONTRATISTA
01 CONTROLADOR DE SUELOS Y PAVIMENTOS Y 02 AUXILIARES DE
LABORATORIO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 109+040
Corte de talud
Eliminación de materiales

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 Capataz y   01 Peon
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 Excavadora y 03 Volquetes

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021

© Provias Nacional 28/08/2021 12:07:02



3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM118+320 hasta KM118+380
Mantenimiento vial

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 Peones y 02 Vigias

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123
Excavacion para zapata del estribo izquierdo del puente  Jupanhuayro

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 Capataz y  03 Peones
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 PICOTON

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM  103+530.53
Excavación para alcantarilla 48 "

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADA: 03 PEONES
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM103+363.16
Levantamiento topografico de fondo de excavación para alcantarilla de 48"

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 TOPOGRAFO, 02 AUXILIARES DE TOPOGRAFIA Y 02
PEONES
01 CONTROLADOR DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE Y 01 TOPOGRAFO POR
PARTE DE SUPERVISIÓN

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
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