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Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:
- Se actualizó el cuaderno de obra hasta la fecha 27.08.
- En el asiento Nº 125, del Supervisor, (de fecha 23.08.21). El supervisor solicita a la empresa
contratista el Plan y Metodología para uso de voladuras en roca, diseño de mallas de perforación.
- En el asiento Nº 126, del Contratista, (de fecha 23.08.21). El Contratista desestima el material
de corte de los km 23+200 al km 26+300 para el uso de terraplenes, por lo que se eliminará en el
DME.
- En el asiento Nº 127, del Contratista, (de fecha 24.08.21). El contratista señala que inicia con los
trabajos de excavación entre los km 23+200 al km 25+000, y que el material excedente será
depositado en el DME 26+500, que es el único disponible, razón por la cual solicita se considere
reconocimiento de pago respectivo.
- En el asiento Nº 128, del Contratista, (de fecha 25.08.21). El contratista señala que con Carta Nº
061-2021/CCECC-Obra, ha presentado el levantamiento de observaciones del trazo y replanteo
del sector km 23+200 al 25+000 para el inicio de trabajos de excavación.
- En el asiento Nº 129, del Contratista, (de fecha 25.08.21). El contratista señala que ha
movilizado un Rodillo Liso Vibratorio de 10 – 12 ton, que se encuentra en su campamento.
 - En el asiento Nº 130, del Supervisor, (de fecha 26.08.21). El supervisor indica que respecto a
las secciones transversales, la obra realiza trabajos en sostenimiento de taludes, por lo que no se
cumple la norma cuando se trata de banquetas.
- En el asiento Nº 131, del Supervisor, (de fecha 26.08.21). El supervisor informa que los atrasos
de contratista corresponden a : señal informativa ambiental permanente, resultados de
monitoreos, movilización de equipos faltantes ( rodillo liso vibratorio autopropulsado, 02
Cargadores sobre llantas, 02 tractores sobre oruga, 01 motoniveladora, 02 camión volquete)
- En el asiento Nº 132, del Contratista, (de fecha 27.08.21). El contratista indica que inicia los
trabajos de excavación de material suelto y roca fracturada con 01 excavadora, 02 volquetes, 01
cargador frontal, 01 cisterna de agua; y que la razón de no movilizar más equipo es debido a falta
de DME.
- En el asiento Nº 133, del Contratista, (de fecha 27.08.21). El contratista señala que mediante
Carta Nª 065-2021/CCECC-Obra a presentado la póliza de Responsabilidad civil con vigencia de
24.06.21 al 14.05.23.
- En el asiento Nº 134, del Contratista, (de fecha 27.08.21). El contratista solicita instrucciones
para procedimientos y obligaciones contractuales sobre el Plan de Desbosque dque deberá
elaborarse para SERFOR, señalando que cualquier atraso debido a este tema, no será
responsabilidad del Contratista.
2. OCURRENCIAS:
- Se observó trabajos de excavación con cargador frontal en el km 24+900,y con excavadora en
el km 24+690.
- EL traslado de material hacia el DME en el km 26+500 fue con 02 volquetes de 15 m3.
- Se observó 01 cisterna de agua regando la vía entre el km 24+000 al km 27+000, y otra cisterna
de agua entre los km del 00+000 al km 22+000.
- Se observaron cuadrillas de topografía, realizando levantamiento topográfico entre los km
26+000 al 30+500.
- El personal de topografía de la Supervisión y la empresa Contratista realizaron un recorrido por
la vía (km del 26+000 al 30+500); verificando los puntos tomados.
3.  RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 28.08.2021.
-Residente
-Especialista en obras de arte
-Especialista en Geotecnia
-Especialista en suelos y pavimentos
-Especialista ambiental
-Jefe de oficina técnica
-Especialista en topografía
-Jefe de oficina de ingeniería

b.Maquinaria y equipo:
Se observó 02 cisternas de agua, 01 excavadora, 02 volquetes y 01 cargador frontal en el área de
trabajo.
Se observó 01 rodillo liso, 02 track drill y 01 retroexcavadora estacionados en el campamento de
la empresa contratista.
    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 28.08.2021.
-Jefe de supervisión
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-Especialista en suelos y pavimentos
-Especialista en metrados y costos
-Especialista en geología y geotecnia
-Especialista en Hidrología e Hidráulica
-Especialista en administración de contratos
-Responsable de la salud en el trabajo

Recomendaciones:

- Se recomienda el llenado diario del cuaderno de obra.
- Se recomienda la firma diaria de las asistencias.

Auditoria Fecha De Creación:

27-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

29-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-08-2021

Actividades:

Traslado de material a DME

CDescripcion_________________:

01 Volquete de 15 m3 trasladando material hacia el DME del km 26+500.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-08-2021

Actividades:

Entrega de expediente técnico al D.S.E La Convención

CDescripcion_________________:

La unidad de PACRI de PROVIAS Nacional, hizo entrega de un expediente técnico de
interferencias de redes eléctricas, ubicadas en el derecho de vía del Proyecto de
carretera  al D.S.E. de La Convención, para la evaluación, conformidad  y iberación de
interferencias.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-08-2021

Actividades:

Control de emisión de polvo

CDescripcion_________________:

Se observó 01 cisterna de agua entre las progresivas del km 23+000 al km 30+500,
regando la vía.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-08-2021

Actividades:

Ensanchamiento de vía

CDescripcion_________________:

Trabajos de ensanchamiento de vía con 01 Cargador frontal en el km 24+910.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-08-2021

Actividades:

Ensanchamiento de vía

CDescripcion_________________:

Se observó trabajos de corte hasta el área señalado con cordeles,  estos trabajos se
realizan con 01 excavadora en el km 24+690.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-08-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico

CDescripcion_________________:

Se observó al personal de topografía, realizando levantamiento topográfico en el puente
del km 29+500 aprox.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-08-2021

Actividades:

Control de emisión de polvo

CDescripcion_________________:

Se observó 01 cisterna de agua entre las progresivas del 00+000 al 22+000 recargando
el equipo, para continuar con el control de emisión de polvo en la vía.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-08-2021

8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-08-2021

Actividades:

Equipos en campamento

CDescripcion_________________:

Se observaron, equipos parados en el campamento de la empresa contratista. (01
rodillo, 01 retroexcavadora, 02 track drill)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-08-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-08-2021

Actividades:

Equipamiento del laboratorio de suelos y pavimentos

CDescripcion_________________:

Área de laboratorio de suelos y pavimentos de la empresa contratista.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-08-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-08-2021

Actividades:

Registro de asistencias 27.08

CDescripcion_________________:

Registro de asistencias de personal contratista y supervisión 27.08

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-08-2021
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