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Fecha Informe:

28-08-2021

Nombre De La Obra:

Car re te ra  Oyon-  Ambo ,
Tramo II: Dv. Cerro de Pasco-
Dv. Chacayan

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0129
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde la Ciudad de Yanahuanca hasta la progresiva Km. 230+000 ( Desvío
Chacayán )  a km. 251+500 ( cantera agoachacan)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy no se logro el acceso al cuaderno de obra. están anotando
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , se ha aprobado una nueva
ampliación de plazo de 65 días según Resolución No. 1426-2021-MTC/ 20 de fecha 21-07-2021
quedando la nueva fecha de terminación el día 04-04- 2022
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha aprobado el adicional No. 4 y se ha aprobado recientemente ( 27-07-2021) el adicional No. 5
correspondiente a DISEÑO DE DME 16C ( KM. 187+770) Y DME 20 ( KM. 192+580). Se ha
planteado un adicional No. 6 ( AMPLIACION DE FALSA ZAPATA( PUENTE TAMBOCHACA)) el
cual esta en elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL, Adicional No. 7 (
ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS URBANAS ) el cual esta en revisión de los
especialistas de la Dirección de control de calidad de PROVIAS NACIONAL En trámite un
Adicional No. 8 ( SOLUCION DEFINITIVA AL SECTOR kM. 201+520 AL KM. 201+720 EN LA
COMUNIDAD SAN JUAN BAÑOS DE RABI) donde la Supervisión y Provias Nacional coordinan
en la elaboración de la propuesta. y el Adicional No. 9 ( SOLUCION DEFINITIVA A 11
SECTORES INESTABLES KM 181+000 A KM, 210+000 )donde la Supervisión esta elaborando
la propuesta.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200 y mayores metrados en explanaciones y transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) asi
como partidas vinculantes- por factor replanteo mayores metrados en Puente Michivilca Rumi (
progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra (progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau (
chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados de sub drenajes en las progresivas 181+060
al 188+060 que están en ejecución. Mayores metrados del desvio vehicular para el puente menor
Uspachaca en el km. 227+973, mayores metrados en movimientos de tierra y transporte de
material en el sector 225+000 a 230+000, mayores metrados por subdrenes en el sector km.
220+091 al Km. 229+901, mayores metrados de barreras de seguridad de concreto en sector
182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado la visita de verificación y la firma del acta de
constatación. Ayer se realizo visita de constatación de mayores metrados de mejoramientos de
suelos a nivel de subrasante en las progresivas 220+000 al Km. 222+650.
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: las labores de regado son mínimos como labor
antipolvo, cuando los días son soleados y hay generación de polvo .
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se continua con el mantenimiento de transito y seguridad vial , con el
uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: hoy se verifica la presencia en obra de personal obrero y técnico de la contratista,
especialista de producción, suelos, trazo y topografía, estructuras y obras de arte, jefe de oficina
técnica, residente.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del tramo
2: 5 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10
Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 78 volquetes, 5 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión
Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de
iluminación, 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras 1
ambulancia 1 pavimentadora.
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : Hoy se verifica la presencia de personal administrativo, técnico de la supervisión,
jefe de supervisión, Estructura y obras de arte, especialista de suelos y seguridad, liberación de
predios, Ambiental y antropología. hasta la fecha no se ha incorporado el nuevo especialista de
CONTROL DE CALIDAD .
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 4 camionetas , 2 combis y 2 estación total
de la supervisión. equipos de computación e impresoras. falta equipo mínimo de laboratorio de
suelos y pavimentos ( solo ha  llegado al Laboratorio de la Supervisión : 1 prensa digital para
ensayos a compresión y 1 olla Washington ) todavía NO CUMPLE con los equipos mínimos.
8) INCIDENTE: hoy no se tiene información de ocurrencia de incidentes
9) PACRI: Actualmente falta liberar 136 predios en los 8 sectores urbanos. Donde la supervisión
ha tramitado ante PROVIAS NACIONAL 84 para su correspondiente compensación económica
Se realiza la revisión, remoción y reubicación de postes desde la progresiva Km 205+000 hacia
Yanahuanca.
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
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considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Vía Oyón -  Ambo para que coordine con el  especia l is ta de arqueología del
tramo2.Recientementese llevó a cabo la inspección de campo por parte del Ministerio de Cultura
DDC Pasco donde se verificó los trabajos de excavación y movimientos de suelo. se dio
conformidad a estos trabajos mediante acta informatizada de inspección No. 016-2021-
HPH_DDC Pas/MC bajo la responsabilidad de LIc. Hamilton Paredes Huascaya - Supervisor
MInisterio de la Cultura - DDCPASCO.
11) OTROS: Las condiciones del clima generalmente es Soleado en el día. La Contratista
continua incrementando el rendimiento con la ejecución de la obra, luego de una suspensión
desde el día 01-05-2021 al 31-05- 2021, Por la suspensión de plazo anterior desde el 01-02- 2021
al 31-03-2021 ha ocasionado que se desplace los montos de ejecución. Ahora con la valorización
del mes de AGOSTO 2021 de acuerdo a lo ejecutado y aprobado por la Supervisión, se verá si la
Contratista se encuentra en condición: ADELANTADA o ATRASADA

Recomendaciones:

La Supervisión y Contratista tienen que volver a implementar y controlar el cumplimiento de los
protocolos de seguridad ante el COVID -19 , con su personal.
La Supervisión y Contratista tienen que actualizar el comité de seguridad y aplicar los planes de
seguridad de acuerdo a las exigencias de la Contraloría General de la República y lo solicitado
por los especialistas de PROVIAS NACIONAL - LIMA - Dirección de Obras.
Se recomienda la incorporación de mas baños provisionales y el mantenimiento continuo de los
mismos en los frentes de trabajo.
La Contratista tiene que incrementar las actividades de regado de la vía como acción antipolvo y
seguridad vial.
La Supervisión hoy a incorporado un equipo de prensa digital para los ensayos a compresión del
concreto y una olla washinton para determinar el porcentaje de vacíos de la mezcla, faltando el
péndulo británico, esclerometro, equipo diamantina , rugosimetro merlin, por lo tanto no esta
cumpliendo con los equipos mínimos de laboratorio de suelos y pavimentos hasta la fecha..
Se requiere que se agilice el trámite del expediente adicional No, 6 y 7 ( AMPLIACION DE FALSA
ZAPATA EN PUENTE TAMBOCHACA y ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS
URBANAS ) el cual esta en elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL.
Es necesario que se comisione a un especialista de suelos de PROVIAS NACIONAL y/o un
especialista de la dirección de estudios especiales a realizar visita para presenciar la excavación
de calicatas para verificar los mejoramientos realizados como mayores metrados en las
progresivas 220+000 a la 222+650

Auditoria Fecha De Creación:

28-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

29-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 215+340
VISITA DE MONITOREO  EN EL TRAMO II: CHARLA DE SEGURIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 215+340 se realiza previamente antes de iniciar las labores, se
entrega las mascarillas a cada trabajador y se inicia la charla de seguridad , donde el
temo es el uso adecuado de las herramientas de trabajo

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 215+680
700.0 TRANSPORTES
700.H TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME >1km

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 215+680 se realiza el transporte de eliminación de material a DME
ubicado en el tramo III a distancias mayores de 1 km. Se utiliza 5 volquetes, trabajan: 1
capataz, 5 choferes y 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 216+282 A 216+331
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.B MATERIAL FILTRANTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 216+282 al km.  216+331 se realiza el relleno de la zona de muros
con material filtrante. Se utiliza un mini cargador, herramientas menores, trabajan: 1
capataz, 1 operador, 2 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 217+850 a Km. 217+930
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En las progresivas km. 217+850 a Km. 217+930 se realiza el encofrado de elevación
para la construcción de muros de concreto ciclópeo. Se utiliza herramientas menores,
trabajan: 1 capataz, 10 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 225+020 Y KM. 225+120
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

 En la progresiva Km. 225+020 a Km. 225+120 se realiza la conformación de
terraplenes. Se utiliza una motoniveladora, 1 vibro compactadora, trabajan: 1 capataz, 2
operadores, 3 obreros, 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 226+200 al KM. 226+591
500,0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.B PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'S= 45 KG/CM2 (MANUAL

CDescripcion_________________:

En las progresivas KM. 226+200 a Km, 226+591 se verifica la realización de
construcción manual de pavimentos de concreto hidráulico. Actualmente se realiza el
encofrado del pavimento, Se utiliza 1 equipo menor, trabajan: 1 capataz, |10 obreros, 2
vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 227+970
1000.0 PUENTES MENORES: PUENTE UZPACHACA
1000.2 CIMENTACION
610.D CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2 )

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 227+970 se realiza el vaciado de mezcla de concreto en donde se
construye la zapata del estribo derecho del nuevo puente Uzpachaca. se utiliza : 4
camiones mixer, 1 generador eléctrico, 1 bomba de concreto, vibradores de concreto y
herramientas menores, trabajan 1 capataz,  4 operarios de mixer, 10 obreros., 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-08-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

28-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 228+530
VISITA DE MONITOREO AL TRAMO II : DERRUMBE EN LA VIA

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 228+530 ha ocurrido un derrumbe de medianas proporciones ( >
50 m3 ) donde ha abarcado la mitad de la calzada de la vía. Se requiere su remoción.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-08-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 229+965
1400.0 PUENTE HUARIMARCA
1400.3 ESTRIBOS
615,A ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/ cm2
612.A1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 229+965 se continua con la colocación del acero de refuerzo y
colocación de encofrado del estribo izquierdo del nuevo puente Huarimarca, Se utiliza
una excavadora de oruga , para movilizar los materiales de acero de refuerzo y
herramientas menores , Trabajan: 1 capataz, 1 operador, 12 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-08-2021

© Provias Nacional 29/08/2021 05:29:47



10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 251+500
VISITA A LAS AREAS AUXILIARES: CANTERA AGOACHACAN ( TRAMO 3 )

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 251+500 se realiza la visita de monitoreo a la Cantera Agoachacán
ubicado en el tramo 3, donde desde el día Jueves 26 inicio sus actividades en el sitio,
donde se ha ubicado un equipo de tamizado de material, 2 excavadoras de oruga, 1
tractor de empuje, 1 cargador frontal, 1 generador eléctrico,2 volquetes para transporte
interno y 6 volquetes para el transporte hacia el tramo 2. Trabajan: 1 ingeniera de
producción, 1 capataz, 8 choferes, 4 operadores, 2 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-08-2021

© Provias Nacional 29/08/2021 05:29:47



11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 251+500
VISITA A LAS AREAS AUXILIARES: CANTERA AGOACHACAN ( TRAMO 3 )
700.0 TRANSPORTES
700.B TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA PARA D>1 KM.

CDescripcion_________________:

Desde la progresiva KM. 251+500 se realiza el transporte de material proveniente de la
cantera Agoachacán  ubicado en el tramo III,  a distancias mayores de 1 km. Se utiliza 6
volquetes, trabajan: 1 capataz, 6 choferes y 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-08-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 251+500
VISITA A LAS AREAS AUXILIARES: CANTERA AGOACHACAN ( TRAMO 3 )
700.0 TRANSPORTES 700.A TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE
CANTERA PARA D <=1km

CDescripcion_________________:

Desde la progresiva KM. 251+500 se realiza el transporte de material proveniente de la
cantera Agoachacán ubicado en el tramo III, a distancias menores de 1 km. Se utiliza 2
volquetes, trabajan: 1 capataz, 2 choferes y 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-08-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 226+200 al KM. 226+672
500,0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.B PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'S= 45 KG/CM2 (MANUAL)
612.C ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS
502.A ACERO LONGITUDINAL ( BARRA DE AMARRE)
502.C CANASTILLAS

CDescripcion_________________:

En las progresiva Km. 226+200 al Km. 226+672 se realiza la preparación del terreno ,
construcción de canastillas, aceros y el encofrado ( lado izquierdo de la vía ) para la
construcción manual de pavimentos de concreto hidráulico. Se utiliza equipo menor (
triple rodillo vibratorio ) , trabajan: 1 capataz, 10 obreros, 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-08-2021
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Fotos:
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