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Nombre De La Obra:

HUANUCO - HUALLANCA
(T1)

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA.
(HUÁNUCO - PUNTO UNIÓN) KM 00+000 AL KM 52+920 DEL TRAMO I:
ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL:             S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1:       S/ 323 942 616.32 (INC. IGV)

MONTO DE OBRA ACTUAL:                            S/ 341 788 953.12 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                           28/11/2018

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/07/2021 (FECHA ANTERIOR)

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/02/2022 (FECHA REAL)
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Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

I). (HUÁNUCO - LA UNIÓN) TRAMO I DEL KM 0+000 AL KM 52+920:

1. DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO N° 2564 DEL CONTRATISTA
FECHA: 16.06.2021
ASUNTO:  INICIO Y FIN DE LA CAUSAL DE PRÓRROGA DE PLAZO POR LA NECESIDAD DE
UN PLAZO ADICIONAL, PARA LA EJECUCIÓN DE LA VARIACIÓN N°09 (PRESTACIÓN
ADICIONAL N°09 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°04)
REFERENCIA: RESOLUCIÓN DIRECTORAL 1139 -2021-MTC/20 DEJAMOS CONSTANCIA
QUE EL DÍA DE HOY, MIERCOLES 16/06/2021, HEMOS RECIBIDO LA RESOLUCIÓN
DIRECTORAL N° 1139 -2021 - MTC/20 DE LA ENTIDAD EL CUAL APRUEBA LA VARIACIÓN
N°09 “POR REPLANTEO DE MUROS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE CONCRETO
CICLÓPEO Y MUROS DE SUELOS REFORZADO, ASÍ COMO NUEVOS SECTORES DE
MUROS DE CONTENCIÓN Y GAVIONES, EN EL SECTOR KM. 42+050 AL KM. 52 +920", POR
TANTO, ESTE EVENTO ESTABLECE EL INICIO Y FIN DE LA CAUSAL DE PRÓRROGA DE
PLAZO, POR LA NECESIDAD DE UN PLAZO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA
VARIACIÓN N| 09 (PRESTACIÓN ADICIONAL N°09 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°04),
APROBADO POR LA ENTIDAD.
EN EFECTO, CONSIDERANDO QUE SE HA PRODUCIDO LA APROBACIÓN POR PARTE DE
LA ENTIDAD DE LA VARIACIÓN N°09 ENTONCES, A PARTIR DE LA FECHA, LOS
METRADOS Y PARTIDAS QUE LA CONSTITUYEN PASAN A FORMAR PARTE DE LAS
PRESTACIONES DEL CONTRATO DE OBRA Y POR TANTO, DESDE MAÑANA PODEMOS
INICIAR CON SU EJECUCIÓN.
ASIMISMO, PRECISANDO QUE, DENTRO DE LA PARTIDAS INVOLUCRADAS EN ESTA
PRESTACIÓN ADICIONAL, SE ENCUENTRAN ALGUNAS QUE, POR SU MAYOR METRADO,
VAN A DEMANDAR NECESARIAMENTE DE UN PLAZO ADICIONAL PARA SU EJECUCIÓN,
EL CUAL AFECTARÁ LA RUTA CRÍTICA DEL PROGRAMA DE OBRA VIGENTE
IMPACTANDO, ADEMÁS, A LAS PARTIDAS SUCESORAS Y DEPENDIENTES, ENTONCES,
INDEFECTIBLEMENTE SE GENERARÁ LA AFECTACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA
DE TRABAJO VIGENTE.
POR TANTO, CONSIDERANDO: I) QUE ESTA ES UNA SITUACIÓN NO ATRIBUIBLE AL
CONTRATISTA, II) QUE AFECTARÁ Y MODIFICARÁ LA RUTA CRÍTICA DEL PROGRAMA DE
EJECUCIÓN DE OBRA VIGENTE, Y III) QUE, PARA LA VARIACIÓN APROBADA, LA
PRÓRROGA RESULTA NECESARIA PARA LA CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS;
ENTONCES, SE HA CONSTITUIDO UNA LA FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN” PARA LO
CUAL, EN NUESTRA CONDICIÓN DE CONTRATISTA, PROCEDEREMOS A SOLICITARLA
DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO
NUMERAL 28.2, DEL CONTRATO DE OBRA N°127-2018-MTC/20.

ASIENTO N° 2565 DEL CONTRATISTA
FECHA: 16.06.2021
ASUNTO:  SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N°21
CON CARTA CITE N° CR20-GC-SP-2021-213. SE PRESENTA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°
21, HACEMOS LLEGAR A SU REPRESENTADA NUESTRA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE
PLAZO N° 21 (PRORROGA DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN), DEBIDAMENTE
SUSTENTADA Y CUANTIFICADA, PARA QUE SE SIRVAN A EMITIR SU RESPECTIVO
PRONUNCIAMIENTO Y POSTERIORMENTE ELEVARLO A LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL CGC 28.2 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES
DEL CONTRATO, DEL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO DE
PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE. NUESTRA SOLICITUD OBEDECE A RETRASOS EN LA OBRA,
OCASIONADO POR LOS EFECTOS DE LA TERCERA ESTACIONALIDAD CLIMÁTICA EN LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CUAL AFECTÓ LA FECHA PREVISTA DE
TERMINACIÓN, EL MISMO QUE HA SIDO RECONOCIDO POR LA ENTIDAD AL APROBAR EL
EVENTO COMPENSABLE N 02.

ASIENTO N° 2566 DEL CONTRATISTA
FECHA: 17.06.2021
ASUNTO:  VARIACIÓN N°10 “POR ADICIÓN DE METRADOS POR INCLUSION DE LA NUEVA
CANTERA PICHIPAMPA”
CON CARTA CITE N° CR20-GC-SP-2021-215 SE PRESENTA LA VARIACIÓN N°10: POR
“ADICIÓN DE METRADOS POR INCLUSION DE LA NUEVA CANTERA PICHIPAMPA Y
VARIACIÓN DE METRADOS RESPECTO AL MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS Y
DISTANCIAS DE TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DEBIDO AL DEFICIT DE
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POTENCIAS EN CANTERAS DEL RIO HIGUERAS (PLAYAS N°05, 06, 07 Y 08), INCLUSIÓN
DE LA NUEVA CANTERA PICHIPAMPA KM 0+390 Y DESCALIFICACIÓN DE LA CANTERA
CHULLAY KM. 14+270, ADEMAS DEL USO DE MATERIAL DE CORTE DE TALUD DE LOS KM.
07+850 AL KM 08+390 Y KM 08+950 AL KM 09+460 ACOPIADO EN EL KM 8+850” Y
DEDUCTIVO VINCULANTE N°05: “POR DEFICIT DE POTENCIA DE CANTERAS DE
PROYECTO, DESCALIFICACIÓN DE LA CANTERA CHULLAY KM 14+270 E IMPOSIBILIDAD
DE EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA N°01 KM 43+490 POR INTERFERENCIA
SOCIAL”.

ASIENTO N° 2568 DEL CONTRATISTA
FECHA: 17.06.2021
ASUNTO:  SOLICITUD DE EVENTO COMPENSABLE N 04.
CON CARTA CITE N° CR20 - GC- SP-2021-214, HACEMOS LLEGAR A SU REPRESENTADA
NUESTRA SOLICITUD DE EVENTO COMPENSABLE N° 04, DEBIDAMENTE SUSTENTADA Y
CUANTIFICADA PARA QUE SE SIRVAN A EMITIR SU RESPECTIVO PRONUNCIAMIENTO Y
POSTERIORMENTE, ELEVARLO A LA ENTIDAD. NUESTRA SOLICITUD OBEDECE A UNA
COMPENSACIÓN EN EL COSTO Y PLAZO, OCASIONADO "POR LA ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL NUEVO PUENTE VERA, DEBIDO A QUE LAS
CONDICIONES DE INESTABILIDAD EXISTENTES EN EL SECTOR KM. 35+700 AL KM. 35+
830 Y EL DESLIZAMIENTO DE TALUD, ACONTECIDO EL 23.09.2020 IMPIDEN LA
EJECUCIÓN DEL PUENTE VERA DEL PROYECTO.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1437-2021-MTC/20, DE FECHA 21.07.2021, SE
RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 22
AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE
“MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS
INICIALES - TRAMO I (OI-T1), PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATION, POR 128 DÍAS CALENDARIO, MANTENIÉNDOSE LA
FECHA DE TÉRMINO DE LAS OBRAS INICIALES - TRAMO I (OI-T1), AL 12.08.2021;
CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA
PRESENTE RESOLUCIÓN.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1534-2021-MTC/20, DE FECHA 04.08.2021, SE
RESUELVE APROBAR LA VARIACIÓN N° 10 DE LA OBRA INICIAL - TRAMO 01 (OI.01) Y EL
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 05.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA HAY CUATRO (5) DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME KM 25+300 Y DME KM 42+050.

7. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE VÍA: KM 07+000 AL KM 07+300.
RIEGO: KM 05+000 AL KM 26+000 Y KM 38+000 AL KM 52+000.

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

CONTRATISTA CR20:

13 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL).
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MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

87 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

SUPERVISIÓN DE OBRA:

14 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO ESTA SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD)

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

09 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, TOTAL 13 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI

SE VIENE HACIENDO TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO DE NUEVOS AFECTADOS EN
TODO EL TRAMO, AISMIMSO, LA REUNIONES DE COORDINACION.

10. ARQUEOLIGIA

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN EN KM 28+160 – KM
28+220, SE UBICA HACIA EL LADO DERECHO DE LA VÍA. ESTA ZONA DE TRABAJO
CORRESPONDE AL SECTOR 4 DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO
POR LA DDC. NO SE HA REPORTADO EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESETNADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

TOPOGRAFIA

MOVIMIETO DE TIERRAS EN LOS SIGUIENTES SECTORES DE TRABAJO:

RF: KM 15+250 AL KM 15+300.
MS: KM 28+160 AL KM 28+220 Y KM 41+260 AL KM 41+280.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE:

KM 11+765.00 AL KM 11+810.00 CUNETA TRAPEZOIDAL, VACIADO DE CONCRETO F´C=175
KG/CM2 EN PAÑO DE DESCARGA DE CUNETA (KM 11+760) LADO DERECHO DE LA VÍA.
KM 12+920.00 AL KM 13+180.00 CUNETA TRIANGULAR TIPO C-1 LONG. 260.00 M
CONTRACTUAL, VACIADO DE CONCRETO F´C 175 KG/CM2 PARA CUNETA EN LADO
DERECHO DE LA VÍA.
KM 15+438.75 AL KM 15+453.75 PUENTE PUYAC LONG. 15.00M CONTRACTUAL, ARMADO
DE ACERO DE REFUERZO DE VIGAS PREFABRICADAS PRINCIPALES (N°7 Y 8), TRABAJOS
DE ENCOFRADO PARA PARAPETO DEL ED.

Recomendaciones:

12. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, EVALUAR SUS RENDIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
METAS DEL MES, TENIENDO EN CUENTA EL CAO VIGENTE.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, CON RELACION AL EQUIPO, DESDE UN INICIO DE LA OBRA SE
SOLICITO Y RECOMENDO AL CONTRATISTA CUMPLIR CON EL EQUIPO ESENCIAL SEGÚN
LA SECCION VII-ESPECIFICAICONES Y CONDICONES DE CUMPLIMIENTO

Auditoria Fecha De Creación:

06-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

30-08-2021
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PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 52+850

CONTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN DEL TERRENO NATURAL

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 50+400

CONTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

SE VERIFICA EL COLOCADO DE CONCRETO DE F'C=210KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 BOMBAS PLUMAS Y
ESTACIONARIA PARA CONCRETO, 02 VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 48+450

CONTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

SE VERIFICA EL COLOCADO DE CONCRETO DE F'C=210KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 46+400

CONTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 44+750.

ALCANTARILLA

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TIPO MARCO DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 RETROEXCAVADORA, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 44+400

CONTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

COLOCACIÓN DE CONCRETO DE F'C=210KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 41+900

DME:

COLOCACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

900. PROTECCIÓN AMBIENTAL

910. PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA

901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL
EXCEDENTE

901.B1 RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL DE DME COLOCACIÓN,
DEPOSITO Y CONFORMACIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LOS CORTES DE
TALUD EN EL DME

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 41+400

CORTE DE TALUD:

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 12 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORA, 10 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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Fotos:
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