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YAURI.

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA.
(HUÁNUCO - PUNTO UNIÓN) KM 00+000 AL KM 52+920 DEL TRAMO I:
ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL:             S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1:       S/ 323 942 616.32 (INC. IGV)

MONTO DE OBRA ACTUAL:                            S/ 341 788 953.12 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                           28/11/2018

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/07/2021 (FECHA ANTERIOR)

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/02/2022 (FECHA REAL)
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Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

I). (HUÁNUCO - LA UNIÓN) TRAMO I DEL KM 00+000 AL KM 52+920:

1. DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO N° 2579 DEL CONTRATISTA

FECHA: 24/06/2021
ASUNTO: ADVERTENCIA ANTICIPADA POR TRANSGRESIÓN DEL PLAZO DEL
CONTRATANTE PARA EL PRONUNCIAMIENTO DE LA PROCEDENCIA DE LOS EVENTOS
COMPENSABLES.
CONSIDERANDO :
- QUE, CON CARTA CITE CR2O-GC-SP-2021/165 DE FECHA 07/05/2021, PRESENTAMOS AL
SUPERVISOR EL EVENTO COMPENSABLE N° 02, CUYO CONSIDERANDO QUE MOTIVA SU
ORIGEN SE AMPARA EN EL NUMERAL 44.41(C), QUE DICE: "EL GERENTE DE OBRAS
ORDENA UNA DEMORA O NO EMITE LOS PLANOS, LAS ESPECIFICACIONES O LAS
INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE LAS OBRAS".
- QUE, CON CARTA CITE CR20-GC-SP-2021/190 DE FECHA 28/05/2021 PRESENTAMOS AL
SUPERVISOR EL EVENTO COMPENSABLE N° 03, CUYO CONSIDERANDO QUE MOTIVA SU
ORIGEN SE AMPARA EN EL NUMERAL 44.1 (H) QUE DICE : "OTROS CONTRATISTAS,
AUTORIDADES PÚBLICAS, EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS O EL CONTRATANTE NO
TRABAJAN CONFORME A LAS FECHAS Y OTRAS LIMITACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO CAUSANDO DEMORAS O COSTOS ADICIONALES AL CONTRATISTA."
 - QUE, CON CARTA CITE CR20-GC-SP-2021/214 DE FECHA 17/06/2021, PRESENTAMOS AL
SUPERVISOR EL EVENTO COMPENSABLE N° 04, CUYO CONSIDERANDO QUE MOTIVA SU
ORIGEN SE AMPARA EN EL NUMERAL 44.1 (F), QUE DICE: "LAS CONDICIONES DEL
TERRENO SON MÁS DESFAVORABLES QUE LO QUE RAZONABLEMENTE SE PODÍA
INFERIR ANTES DE LA EMISIÓN DE LA CARTA DE ACEPTACIÓN, A PARTIR DE LA
INFORMACIÓN EMITIDA A LOS OFERENTES  (INCLUYENDO EL INFORME DE
INVESTIGACIÓN DEL SITIO DE LAS OBRAS), LA INFORMACIÓN DISPONIBLE
PÚBLICAMENTE Y LA INSPECCIÓN VISUAL DEL SITIO DE LAS OBRAS"
- TODOS ESTOS EVENTOS COMPENSABLES CONTENÍAN LA DOCUMENTACIÓN
SUSTENTATORIA DEL EFECTO EN LA PRÓRROGA DEL PLAZO CONFORME LO
ESTABLECE EL NUMERAL 28.2 DEL CONTRATO, POR LO QUE EL PRONUNCIAMIENTO DE
LA ENTIDAD DEBE CONTENER EL PRONUNCIAMIENTO AL RESPECTO.
- QUE CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1097- 2021- MTC/20 DE FECHA 11/01/2021, LA
ENTIDAD SE PRONUNCIA SOBRE LA PROCEDENCIA DEL EVENTO COMPENSABLE N°O2,
ES DECIR, LA ENTIDAD HA EMITIDO SU PRONUNCIAMIENTO TREINTA Y CINCO (35) DÍAS
DESPUÉS DE QUE EL CONTRATISTA PRESENTÓ SU SOLICITUD FORMALMENTE
CONTENIENDO ADEMÁS, EL SUSTENTO DEL EFECTO DEL MISMO EN CUANTO A LA
PRÓRROGA DEL PLAZO DE  CONTRATO.

ASIENTO N° 2580 DEL CONTRATISTA

FECHA: 25/06/2021
• CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL N 090-2020-MTC/20 DEL 29/01/2020, LA ENTIDAD
DECLARA PROCEDENTE LA PRÓRROGA DE PLAZO N°05, CON RECONOCIMIENTO DE
GASTOS GENERALES DEBIDAMENTE ACREDITADOS, REFERIDO AL “DÉFICIT DE DMES
DISPONIBLES Y DE CAPACIDAD SUFICIENTE  PARA LAS NECESIDADES DE OBRA"
• CON CARTA N° CR20G/CG/RO/2020/420 DEL 14/12/2020, PRESENTAMOS LA
VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES DEBIDAMENTE ACREDITADOS POR
LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°05.
COMENTARIO : ENTONCES, COMO SE OBSERVA, DESDE EL 14/12/2020 A LA FECHA HAN
TRANSCURRIDO 192 DÍAS (MÁS DE 6 MESES) SIN OBTENER NINGUNA RESPUESTA
SOBRE ESTA VALORIZACIÓN.
EL MONTO PENDIENTE DE PAGO DE ESTA VALORIZACIÓN ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 2
819, 841.40 (INCLUIDO IGV).
RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA “VALORIZACIÓN N°01 DE LA
EMERGENCIA VIAL PUENTE VERA (ATENCIONES ESPECIALES - EMERGENCIAS - TRAMO
I)
• EL NUMERAL CGC 42.1 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO, PRECISA
QUE: " ATENCIONES ESPECIALES (...) EL PAGO SERÁ RESULTADO DE LA VALORIZACIÓN
DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL ANEXO 6 DE LA
SECCIÓN VII ESPECIFICACIONES CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO”.
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ASIENTO N° 2581 DEL SUPERVISOR

FECHA: 25/06/2021
ASUNTO: EVENTOS COMPENSABLES
RESPECTO A LO ANOTADO POR EL CONTRATISTA EN EL ASIENTO Nº 2579, DEBE
PRECISARSE LO SIGUIENTE:
-  EN EL NUMERAL 44. 1 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATO SE FIJAN
DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDEN CONSIDERARSE COMO EVENTOS
COMPENSABLES.
-  EL CONTRATISTA NO PUEDE DETERMINAR POR SÍ Y ANTE SÍ, SI UNA CIRCUNSTANCIA
CORRESPONDE A UN EVENTO COMPENSABLE, PERO SI TIENE EL DERECHO DE
INVOCARLO Y SOLICITAR SU RECONOCIMIENTO, ES LA ENTIDAD QUIEN DEBE
ACEPTARLO.

ASIENTO N° 2582 DEL SUPERVISOR

FECHA: 25/06/2021
ASUNTO: DISPOSITIVOS DE APOYO PUENTES SHIRAGRA Y CHINCHAN
RESPECTO A LA MATERIA DEL ASUNTO SE COMUNICA AL CONTRATISTA QUE, EL
ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE DE LA SUPERVISIÓN ENCUENTRA
CONFORME LA INFORMACIÓN PRESENTADA, POR LO TANTO, PUEDEN CONTINUAR CON
EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

ASIENTO N° 2583 DEL SUPERVISOR

FECHA: 26/06/2021
ASUNTO: RECURSOS PARA LA OBRA.
SE NOTIFICA AL CONTRATISTA ADOPTAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS A FIN DE
DISPONER EN OBRA CON LA TOTALIDAD DE PERSONAL PROFESIONAL, CON EL EQUIPO
MECÁNICO NECESARIO Y CON LOS MATERIALES, CON LA FINALIDAD DE IR
REVIRTIENDO EL ATRASO, POR EL CONTRARIO, SI NO SE ADOPTAN LOS CORRECTIVOS
EN FORMA INMEDIATA EL ATRASO SE IRÁ INCREMENTANDO, LO CUAL SERÁ DE ENTERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1437-2021-MTC/20, DE FECHA 21.07.2021, SE
RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 22
AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE
“MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS
INICIALES - TRAMO I (OI-T1), PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATION, POR 128 DÍAS CALENDARIO, MANTENIÉNDOSE LA
FECHA DE TÉRMINO DE LAS OBRAS INICIALES - TRAMO I (OI-T1), AL 12.08.2021;
CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA
PRESENTE RESOLUCIÓN.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1534-2021-MTC/20, DE FECHA 04.08.2021, SE
RESUELVE APROBAR LA VARIACIÓN N° 10 DE LA OBRA INICIAL - TRAMO 01 (OI.01) Y EL
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 05.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA HAY CUATRO (5) DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME KM 25+300, DME KM 33+750 Y
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DME KM 42+050.

7. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE VÍA:

RIEGO: KM 05+000 AL KM 52+000.

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

CONTRATISTA CR20:

13 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL).

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

87 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

SUPERVISIÓN DE OBRA:

14 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO ESTA SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD)

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

09 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, TOTAL 13 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI

SE VIENE HACIENDO TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO DE NUEVOS AFECTADOS EN
TODO EL TRAMO, AISMIMSO, LA REUNIONES DE COORDINACION.

10. ARQUEOLIGIA

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN KM 24+540 – KM
24+570 SE UBICA HACIA EL LADO DERECHO DE LA VÍA. ESTA ZONA DE TRABAJO
CORRESPONDE AL SECTOR 3 DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO
POR LA DDC. NO SE HA REPORTADO EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESETNADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

TOPOGRAFIA

MOVIMIETO DE TIERRAS EN LOS SIGUIENTES SECTORES DE TRABAJO:

RF: KM 15+900 AL KM 15+920.
MS: KM 24+540 AL KM 24+570, KM 25+900 AL KM 25+930, KM 28+180 AL KM 28+220, KM
35+450 AL KM 35+500, KM 41+620 AL KM 41+640.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE:

KM 11+180.00 AL KM 11+300.00 CUNETA TRIANGULAR TIPO C-1 LONG. 125.00 M
CONTRACTUAL, VACIADO DE CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 PARA CUNETA EN PAÑOS
INTERCALADOS (TRAMO KM 11+240.00 AL KM 11+300.00) EN LADO DERECHO DE LA VÍA.
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Recomendaciones:

12. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, CON RELACION AL PERSONAL PROFESIONAL, SE RECOMIENDA AL
CONTRATISTA CUMPLIR CON LOS RECURSOS REQUERIDOS EN LA SECCION VII Y ASI
EVITAR LA APLICACION DE PENALIDADES.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS ADICIONALES Y/O
EVENTOS COMPENSABLES PARA EL TRÁMITE A LA ENTIDAD, ASIMISMO, LAS
PRÓRROGAS DE PLAZO, NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROYECTO.

Auditoria Fecha De Creación:

07-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

30-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: 15+100

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 07 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORAS, 06 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: 14+950

CONTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

COLOCACIÓN DE CONCRETO DE F'C=210KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: 13+840

CONSTRUCCIÓN DE BASE GRANULAR

BATIDO Y CONFORMACIÓN BASE GRANULAR

SE VERIFICA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN A NIVEL DE BASE GRANULAR

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 08 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO
VIBRADOR, 01 CISTERNA DE AGUA, 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: 13+400

ENROCADO

DEFENSA RIBEREÑA

CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA CON ROCAS

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: 12+400 _12+600

IMPRIMACIÓN ASFALTICO

SE VERIFICA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA CON LA ESCOBA MECÁNICA Y
COMPRENSORA LA PLATAFORMA DONDE SERÁ COLOCADO DEL ASFALTO
LIQUIDO MC 30 EN EL TRAMO LIBERADO CARRIL DERECHO

SE REALIZA EL CONTROL DE LAS UNIFORMIDAD DE LA SUPERFICIE EN EL
TRAMO LIBERADO CARRIL DERECHO.

SE VERIFICA EL COLOCADO DEL ASFALTO LIQUIDO MC 30 (IMPRIMACIÓN) EN EL
TRAMO LIBERADO CARRIL DERECHO.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CISTERNA IMPRIMADOR, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 12+000 AL KM 12+380

CONSTRUCCIÓN DE BASE GRANULAR

BATIDO Y CONFORMACIÓN BASE GRANULAR

SE VERIFICA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN A NIVEL DE BASE GRANULAR

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 08 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO
VIBRADOR, 01 CISTERNA DE AGUA, 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: 11+300

CONSTRUCCIÓN DE CUENTAS

SE VERIFICA EL COLOCADO DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2 EN LAS
CUNETAS TRIANGULARES

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADORES, 01 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 RETROEXCAVADORA, 01 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-08-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 09+640

ENROCADO

DEFENSA RIBEREÑA

CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA CON ROCAS

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-08-2021
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Fotos:
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