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Fecha Informe:

09-08-2021

Nombre De La Obra:

HUANUCO - HUALLANCA
(T1)

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA.
(HUÁNUCO - PUNTO UNIÓN) KM 00+000 AL KM 52+920 DEL TRAMO I:
ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL:             S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1:       S/ 323 942 616.32 (INC. IGV)

MONTO DE OBRA ACTUAL:                            S/ 341 788 953.12 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                           28/11/2018

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/07/2021 (FECHA ANTERIOR)

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/02/2022 (FECHA REAL)
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Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

I). (HUÁNUCO - LA UNIÓN) TRAMO I DEL KM 00+000 AL KM 52+920:

1. DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO N° 2584 DEL CONTRATISTA

FECHA: 27/06/2021
ASUNTO: RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°1183-2021-MTC/20 QUE APREUBA LA DIRECTIVA
N°002-2021-MTC/20
SE HA RECEPCIONADO A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO POR PARTE DE LA
SUPERVISIÓN LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1183-2021-MTC/20 QUE APRUEBA LA
DIRECTIVA N° 002-2021-MTC/20 REFERENTE AL PROCEDIMIENTO EN CUANTO A LA
EJECUCIÓN Y PAGO POR MODIFICACIÓN EN LAS CANTIDADES EN OBRAS (MAYORES
METRADOS) EN CARRETERAS CONTRATADAS A PRECIOS UNITARIOS (PU) Y
FINANCIADAS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), HACEMOS
TAMBIÉN DE CONOCIMIENTO QUE DE ACUERDO AL ÍTEM 5.1.A DE LA MISMA DIRECTIVA
ESTA SERÁ APLICABLE PREVIA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO MEDIANTE LA ADENDA
CORRESPONDIENTE POR LO QUE ESTAREMOS POR PARTE DE LA ENTIDAD DE DICHA
MODIFICACIÓN AL CONTRATO.

ASIENTO N° 2585 DEL CONTRATISTA

FECHA: 28/06/2021
ASUNTO: CON CARTA N° CR20G/GC/RO/2021/288 SE PRESENTA EL LEVANTAMIENTO DE
OBSERRVACIONES DEL MURO KM 26+590 – KM 26+627, PARA SU REVISIÓN Y
APROBACIÓN RESPECTIVA.
CON CARTA N° CR20G/GC/RO/2021/289 SE PRESENTA LA SIGUIENTE RELACIÓN DE
ALCANTARILLAS TMC PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN.
CON CARTA N° CR20G/GC/RO/2021/290 SE PRESENTA LA SOLICITUD DE APROBACIÓN
DE LA MEMORIA DE CÁLCULO DEL SOPORTE DEL TABLERO Y VIGAS Y DE LOS PLANOS
DEL ENCOFRADO PARA EL PUENTE CHINCHÁN, PARA SU REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y
APROBACIÓN RESPECTIVA.
CON CARTA N° CR20G/GC/RO/2021/291 SE PRESENTA LA SOLICITUD DE APROBACÓN DE
DISÓSITIVOS DE APOYO PARA EL PUENTE CHICNHAN, PARA SU REVISIÓN,
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN RESPECTIVA.

ASIENTO N° 2586 DEL SUPERVISOR

FECHA: 28/06/2021
ASUNTO: SEÑALES A LO LARGO DEL TRAMO
SE INDICA AL CONTRATISTA REPARAR LAS SEÑALES DETERIORADAS Y/O PERDIDAS,
ASÍMISMO, SE INSISTE EN LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL ESPECIALISTA EN
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.

ASIENTO N° 2587 DEL SUPERVISOR

FECHA: 28/06/2021
ASUNTO: REVISIÓN DE PLANOS DE ALC. TMC Y MUROS
CON LA FINALIDAD DE PODER VERIFICAR LA UBICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS
REPLANTEADAS, SE SOLICITA COLOCAR LAS REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS
CORRESPONDIENTES DE OTRA FORMA EL ESPECILAISTA DE SUPERVISIÓN NO PUEDE
EMITIR EL INFORME RESPECTIVO.

ASIENTO N° 2588 DEL SUPERVISOR

FECHA: 29/06/2021
ASUNTO:  MANTENIMIENTO DE LA VIA
SE NOTIFICA AL CONTRATISTA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO  DE LA VÍA A LO LARGO
DE TODO EL TRAMO, PRIORIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.
- RIEGO ANTIPOLVO, PRINCIPLAMENTE EN LOS CENTROS POBLADOS.
- PERFILADO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA, SE TIENE MUCHOS DEFECTOS
(BACHES EN CALAMINADO, ETC.)

ASIENTO N° 2589 DEL SUPERVISOR

© Provias Nacional 30/08/2021 12:12:35



FECHA: 30/06/2021
ASUNTO: EXCAVACIÓN EN ROCA KM 43
SE INDICA AL CONTRATISTA QUE PARA CONSTRUIR EL PUENTE KITCHKI ES
RECOMENDABLE CONCLUIR PREVIAMENTE LA EXCAVACIÓN EN ROCA EN EL KM 43,
PUES LOS TRABAJOS DE VOLADURA PODRÍA AFECTAR LOS TRABAJOS DEL PUENTE Y
LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1437-2021-MTC/20, DE FECHA 21.07.2021, SE
RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 22
AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE
“MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS
INICIALES - TRAMO I (OI-T1), PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATION, POR 128 DÍAS CALENDARIO, MANTENIÉNDOSE LA
FECHA DE TÉRMINO DE LAS OBRAS INICIALES - TRAMO I (OI-T1), AL 12.08.2021;
CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA
PRESENTE RESOLUCIÓN.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1534-2021-MTC/20, DE FECHA 04.08.2021, SE
RESUELVE APROBAR LA VARIACIÓN N° 10 DE LA OBRA INICIAL - TRAMO 01 (OI.01) Y EL
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 05.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA HAY CUATRO (5) DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME KM 25+300, DME KM 33+750 Y
DME KM 42+050.

7. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE VÍA:

RIEGO: KM 05+000 AL KM 16+200.

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

CONTRATISTA CR20:

13 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL).

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

87 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

SUPERVISIÓN DE OBRA:

14 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO ESTA SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD)

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:
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09 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, TOTAL 13 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI

SE VIENE HACIENDO TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO DE NUEVOS AFECTADOS EN
TODO EL TRAMO, AISMIMSO, LA REUNIONES DE COORDINACION.

10. ARQUEOLIGIA

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN EN KM 24+510- KM
24+570, SE UBICA HACIA EL LADO DERECHO DE LA VÍA. ESTA ZONA DE TRABAJO
CORRESPONDE AL SECTOR 4 DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO
POR LA DDC. NO SE HA REPORTADO EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN EN KM 28+170 – KM
28+220, SE UBICA HACIA EL LADO DERECHO DE LA VÍA. ESTA ZONA DE TRABAJO
CORRESPONDE AL SECTOR 4 DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO
POR LA DDC. NO SE HA REPORTADO EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESETNADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

TOPOGRAFIA

MOVIMIETO DE TIERRAS EN LOS SIGUIENTES SECTORES DE TRABAJO:

MS: KM 14+300 AL KM 14+330, KM 24+510 AL KM 24+570, KM 28+170 AL KM 28+220 Y KM
35+400 AL KM 35+450.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE:

KM 15+438.75 AL KM 15+453.75 PUENTE PUYAC LONG. 15.00M CONTRACTUAL, ARMADO
DE ACERO DE REFUERZO DE VIGAS PRINCIPALES.

HIDROLOGIA

TRABAJOS DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN EN GABINETE,  ATENDIENDO
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

SEGURIDAD

DIARIAMENTE SE REALIZA EL RECORRIDO AL TRAMO, VERIFICANDO TODO LO
CONCERNIENTE AL ÁREA.

Recomendaciones:

12. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, CON RELACIÓN A LOS DME, SE RECOMIENDA SEGUIR EL
PROCRESO CONSTRUCTIVO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, ASIMISMO, INICIAR CON EL PROCESO DE CIERRE DE LOS DME QUE
ALCANZARON SU CAPACIDAD.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, EVALUAR SUS RENDIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
METAS DEL MES, TENIENDO EN CUENTA EL CAO VIGENTE.

Auditoria Fecha De Creación:

30-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

30-08-2021
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PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: 41+520

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 12 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 10 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: 42+050

DME:

COLOCACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

900. PROTECCIÓN AMBIENTAL

910. PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA

901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL
EXCEDENTE

901.B1 RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL DE DME COLOCACIÓN,
DEPOSITO Y CONFORMACIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LOS CORTES DE
TALUD EN EL DME

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 05 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: 50+380

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

COLOCACIÓN DE CONCRETO DE F'C=210KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: 52+920

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

COLOCACIÓN DE CONCRETO DE F'C=210KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 BOMBAS PLUMAS Y
ESTACIONARIA PARA CONCRETO, 02 VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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Fotos:
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