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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA.

(HUÁNUCO - PUNTO UNIÓN) KM 00+000 AL KM 52+920 DEL TRAMO I:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL:             S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1:       S/ 323 942 616.32 (INC. IGV)

MONTO DE OBRA ACTUAL:                            S/ 341 788 953.12 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                           28/11/2018

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/07/2021 (FECHA ANTERIOR)

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/02/2022 (FECHA REAL)

Foto Bitacora 6:

© Provias Nacional 30/08/2021 06:59:31



Conclusiones:

I). (HUÁNUCO - LA UNIÓN) TRAMO I DEL KM 00+000 AL KM 52+920:

1. DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO N° 2610 DEL CONTRATISTA

FECHA: 21/07/21
ASUNTO: INICIO Y FIN DEL EVENTO QUEMOTIVA LA CAUSAL DE PRORROGA DE PLAZO,
ORIGINADO EN LA APROBACIÓN DEL EVENTO COMPENSABLE N°03.
REFERENCIA: RESOLUCIÓN DIRECTORAL 1436-2021-MTC/20
DEJAMOS CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY, MIERCOLES 21/07/2021, SE HA RECIBIDO
LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°1436-2021-MTC/20, MEDIATNTE LA CUAL SE APRUEBA
EL EVENTO COMPENSABLE N°03, EN EL QUE SE RECONOCE QUE LA FALTA DE
LIBERACIÓN DE PREDIOS Y TERRENOS EN EL PRISMA DE FUNDACIÓN DE LA
CARRETERA Y LA INTERFERENCIA DEL CANAL DE SEDA HUÁNUCO, HAN IMPACTADO EN
LA FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN Y POR ENDE SE INSTRUYE AL CONTRATISTA
PRESENTAR LA PRORROGA DE PLAZO CORRESPONDIENTE.

POR LO TANTO, HABIENDOSE LA ENTIDAD APROBADO ELEVENTO COMPENSABLE N°03,
AL AMPARO DEL NUMERAL 28.2 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO,
ESTE EVENTO COMPENSABLE MOTIVA EL INICIO Y FIN DE LA CAUSAL DE PRORROGA
DE PLAZO, CONSECUENTEMENTE, DE ACUERDO AL DERECHO QUE NOS
CORRESPONDE EN NUESTRA CONDICIÓN DE CONTRATISTA, PROCEDEREMOS A
SOLICITAR LA PRORROGA DE PLAZO CON RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS
GENERALES DEBIDAMENTE ACREDITADOS, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL
CONTRATO.

ASIENTO N° 2611 DEL CONTRATISTA

FECHA: 21/07/21
ASUNTO: ACCIDENTE KM 14+300
CON FECHA 20/07/2021 SE ENVIÓ EL FLASH REPORTE DEL ACCIDENTE DE VOLCADURA
DE VOLQUETE, SE ESTARÁ ALCANZANDO EL INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACUERDO
A LEY, LUEGO DE ATENDER LOS REQUISITOS LEGALES.

ASIENTO N° 2612 DEL SUPERVISOR

FECHA: 21/07/21
ASUNTO: ACCIDENTE FATAL
SE LLAMA LA ATENCIÓN POR NO HABER REGISTRADO LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE
FATAL POR VOLCADURA DE VOLQUETE EN EL DME KM 14+300 EN LA FECHA
CORRESPONDIENTE.

ASIENTO N° 2613 DEL SUPERVISOR

FECHA: 22/07/21
ASUNTO: MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO
NO OBSTANTE QUE LA SUPERVISIÓN VIENE INSISTIENDO EN LA NECESIDAD DE
EJECUTAR TRABAJAOS DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO, EL CONTRATISTA NO HA
REALIZADO TRABAJO ALGUNO, ESTA SITUACIÓN ES GRAVE, PUES LA FALTA DE
SEÑALIZACIÓN Y EL EXCESIVO POLVO PUEDE PROVOCAR ACCIDENTES DE LOS
CUALES SERÁN PLENAMENTE RESPONSABLES, EN TANTO SE DARÁ CUENTA A LA
ENTIDAD.

ASIENTO N° 2614 DEL SUPERVISOR

FECHA: 22/07/21
ASUNTO: CONTROL DE EXPLOSIVOS
SOLICITAMOS NOS HAGAN LLEGAR COPIA DE LOS REPORTES PRESENTADOS A LA
SUCAMEC.

ASIENTO N° 2615 DEL CONTRATISTA

FECHA: 23/07/21
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ASUNTO: EVENTO COMPENSABLE N°04
CON CARTA CITE CR20-GC-SP-2021/258 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2021 SE PRESENTÓ
EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL EVENTO COMPENSABLE 04 LAS CUALES
FUERON REMITIDAS MEDIANTE CARTA N°2510020-OI.1-CGS-21-174. MANIFESTAMOS QUE
SEGUIMOS MANTENIENDO EL MONTO PROPUESTO EN NUESTRA CARTA CITE-CR20-CG-
2021/223 DEL 23 DE JUNIO DEL 2021.

ASIENTO N° 2616 DEL CONTRATISTA
FECHA: 23/07/21
ASUNTO: PRORROGA DE PLAZO N° 23
CON CARTA CITE CR20-GC-SP-2021/259 SE HA PRESENTADP LA PRORROGA DE PLAZO
N°23 POR APROBACIÓN DEL EVENTO COMPENSABLE N°03 INTERFERENCIAS DE
PREDIOS Y TERRENOS TRAMO I.

ASIENTO N° 2617 DEL SUPERVISOR
FECHA: 24/07/21
ASUNTO: MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN
CON RESPECTO A LO MANIFESTADO POR EL SUPERVISOR EN SU ASIENTO N°2613, SE
HA TOMADO NOTA Y SE ESTARÁ ENVIANDO LAS EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS.

ASIENTO N° 2618 DEL SUPERVISOR
FECHA: 24/07/21
ASUNTO: DERRUMBE KM 31+150 – KM 31+320
ACTUALMENTE SE VIENE TRABAJANDO EN LA PARTIDA DE EXPLANACIONES
NOTANDOSE INESTABILIAD A LOS TALUDES DE CORTE PROPUESTAS EN EL
EXPEDIENTE DE 4:1 POR LO QUE SOLICITAMOS SE EVALUE DICHO CORTE CON
TALUDES MAS ESTABLES 2:1. SE HA TOMADO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE DEJAR
LUMINARIAS EN TURNO NOCHE Y SEÑALIZACIÓN.

ASIENTO N° 2619 DEL SUPERVISOR
FECHA: 24/07/21
ASUNTO: EVENTO COMPENSABLE N°03
SE INDICA AL CONTRATISTA A PRESENTAR UN APORTE A LOS TERMINOS DE
REFERENCIA DEL PUENTE VERA ADAPTANDOLO A LOS ESTUDIOS QUE DEBEN
REALIZARSE EN LA VARIANTE PARA EVITAR AFECTAR EL CANAL DE SEDAHUANUCO, A
FIN DE COMPLEMENTARLO Y PREENTARLO A LA ENTIDAD.

ASIENTO N° 2620 DEL SUPERVISOR
FECHA: 24/07/21
ASUNTO: ESTABILIZACIÓN SECTORES INESTABLES
SE INDICA AL CONTRATISTA ANALIZAR LA ESTABILIZACIÓN DE SECTORES INESTABLES
PROCURANDO EVITAR GRANDES MOVIMIENTOS DE TIERRA, PUES NO SE TIENE
CAPACIDAD EN LOS DME, CASO CONTRARIO SU EJECUCIÓN PUEDA TORNARSE
IMPOSIBLE DE EJECUTAR.

ASIENTO N° 2621 DEL SUPERVISOR
FECHA: 26/07/21
ASUNTO: SEGURIDAD
SE SOLICITA INSTRUIR A SU ESPECIALISTA DE SEGURIDAD, PARA QUE ASUMA EL
LIDERAZGO DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE LA MAGNITUD DE LA
OBRA EXIGE, PARA LO CUAL DEBEN DE ASIGNARLE LOS RECURSOS NECESARIOS
(PREVENCIONISTAS, SEÑALES, ETC.), ES INACEPTABLE CONTINUAR TRABAJANDO CON
INDICES DE SEGURIDAD TAN BAJOS COMO LOS QUE SE TIENE EN OBRA, DEBEN
ENTENDER QUE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES ES RESPONSABILIDAD DE LA
EMPRESA, ASÍ COMO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VÍA.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1437-2021-MTC/20, DE FECHA 21.07.2021, SE
RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 22
AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE
“MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS
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INICIALES - TRAMO I (OI-T1), PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATION, POR 128 DÍAS CALENDARIO, MANTENIÉNDOSE LA
FECHA DE TÉRMINO DE LAS OBRAS INICIALES - TRAMO I (OI-T1), AL 12.08.2021;
CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA
PRESENTE RESOLUCIÓN.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1534-2021-MTC/20, DE FECHA 04.08.2021, SE
RESUELVE APROBAR LA VARIACIÓN N° 10 DE LA OBRA INICIAL - TRAMO 01 (OI.01) Y EL
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 05.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA HAY CUATRO (5) DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME KM 14+000, DME KM 14+000 C,
DME KM 18+820, DME KM 25+300 Y DME KM 42+050.

7. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE VÍA: KM 21+000 AL KM 22+000.

RIEGO: KM 05+000 AL KM 16+000 Y KM 18+000 AL KM 26+000.

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

CONTRATISTA CR20:

13 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL).

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

87 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

SUPERVISIÓN DE OBRA:

14 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO ESTA SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD)

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

09 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, TOTAL 13 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI

SE VIENE HACIENDO TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO DE NUEVOS AFECTADOS EN
TODO EL TRAMO, AISMIMSO, LA REUNIONES DE COORDINACION.

10. ARQUEOLIGIA

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN EN KM 24+510 - KM
24+570, SE UBICA HACIA EL LADO DERECHO DE LA VÍA. ESTA ZONA DE TRABAJO
CORRESPONDE AL SECTOR 4 DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO
POR LA DDC. NO SE HAN REPORTADO EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES
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EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESETNADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

TOPOGRAFIA

MOVIMIETO DE TIERRAS EN LOS SIGUIENTES SECTORES DE TRABAJO:

RF: KM 15+250 AL KM 15+300 Y KM 20+470 AL KM 15+500.
MS: KM 24+510 AL KM 24+570 Y KM 27+320 AL KM 27+340 Y KM 41+200 AL KM 41+240.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE:

KM 37+907.877 AL KM 37+922.877 PUENTE KICHKI LONGITUD 15.00 METROS
CONTRACTUAL, TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA ZAPATA DE ESTRIBO IZQUIERDO.

HIDROLOGIA

TRABAJOS DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN EN GABINETE,  ATENDIENDO
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

Recomendaciones:

12. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, CON RELACION AL PERSONAL PROFESIONAL, SE RECOMIENDA AL
CONTRATISTA CUMPLIR CON LOS RECURSOS REQUERIDOS EN LA SECCION VII Y ASI
EVITAR LA APLICACION DE PENALIDADES.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS ADICIONALES Y/O
EVENTOS COMPENSABLES PARA EL TRÁMITE A LA ENTIDAD, ASIMISMO, LAS
PRÓRROGAS DE PLAZO, NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROYECTO.

Auditoria Fecha De Creación:

13-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

30-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 37+908 AL KM 37+923

1000 PUENTES

1000.I PUENTE KICHKI

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE KICHKI

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 33+750

DME:

COLOCACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

900. PROTECCIÓN AMBIENTAL

910. PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA

901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL
EXCEDENTE

901.B1 RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL DE DME COLOCACIÓN,
DEPOSITO Y CONFORMACIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LOS CORTES DE
TALUD EN EL DME

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 05 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 28+140

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 12 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 10 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 27+350

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 12 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 10 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 32+250

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

COLOCACIÓN DE CONCRETO DE F'C=210KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 BOMBAS PLUMAS Y
ESTACIONARIA PARA CONCRETO, 02 VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 35+300

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 12 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 10 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021
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Fotos:
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