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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
– No se actualizo el cuaderno de obra desde el 27.08.21
2. OCURRENCIAS:
- Se observó que la vía se encontraba húmeda en horas de la mañana, producto de la lluvia de la
madrugada.
- Se observaron trabajos de excavación y corte entre los km 24+600 al 24+900.
- Se observaron trabajos de topografía (levantamiento de observaciones) entre las progresivas
del km 24+000 al 30+500.
- Se observó 01 cuadrilla de topografía entre las progresivas del km 00+000 al 22+000, realizando
replanteo de eje.
3.  RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 30.08.2021.
-Ingeniero Residente
-Especialista en obras de arte
-Especialista en Geotecnia
-Especialista ambiental
-Jefe de oficina técnica
-Especialista en topografía
-Jefe de oficina de ingeniería

b.Maquinaria y equipo:
Se observó 02 cisternas de agua, 01 excavadora, 02 volquetes y 01 cargador frontal en el área de
trabajo.
Se observó 01 rodillo liso, 02 track drill y 01 retroexcavadora estacionados en el campamento de
la empresa contratista.
Se observó la movilización de 01 motoniveladora en camabaja.
    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 28.08.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en suelos y pavimentos
-Especialista en metrados y costos
-Especialista en administración de contratos
-Responsable de la salud en el trabajo

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

30-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

31-08-2021
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© Provias Nacional 31/08/2021 12:00:13



1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-08-2021

Actividades:

Levantamiento de observaciones - seccionamiento

CDescripcion_________________:

Se observo la 3ra cuadrilla de topografía compuesta por 01 capataz, 01 ayudante de
capataz y 01 jaloneros entre las progresivas del 26+000 al km 30+500; corrigiendo las
observaciones al seccionamiento, y eje de vía, hechos por la supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-08-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-08-2021

Actividades:

Trabajos de excavación y cortes con cargador frontal

CDescripcion_________________:

Se observo trabajos de excavación y corte (material suelto) con cargador frontal en el
km 24+900.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-08-2021

Actividades:

Levantamiento de observaciones de seccionamiento

CDescripcion_________________:

Se observo 01 cuadrilla de topografía compuesta por 01 capataz, 01 ayudante de
capataz y 02 jaloneros entre las progresivas del 26+000 al km 30+500; corrigiendo las
observaciones al seccionamiento, y eje de vía, hechos por la supervisión

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-08-2021

Actividades:

Levantamiento de observaciones en seccionamiento

CDescripcion_________________:

Se observo  la 2da cuadrilla de topografía compuesta por 01 capataz, 01 ayudante de
capataz y 01 jaloneros entre las progresivas del 26+000 al km 30+500; corrigiendo las
observaciones al seccionamiento, y eje de vía, hechos por la supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-08-2021

Actividades:

Señalización en DME

CDescripcion_________________:

Se observó que se viene implementando la señalización en el DME del km 26+500,
donde los volquetes colocan el material de la excavación y corte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-08-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-08-2021

Actividades:

Cisterna de agua

CDescripcion_________________:

Se observó 01 cisterna de agua entre las progresivas 24+000 al 24+800.
La vía se encontraba húmeda, producto de las lluvias de la madrugada del 30.08.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-08-2021

Actividades:

Trabajos de excavación y corte con excavadora

CDescripcion_________________:

Se observaron  los siguientes equipos, para trabajos de excavación y cortes (material
suelto y rocas fragmentadas) en el km 24+690; 01 excavadora, 03 volquetes de 15 m3,
01 capataz, 02 vigías y 02 ayudantes de campo.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-08-2021

8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-08-2021

Actividades:

Replanteo de eje y colocación y pintado de progresivas (km 00+000 al 22+000)

CDescripcion_________________:

Se observo la 4ra cuadrilla de topografía, compuesta por 01 capataz, 03 ayudantes
realizando el replanteo de eje y colocación y pintado de progresivas.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-08-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-08-2021

Actividades:

Control de emisión de polvo del km 00+000 al km 22+000.

CDescripcion_________________:

Se observó 01 cisterna de agua entre las progresivas del km 00+000 al km 22+000
regando la vía.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-08-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-08-2021

Actividades:

Señalización

CDescripcion_________________:

Se observó la falta de chevrones de ambos lados (para mejorar la visualización de
transeúntes), entre las progresivas del km 00+000 al km 22+000 (donde existen curvas
pronunciadas), asimismo se observó que estas señales temporales carecen de cintas
retroreflectivas.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-08-2021

11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-08-2021

Actividades:

Asistencias 30.08

CDescripcion_________________:

Registro de asistencias de personal Contratista y supervisión 30.08

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-08-2021
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