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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrada hasta el Asiento N°814 (del supervisor), fecha
23.08.2021; actualmente se encuentra en custodia del residente
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha no hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista.
•Con OFICIO N°1972-2021-MTC/20.9 y OFICIO N°1972-2021-MTC/20.9, de fecha 31.08.2021, la
entidad emite al contratista y a la supervisión respectivamente, el Calendario de Avance de Obra
Valorizado Actualizado y Programación CPM originado por las Decisiones de la JRD sobre
Controversia N°10 y N°11 por las Ampliaciones de Plazo N°14 y N°15.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3.
•Con CARTA N°709-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 31.08.2021, la contratista presenta a
la supervisión, Uso de Capacidad Saldo (Por Replanteo en Explanaciones) del DME Huachaspina
en Sectores no Considerados en el Adicional – Liberados/ Próximos a Liberar.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3 por ende sus deductivos correspondientes.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0743, de fecha 31.08.2021, la supervisión remite a la entidad, el
Control de Mayores Metrados y Respuesta al Oficio N°1807-2021-MTC20.9.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.
7)MANTENIMIENTO VIAL: no se está ejecutando.
8)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. Descanso de acuerdo a
régimen de salidas, del especialista de Obras de Arte desde el 31.08.2021 hasta el 06.09.2021 y
el especialista de Suelos y Pavimentos desde el 30.08.2021 hasta el 05.09.2021.
b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario
mencionar que se requiere constante mantenimiento a las maquinarias y equipos.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima).
Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o
participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de
Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así
mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos
constructivos de las actividades programadas.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados; pero es
necesario mencionar que el horno se encuentra en mantenimiento en la ciudad de Lima.
9)INCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
10)PACRI:
•Monitoreo de los predios afectados.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0747, de fecha 31.08.2021, la supervisión hace de conocimiento
a PACRI-CAbana, reunión con la Comunidad Puca, el día 19.09.2010.
11)ARQUEOLOGÍA:
•Se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes
ejecutándose):
-Acopio provisional en el km11+280, material de relleno.
-Acopio provisional en DME N°16 y área de zarandeo ubicado en el km 0+500.
-Corte de plataforma vial y eliminación en el km 2+420-km 2+510.
-Corte, perfilado de talud, plataforma y eliminación en el km 9+240 (km9+070- km9+240).
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-Corte de talud, plataforma y eliminación en el km 23+900- km 24+000.
-Perforación para voladura en el km 27+500-km 27+570.
-Perforación para voladura km 27+170-km27+200.
-Corte plataforma vial y eliminación en el km 27+070-km 27+120.
-Eliminación de material producto de voladura en el km 27+360.
-Perforación para voladura en el km 27+530 - km 27+570.
-Corte de banqueta y eliminación en el km 31+600.
-Corte de banqueta y eliminación en el km 35+000 (km 34+990 - km 35+040).
-Conformación de plataforma en DME N°1 Huachaspina (aprobada en el Adicional N° 01) ubicado
a -6.7 km del inicio del tramo.
-Conformación de plataforma en DME N° 27 (N°08 denominada para la ampliación del DME en el
adicional N°03) li ubicado en el km 28+980.
-Conformación de banquetas y plataforma en DME N° 11 LI ubicado en el km 30+460.
-Conformación de banqueta y plataforma en DME N°24 (DME N°30 denominada para la
ampliación del uso en el adicional N°3) LI ubicado en el km 40+880.
-Asentamiento en tramo de falla geológica km 9+560 -km 9+600.
-Asentamiento en tramo de falla geológica km 34+500
-Asentamiento de plataforma del DME N°18 en el km 21+000.
-Polución en tramo de tauca km0+000 - DME 1 Huachaspina.
-Mantenimiento vial en el km 30+000- km 32+000.
-Tapa de buzón de desagüe en el km0+000 (tauca); a consecuencia del tránsito de volquetes
hacia el DME 1 Huachaspina se apreció que la tapa del buzón se deterioró, siendo necesario su
cambio y así evitar posibles incidente y/o accidentes.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0745, de fecha 31.08.2021, la supervisión remite a la contratista,
la Utilización de malla de carga en los Volquetes.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0746, de fecha 31.08.2021, la supervisión remite a la contratista,
Opinión técnica al Levantamiento de Observaciones del Plan de seguridad y salud ocupacional en
el Trabajo del consorcio ICC para el año 2021.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0747, de fecha 31.08.2021, la supervisión hace de conocimiento
a PACRI-CAbana, reunión con la Comunidad Puca, el día 19.09.2010.
•Con OFICIO N°1972-2021-MTC/20.9 y OFICIO N°1972-2021-MTC/20.9, de fecha 31.08.2021, la
entidad emite al contratista y a la supervisión respectivamente, el Calendario de Avance de Obra
Valorizado Actualizado y Programación CPM originado por las Decisiones de la JRD sobre
Controversia N°10 y N°11 por las Ampliaciones de Plazo N°14 y N°15.
•Véase mayor información de los documentos realizados por el contratista y la supervisión que se
adjunto en el SIGVIAL.
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Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda
incrementar frentes de obras de arte (culminar con las obras de arte ya ejecutadas), voladura de
roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo;
realizar mayor mantenimiento vial en todo el tramo, así mismo coordinar y mayor presencia del
personal de seguridad ante el inicio de los trabajos de perforación para las actividades de
voladura, y actividad de voladura se realizará previa autorización de la supervisión al plan
presentada por el contratista.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” organizar al equipo de técnicos y
auxiliares en campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los
colaboradores, en los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda al contratista “Consorcio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos
del Adicional N°01 y Adicional N°3, asimismo incrementar los frentes el mantenimiento vial para
no afectar la transitabilidad vial y evitar incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la
logística y mantenimiento constante de los equipos y maquinarias.
•Se recomienda incrementar los frentes de perforación por ende la voladura, con las medidas de
seguridad antes, durante y después de las actividades.
•Se recomienda mayor participación in situ de los especialistas de la supervisión; así mismo es
necesario la participación a tiempo completo en obra de los especialistas de Impacto Ambiental,
Geología y Geotecnia e hidrología mientras dure las actividades de explanaciones, así mismo
reactivar la participación del especialista en relaciones comunitarias.
•Se recomienda a la supervisión y al contratista incrementar la seguridad en obra y
mantenimiento de vía del km 35 al km55; asimismo controlar la polución del tramo Tauca al DME
1 Huachaspina.
•Es recomendable que la entidad proceda con la solicitud de la supervisión al Requerimiento de
presencia de Especialistas de la Entidad; Geología y Geotecnia; además es necesario la
presencia de los especialistas de Hidrología, Impacto Ambiental.

Auditoria Fecha De Creación:

31-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

CORTE DE PLATAFORMA VÍAL Y ELIMINACIÓN EN EL KM 2+420-KM 2+510.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 6 OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 3 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

ACOPIO PROVISIONAL EN DME N°16 Y ÁREA DE ZARANDEO UBICADO EN EL KM
0+500.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CONTROLADOR, 1 VIGÍA, 7 OPERADORES.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL,6 VOLQUETES.
-6 VOLQUETES DE MATERIAL PARA RELLENO EL CUAL SE ESTAN
TRANSPORTANDO AL KM 11+280

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

TAPA DE BUZÓN DE DESAGÜE EN EL KM0+000 (TAUCA)

CDescripcion_________________:

A CONSECUENCIA DEL TRANSITO DE VOLQUETES HACIA EL DME 1
HUACHASPINA SE APRECIO QUE LA TAPA DEL BUZON SE DETERIORO, SIENDO
NECESARIO SU CAMBIO Y ASI EVITAR POSIBLES INCIDENTE Y/O ACCIDENTES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

CORTE DE BANQUETA, TALUD Y ELIMINACIÓN EN EL KM 35+000 (KM 34+990 - KM
35+040).

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 8 OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 7 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

CONFORMACIÓN DE BANQUETA Y PLATAFORMA EN DME N°24 (DME N°30
DENOMINADA PARA LA AMPLIACIÓN DEL USO EN EL ADICIONAL N°3 ) LI
UBICADO EN EL KM 40+880.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 8 OPERADORES, 1 VIGÍA.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 7 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

CORTE BANQUETA, TALUD Y ELIMINACIÓN EN EL KM 31+600.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 4 OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 3 VOLQUETES.
- SUBCONTRATISTA: "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM 30+000- KM 32+000.
                                                                                                                                             
.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021

8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

-CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME N° 11 LI UBICADO EN EL KM 30+460.
- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

CDescripcion_________________:

MO: 1 PERSONAL DE PISO, 4 OPERADORES, 1 VIGÍAS, 1 TOPOGRAAFO, 1
NIVELADOR, 3 AUXILIARES DE TOPOGRAFIA
EM: 1 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS, 3 VOLQUETES, 1 ESTACIÓN TOTAL, 3
PRISMAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME N° 27 (N°08 DENOMINADA PARA LA
AMPLIACIÓN DEL DME EN EL ADICIONAL N°03) LI UBICADO EN EL KM 28+980.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CONTROLADOR, 1 VIGÍA, 5 OPERADORES.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 4 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021

10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

PERFORACIÓN PARA VOLADURA EN EL KM 27+500-KM 27+570.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ENCARGADO DEL FRENTE, 1 CAPATAZ, 3 TÉCNICOS DE
PERFORACIÓN Y VOLADURA, 3 AYUDANTE DE LOS PERFORADORES, 4
CONDUCTORES, 2 VIGÍAS.
EM: 3 PERFORADORAS, 1 COMPRESORA,  2 COMBIS, 1 CANION, 1 CAMIONETA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

PERFORACIÓN PARA VOLADURA KM 27+170-KM27+200

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ENCARGADO DEL FRENTE, 1 OFICIAL, 2 TÉCNICOS DE
PERFORACIÓN Y VOLADURA, 2 AYUDANTE DE LOS PERFORADORES, 4
CONDUCTORES, 2 VIGÍAS.
EM: 2 PERFORADORAS, 1 COMPRESORA, 2 COMBIS, 1 CANION, 1 CAMIONETA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021

12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

CORTE PLATAFORMA VIAL Y ELIMINACIÓN EN EL KM 27+070-KM 27+120.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 2 VIGÍAS, 5 OPERADORES, 1 INGENIERO
ENCARGADO DEL FRENTE.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 4 VOLQUETES.
- SUB CONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

CORTE DE TALUD, PLATAFORMA Y ELIMINACIÓN EN EL KM 23+900- KM 24+000.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 2 VIGÍAS, 13 OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 12 VOLQUETES.
- SUB CONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021

14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

ACOPIO PROVISIONAL EN EL KM11+280, MATERIAL DE RELLENO.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CONTROLADOR, 6 OPERADORES.
EM: 6 VOLQUETES.
-SE ESTA TRASLADANDO MATERIAL DE RELLENO DEL ACOPIADO PROVISIONAL
Y AREA ZARANDEO KM 0+500.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021
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15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

CORTE DE BANQUETA, TALUD Y ELIMINACIÓN EN EL KM 9+240 (KM9+070-
KM9+240).

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 14 OPERADORES,1
PREVENCIONISTA.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 13 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021

16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME N°1 HUACHASPINA (APROBADA EN
EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -7.7 KM DEL NICIO DEL TRAMO KM 0+000.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CONTROLADOR, 31 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 28 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS, 2 CISTERNAS
CON COMBUSTIBLE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021

© Provias Nacional 01/09/2021 06:00:37



17

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

POLUCIÓN EN TRAMO DE TAUCA KM0+000 - DME 1 HUACHASPINA.

CDescripcion_________________:

SE APRECIA CONSTANTE POLUCIÓN EN ESTE TRAMO A CONSECUENCIA DEL
TRANSPORTE DE MATERIAL CORTADO HACIA AL DME 1 HUACHASPINA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021
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18

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021
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Fotos:
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