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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
– El Supervisor actualizó el cuaderno de obra hasta el día el 28.08.21
- En el asiento Nº 136, del Supervisor, (de fecha 28.08.21). El supervisor señala, que el titular de
la actividad es el contratista; y le corresponde realizar el informe de impacto ambiental, hecho por
un biólogo (personal considerado en el Requerimiento de contratación), para el control y
atenuación del impacto de flora y fauna y hábitat de la zona del proyecto, el cual se entregará a
SERFOR, para su revisión y evaluación.
Por lo que, las actividades del contratista solo deberían verse limitadas, en caso de no contar con
los permisos y licencias, que son responsabilidad de la entidad.
- En el asiento Nº 137, del Supervisor, (de fecha 28.08.21). El supervisor indica que mediante
Carta Nº 066-2021-PVN-LAGESA/JS-RO, el especialista de pavimentos de la supervisión informa
como se puede tratar el material de corte, para su uso en los rellenos, además solicita mayor
coordinación entre especialista de la Contratista y Supervisión, y los equipos necesarios para
inicio de trabajos de relleno y reubicación de postes.
- En el asiento Nº 138, del Supervisor, (de fecha 28.08.21). El supervisor señala que de existir
mayores metrados, {estos deben contar con autorizaciones de trabajo.
- En el asiento Nº 139, del Supervisor, (de fecha 28.08.21). El supervisor señala que en el área de
trabajo (km 23+200 al 25+000) pueden ingresar 02 excavadoras; y que se pueden inciiar los
trabajos de relleno ya que cuentan con los equipos requeridos: tractor, rodillo, motoniveladora,
cisterna, volquete y zarandas.
- En el asiento Nº 140, del Supervisor, (de fecha 28.08.21). El supervisor señala que la
disponibilidad de áreas auxiliares es competencia del contratista, más que de la supervisión.
Además, indica que hasta el momento no se han recibido del contratista posibles {áreas de
ubicación de plantas de procesamiento y polvorín
2. OCURRENCIAS:
- Se observaron trabajos de excavación y corte entre los km 24+600 al 24+900.
- Se observó al Cargador frontal acondicionando el DME en el km 26+500.
- Se observaron trabajos de topografía (levantamiento de observaciones) entre las progresivas
del km 24+000 al 30+500.
- Se observó el mantenimiento de la vía, con 02 equipos cisterna.
3.  RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 31.08.2021.
-Ingeniero Residente
-Ingeniero de Producción
-Especialista en obras de arte y drenaje
-Especialista ambiental
-Jefe de oficina técnica
-Especialista en topografía
-Jefe de oficina de ingeniería

b.Maquinaria y equipo:
Se observó 02 cisternas de agua, 01 excavadora, 03 volquetes y 01 cargador frontal en el área de
trabajo.
Se observó 01 rodillo liso, 02 track drill, 01 motoniveladora y 01 retroexcavadora estacionados en
el campamento de la empresa contratista.
    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 28.08.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en suelos y pavimentos
-Especialista en metrados y costos
-Especialista en administración de contratos
-Responsable de la salud en el trabajo

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

Registro de asistencias 31.08

CDescripcion_________________:

se adjunta registro de asistencias de personal contratista y supervisión 31.08

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021

© Provias Nacional 01/09/2021 11:31:12



2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

Control de emisión de polvo progresivas del km 00+000 al km 22+000

CDescripcion_________________:

Control de emisión de polvo con cisterna de agua.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

Trabajos de corte y excavación en el km 24+700

CDescripcion_________________:

Se observaron trabajos de corte y excavación en el km 24+700, con 01 excavadora y 03
volquetes.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

Control de emisión de polvo progresivas del km 24+000 al km 27+000

CDescripcion_________________:

Control de emisión de polvo con cisterna de agua.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

Acondicionamiento del DME con cargador frontal

CDescripcion_________________:

Se observó al Cargador Frontal, acomodando el material de depósito en el DME del km
26+500.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

Levantamiento de observaciones de seccionamiento

CDescripcion_________________:

Se observó a las cuadrillas de topografía de la empresa contratista realizando
levantamiento de observaciones del seccionamiento y al personal de topografía de la
supervisión verificando los trabajos de levantamiento de observaciones y secciones
transversales (km 28+640) del contratista.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021
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