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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA.

(HUÁNUCO - PUNTO UNIÓN) KM 00+000 AL KM 52+920 DEL TRAMO I:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL:             S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1:       S/ 323 942 616.32 (INC. IGV)

MONTO DE OBRA ACTUAL:                            S/ 341 788 953.12 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                           28/11/2018

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/07/2021 (FECHA ANTERIOR)

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/02/2022 (FECHA REAL)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

I). (HUÁNUCO - LA UNIÓN) TRAMO I DEL KM 00+000 AL KM 52+920:

1. DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO N° 2646 DEL CONTRATISTA

FECHA: 06/08/2021
ASUNTO:  DERRUMBE KM 16+910 – KM 17+000
REFERENCIA: ASIENTO N°2643 DEL SUPERVISOR
EN REFERENCIA AL DERRUMBE EN EL SECTOR KM 16+910 AL KM 17+000, INFORMAMOS
QUE DE MANERA INMEDIATA HEMOS TOMADO LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VÍA Y DE NUESTRA PROPIA
FUERZA LABORAL.

CON RESPECTO A SU ASIENTO DE LA REFERENCIA, PRECISAMOS QIE EL SECTOR
MENCIONADO TENIAMOS CON ANTERIORIDAD INSTALDOS LAS SIGUIENTES SEÑALES:
REDUCCIÓN DE CLAZADA (02 UNIDADES), LOS CUALES HAN SIDO REFORZADOS DESDE
EL DÍA DE HOY CON LA SEÑAL: ZONA INESTABLE ( 02 UNIDADES), ASI MISMO SE HA
INSTALADO EL CONTROL DE TRÁNSITO CON LAMPARAS DESTELLANTES Y VIGIAS (02
CONTROLES).

EN EL KM 14+500 Y 40+700 (INGRESO Y SALIDA DEL DESVÍO) TENIAMOS IMPLEMENTADO
CON ANTERIORIDAD LAS SIGUIENTES SEÑALES: RECOMEDACIONES PARA USO DE
DESVIO (04 UNIDADES), SEÑAL DE DESVÍO (02 UNIDADES) SEÑAL DE VELOCIDAD
MAXIMA 30KM/H (02 UNIDADES) SEÑAL DE VELOCIDAD MAXIMA 20KM/H (02 UNIDADES),
TOQUE DE CLAXON (02 UNIDADES) PROHIBIDO ADELANTAR (02 UNIDADES),DESVÍO A
150KM (02 UNIDADES) Y SEÑAL INFORMATIVO – DISTANCIA A CENTROS POBLADOS (02
UNIDADES), LOS CUALES HAN SIDO REFORZADOS DESDE EL DIA DE HOY CON LA
SEÑAL: TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO KM 14 (02 UNIDADES), ASI MIMSO, SE HA
REFORZADO EL CONTROL DE TRANSITO CON LAMPARAS DESTELLANTES Y
TRANQUERAS (02 CONTROLES).

POR OTRO LADO, NUESTRA AREA DE RELACIONES COMUNITARIAS HA PROCEDIDO A LA
NECESARIA SENSIBILIZACION, REALIZANDO COMUNICADOS RADIALES DESDE EL DIA DE
HOY, EL CUAL CONTINUARA HASTA EL LUNES 09/08/21, REPARTIENDO VOLANTES EN LO
SPUNTOS DE CONTROL ( EN LAS QUE SE INDICA LA CAUSA, EL SECTOR INVOLUCRADO,
LOS DESVÍOS HABILITADOS Y LA RESTRICCIÓN) Y PUBLICANDO EL COMUNICADOEN EL
DIARIO DIGITAL “PÁGINA 3” DE HUÁNUCO.

TAMBIEN HEMOS PROCEDIDO HA IMPLEMENTAR 02 LUMINARIAS EN EL SECTOR DEL
DERRUMBE, A FIN DE DAR LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD NECESARIA EN HORARIO
NOCTURNO.

ASIENTO N° 2647 DEL SUPERVISOR

FECHA: 06/08/2021
ASUNTO:  CARNET SUCAMEC
SE SOLCIITA PRESENTAR EL CARNET EMITIDO POR LA SUCAMEC DEL RESPONSABLE
DE PERFORACIÓN Y VOLADURA DE CR20 Y DE LOS TRABAJADORES AUORIZADOS PARA
LA MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS PERTENECIENTES A CR20.
SE INSISTE EN PRESENTAR LOS REPORTES MENSUALES ENTREGADOS A LA SUCAMEC.

ASIENTO N° 2648 DEL SUPERVISOR

FECHA: 06/08/2021
ASUNTO:  ENCONFRADOS DE MUROS Y PUENTES
SE INDICA QUE SE HA VERIFICADO QUE SE TIENEN PANELES DETERIORADOS QUE
AFECTAN EL ACABADO DE LOS MUROS, ASI MISMO EL MAL PROCESO CONSTRUCTIVO
ESTA OCASIONANDO CANGREJERAS, EN TAL SENTIDO, SE HA INSTRUIDO PROCEDER
AL RESANE EMPLEANDO MORTERO EPOXICO SIN CONTRACCION DE FRAGUA, LO CUAL
NO ESTAN CUMPLIENDO EL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS EVALUARA LOS PAÑOS D
EMUROS QUE NO SERAN VALORIZADO.

ASIENTO N° 2649 DEL SUPERVISOR
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FECHA: 07/08/2021
ASUNTO:  DESVIO DEL TRANSITO
CONSIDERANDO QUE DEBIDO A LA OCURRENCIA DE DERRUMBES EN EL KM 16+200 /
400 Y KM 16+850 / KM 17+000 EL TRANSITOHACIA CHAVINILLO, LA UNIÓN Y LLATA SE
ESTA DESVIANDO POR LA RUTA KM 14+300 – YARUMAYO-YACUS-HUACORA-PAMPAS
(KM 40), ES NECESARIO QUE EN ESTE DESVÍO SE COLOQUEN SEÑALES Y SE PERFILE
LA PLATAFORMA EN SECTORES QUE SE ENCUENTREAN EN MAL ESTADO, ASI MISMO,
DEBE COMUNICARSE A LA POLICIA, AGENCIAS DE TRANSPORTE RESPECTO A ESTA
RESTRICCION.

TAMBIEN DEBE COORDINARSE CON PACRI PROVIAS PARA LA REUBICACIÓN DE LOS
POBLADORES EN RIESGO QUE SUS VIVIENDAS PUEDAN AFECTARSE POR LOS
DERRUMBES.

ASIENTO N° 2650 DEL SUPERVISOR

FECHA: 07/08/2021
ASUNTO:  CONFORMACION DE DME
SE INDICA AL CONTRATISTA CONFORMAR LOS DME DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE, ASI MISMO, LOS
DME QUE HAN ALCANZADO SU MÁXIMA CAPACIDAD DEBEN SER ADECUADOS,
CONSTRUIR LAS OBRAS DE DRENAJE Y REVEGETACION CONSIDERADOS.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL NO. 1606-2021-MTC/20, DE FCECHA 12.08.2021, SE
RESUELVE DECLARAR PROCEDENTE EN PARTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE
PLAZO N° 23 AL CONTRATO DE OBRA N° 127- 2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID
3881/OC-PE «MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y
OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV.
ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA»,
CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS INICIALES - TRAMO I (OI-T1), PRESENTADA POR LA
EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, SOLO POR 183 DÍAS
CALENDARIO, DE LOS 331 DÍAS CALENDARIO SOLICITADOS, SIN RECONOCIMIENTO DE
MAYORES GASTOS GENERALES, TRASLADÁNDOSE LA FECHA DE TÉRMINO DE LAS
OBRAS INICIALES - TRAMO I (OI- T1), AL 11.02.2022; CONFORME A LOS FUNDAMENTOS
EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL NO. 1601-2021-MTC/20, DE FCECHA 12.08.2021, SE
RESUELVE APROBAR LA VARIACIÓN NO 11 DE LA OBRA INICIAL – TRAMO 1 (OI-1) DEL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20-CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE,
SUSCRITO CON LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, PARA
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE
SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV.
ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA», QUE
COMPRENDE LA APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA NO 11 POR
«MAYORES METRADOS EN ESTRUCTURAS DE PUENTES: YURACYACU, MAMAYHUACHIN,
HIGUERAS, PUYAC, CHINCHAN, SOGOSH, SHIRAGRA Y KICHKI – TRAMO I»., POR LA
SUMA DE S/ 528 165,98 CON PRECIOS REFERIDOS AL MES DE JUNIO 2018; ASÍ COMO LA
APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 06 POR «CAMBIO DE
PARTIDAS 503.F CONCRETO CLASE F (F’C=140KG/CM2) A LA PARTIDA 503.H CONCRETO
CLASE H (F’C=100 KG/CM2) EN LOS PUENTES YURACYACU Y SOGOSH – TRAMO I», POR
EL MONTO ASCIENDE A S/ 6 735,48 INCLUIDO EL I.G.V, CON PRECIOS REFERIDOS AL
MES DE JUNIO 2018.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA HAY CUATRO (6) DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.
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6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME KM 25+300 Y DME KM 33+750.

7. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE VÍA: KM 23+000 AL KM 27+000.
RIEGO: KM 05+000 AL KM 20+000 Y KM 22+000 AL KM 38+000.

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

CONTRATISTA CR20:

13 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL).

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

87 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

SUPERVISIÓN DE OBRA:

14 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO ESTA SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD)

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

09 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, TOTAL 13 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI

SE VIENE HACIENDO TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO DE NUEVOS AFECTADOS EN
TODO EL TRAMO, AISMIMSO, LA REUNIONES DE COORDINACION.

10. ARQUEOLIGIA

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN EN KM 35+300 – KM
35+350, SE UBICA HACIA EL LADO DERECHO DE LA VÍA. ESTA ZONA DE TRABAJO
CORRESPONDE AL SECTOR 5 DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO
POR LA DDC. NO SE HAN REPORTADO EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESETNADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

TOPOGRAFIA

MOVIMIETO DE TIERRAS EN LOS SIGUIENTES SECTORES DE TRABAJO:

RF: KM 20+450 AL KM 20+500.
MS: KM 24+150 AL KM 24+200, KM 24+510 AL KM 24+570, KM 28+160 AL KM 28+220 Y KM
35+300 AL KM 35+350.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE:

KM 15+438.75 AL KM 15+453.75 PUENTE PUYAC LONG. 15.00M CONTRACTUAL, ARMADO
DE ACERO DE REFUERZO DE VIGAS PRINCIPALES.
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Recomendaciones:

12. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA IMPLEMENTACION
OPORTUNA DE LOS LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS ADICIONALES Y/O
EVENTOS COMPENSABLES PARA EL TRÁMITE A LA ENTIDAD, ASIMISMO, LAS
PRÓRROGAS DE PLAZO, NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROYECTO.

Auditoria Fecha De Creación:

17-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 42+050

DME:

COLOCACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

900. PROTECCIÓN AMBIENTAL

910. PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA

901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL
EXCEDENTE

901.B1 RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL DE DME COLOCACIÓN,
DEPOSITO Y CONFORMACIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LOS CORTES DE
TALUD EN EL DME

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 05 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:
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17-08-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 44+750

ALCANTARILLA

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TIPO MARCO DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 RETROEXCAVADORA, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 50+400

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

COLOCACIÓN DE CONCRETO DE F'C=210KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 BOMBAS PLUMAS Y
ESTACIONARIA PARA CONCRETO, 02 VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 50+400

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

COLOCACIÓN DE CONCRETO DE F'C=210KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 BOMBAS PLUMAS Y
ESTACIONARIA PARA CONCRETO, 02 VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 52+800

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

COLOCACIÓN DE CONCRETO DE F'C=210KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 BOMBAS PLUMAS Y
ESTACIONARIA PARA CONCRETO, 02 VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021

© Provias Nacional 01/09/2021 04:38:35



6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 49+050

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

COLOCACIÓN DE CONCRETO DE F'C=210KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 BOMBAS PLUMAS Y
ESTACIONARIA PARA CONCRETO, 02 VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 41+250

REMOCION DE VIVIENDAS

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 06 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 41+250

REMOCIÓN DE VIVIENDAS

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 06 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021
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Fotos:
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