
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

027

Fecha Informe:

26-08-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

Informe N°027-Tramo 3 - 2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO N°517 DEL CONTRATISTA, ASUNTO : SUPERVISIÓN ESPECIAL DOCUMENTAL
REALIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES (DGGAAM) DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
ASIENTO N°518 DEL CONTRATISTA, ASUNTO : INFORMES MATERIA DE LA SUPERVISIÓN
ESPECIAL DOCUMENTAL REALIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
AMBIENTALES ( DGAAM) DEL MTC
ASIENTO N°519 DEL CONTRATISTA , ASUNTO: SOLICITUD DE VALORES DE DEFELXIÓN
ADMISIBLE MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO DEJAMOS CONSTANCIA QUE, CON CARTA
N°470-21-LMMQ/RCR20-T3, SE SOLICITA A LA SUPERVISIÓN DE OBRA LOS PARAMETROS
DE CONTROL DE LA DEFLEXIÓN ADMISIBLE A UTILIZARSE EN EL PROYECTO EN
ESPECIFICO EN EL TRAMO 3
ASIENTO N°520 DEL CONTRATISTA, ASUNTOS: SECTORES CRITICOS KM 104+ 080 AL KM
104+550, KM 105+129 AL KM 105+114 Y DEL KM 106 + 000 AL KM 106+345
ACCIDENTES: NINGUNO
El dia de hoy hubo reunión con lo especialista de tunel tanto como el contratista y de la
supervisión, la gerencia chica estuvo presente

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

26-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

02-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 105+700
corte de talud para acceso

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADO (INCLUIDO OPERADOR): 01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-08-2021

© Provias Nacional 01/09/2021 07:33:13



2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM123+169
Vaciado de solado para estribo izquierdo en el puente Jupanhuayro

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 04 Operarios  y 03 Peones

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-08-2021

© Provias Nacional 01/09/2021 07:33:13


